

# Dohoda o ukončení zakázky formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele neuvedeno, č. zhotovitele 18-332, ze dne 06.11.2018  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**Název akce:** „Místní komunikace v Mariánovicích od OK k pozemku parc. č. 4141/10“

## Objednatel:

### Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČO: 00231401, DIČ: CZ00231401  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-0320035309/0800  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hlavnička  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský  
(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel:

### PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČO: 452 72 387, DIČ: CZ45272387  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 5904041/0100  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimír Koníček, ředitel Ateliéru Praha I  
(dále jen „Zhotovitel“)

*(Objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)*

## PREAMBULE

### Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 06.11.2018 Smlouvu o dílo na akci: „Místní komunikace v Mariánovicích od OK k pozemku parc. č. 4141/10“ (dále jen „předmětná komunikace“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na předmětnou dokumentaci ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“), včetně provedení nezbytných průzkumů a související inženýrské činnosti,
- na základě výsledků majetkoprávního projednání zpracované DÚR se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem bylo rozšíření plnění o zpracování aktualizace DÚR,
- v průběhu projednávání zpracované aktualizované projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí se zjistilo, že 2 domy nacházející se v bezprostřední blízkosti projektované předmětné komunikace nesplňují hlukové požadavky, přičemž tato překážka nebyla ke dni uzavření Dodatku č. 2 přes veškerou snahu odstraněna a brání tak pokračování v plnění,

- od předání konceptu aktualizované DÚR v červnu 2020 došlo v rámci lokality předmětné komunikace k podstatným změnám, např. nová výstavba apod., v důsledku kterých by bylo potřeba již odevzdaný koncept aktualizované DÚR se značnými komplikacemi znovu a značně upravovat

dohodly se Smluvní strany na uzavření této Dohody formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na ukončení předmětné zakázky za dále uvedených podmínek.

## Čl. I. Předmět Dohody

1. Smluvní strany se po zvážení veškerých okolností **dohodly na ukončení platnosti Smlouvy o dílo, a to s účinky ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2.**
2. Ke dni uzavření tohoto Dodatku vystavil Zhotovitel Objednateli faktury za poskytnuté části plnění dle Smlouvy o dílo v celkové výši **257.000,- Kč bez DPH** (za průzkumy 110.000,- Kč bez DPH a za čistopis DÚR z roku 2018 147.000,- Kč bez DPH). Tyto faktury byly řádně a včas uhrazeny.
3. S ohledem na zpracovaný a v 06/2020 předaný koncept aktualizované DÚR (část G dle čl. IV., odst. 1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1), který nemohl být s ohledem na platební podmínky dle čl. VI. Smlouvy o dílo k dnešnímu dni vyfakturován, se smluvní strany dohodly na tom, že Objednatel zaplatí za tuto poskytnutou dílčí část díla **částku ve výši 53.000,- bez DPH**, což činí 50% z ceny za část G.
4. Fakturu ve výši dle předchozího odstavce za koncept aktualizované DÚR (část G) vystaví Zhotovitel Objednateli do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje uvedenou fakturu zaplatit nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení na účet Zhotovitele.
5. Uhrazením faktury dle předchozího odstavce považují Smluvní strany své finanční závazky týkající se úhrady ceny za poskytnuté plnění dle Prováděcí smlouvy za vypořádané.
6. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není ani jedná z nich vůči druhé Smluvní straně v prodlení se splněním jakéhokoli svého závazku plynoucího či souvisejícího s plněním dle Prováděcí smlouvy.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a jeho textu rozumí.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Benešově dne 16. 09. 2022

V Praze dne 13 -09- 2022


Objednatel:

Zhotovitel:

...  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta  
Město Benešov



.....



PRAGOPROJEKT, a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.  
Přácheňská 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387, zapsán v OR  
Městský soud v Praze odd.B, vl.1434  
.....