

Č.J.13913/OPZP/22

## **DODATEK Č. 4**

**ke smlouvě o dílo č. 01955/SOPK/21 ze dne 10.5.2021, ze znění Dodatku č. 1, č. 2 a č.3  
(dále jen „Smlouva o dílo“)**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel**

**Česká republika- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem  
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710  
IČO: 629 335 91  
DIČ: neplátce DPH  
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

#### **1.2 Zhotovitel**

**ENVICONS s.r.o.**

Sídlo: Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny  
Zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Fio banka a.s., Číslo účtu: 2800326737/2010  
IČO: 27560015  
DIČ: CZ 27560015

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C vl.č. 26009.*

osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing.  
Telefon:  
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Smluvní strany dne 10.5.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. 01955/SOPK/21 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace „Revitalizace rašelinných ekosystémů v EVL Dářská rašeliniště“. K nabytí účinnosti smlouvy došlo dne 30.7.2021.
- 2.2 Vzhledem k nadále trvajícimu jednání s vlastníkem pozemku, kterým jsou Lesy ČR, kdy se jedná o souhlasu s odkupem pozemku, není možné v daném termínu dodat veškeré dokumenty potřebné k získání povolení uvedených v článku 3.1 smlouvy.
- 2.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází k prodloužení termínů v bodě 4 až 6.

## III. Změny smlouvy

3.1 Čl. 3.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

| Činnosti                                                                                                                                                                                                                                               | Termín                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - Zajištění geodetické zaměření lokality v návaznosti na rozsah revitalizace dle potřeby pro vydání správních rozhodnutí (pro obě dílčí části zájmového území, stavebních objektů apod.)                                                             | 2 měsíce od účinnosti smlouvy |
| 2 - Vypracování konceptu řešení obou částí jako podkladu pro projednání s objednatelem a vlastníky pozemků, jakožto i sousedících                                                                                                                      | 4 měsíce od účinnosti smlouvy |
| 3 - Po odsouhlasení konceptu dokončení projektové dokumentace pro povolení stavby (jakožto kompletního projektu) v členění na dvě části dle stupně autorizace, včetně soupisu prací (výkazu výměr, vytyčovacího elaborátu, položkového rozpočtu apod.) | 6 měsíců od účinnosti smlouvy |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 4 - Zajištění všech dokladů, souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob potřebných pro vydání příslušného povolení (např. povolení stavby, povolení kácení dřevin, povolení nakládání s vodami apod.                                      | <b>20 měsíců od účinnosti smlouvy</b> |
| 5 - Zajištění rozhodnutí s nabytím právní moci pro všechna vymezená opatření specifikovaná v přílohách této smlouvy 1a až 1f                                                                                                                                                  | <b>23 měsíců od účinnosti smlouvy</b> |
| 6 - Vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací (výkazu výměr, vytyčovacího elaborátu, položkového rozpočtu apod.) Dále vypracování slepého soupisu prací pro výběr zhotovitele, pro realizaci díla i pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu | <b>25 měsíců od účinnosti smlouvy</b> |
| 7 - Vykonávání autorského dozoru během celého průběhu realizace                                                                                                                                                                                                               | předpoklad červen 2023 – červen 2024  |

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 4.6 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Objednatel

Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
RNDr. František Pelc  
ředitel AOPK

\_\_\_\_\_  
Ing. Lukáš Řádek  
jednatel