

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 605/2022 ze dne 9. 6. 2022

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Znojmo
Sídlo:	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající:	Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
IČO:	002 93 881
DIČ:	CZ00293881
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka Znojmo, a.s.
Číslo účtu:	19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

a

Zhotovitel:	Ateliér Gaia – krajinná architektura, s.r.o.
Sídlo:	Polská 2344/4, 669 02 Znojmo
IČO:	170 73 456
DIČ:	CZ17073456
Daňový režim:	není plátce DPH
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	7345260002/5500

I. Základní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. 605/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou zakázku s názvem „**Zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby a pro provádění stavby Revitalizace polyfunkčního prostoru „Na Káře“ ve Znojmě**“ podrobně definovanou v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Zadání pro zpracování projektové dokumentace Revitalizace polyfunkčního prostoru „Na Káře“ ve Znojmě“. Lhůta pro plnění díla byla ujednána pro dokumentaci pro umístění stavby v termínu do 31. 10. 2022 a pro dokumentaci pro provádění stavby do 3 měsíců od vydání územního souhlasu/rozhodnutí. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky **ve výši 884 000 Kč**. Zhotovitel není plátce DPH.

II. Předmět dodatku

Na základě překážky na straně objednatele, který si nechával zpracovat dodatečnou podkladovou dokumentaci, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Článek III. Doba plnění díla se nahrazuje zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v následujících lhůtách:
dokumentaci pro umístění stavby v termínu do 31. 12. 2022;
dokumentaci pro provádění stavby do 3 měsíců od vydání společného rozhodnutí.
2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
3. V průběhu zpracování bude každý typ dokumentace nejméně 2x projednán s objednatelem.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 29. 8. 2022 a schválen usnesením č. 175/2022, bodem č. 7240.

Znojmo, dne - 6. 09. 2022

Znojmo, dne 5. 9. 2022



Ing. Jakub Maláčka, MBA
starosta
objednatel



Lucie Langová, M.Sc.
jednatel
zhotovitel

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo