

# DODATEK Č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 2021/014

uzavřené dle všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

Obchodní jméno:

**MĚSTO UNIČOV**

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Mgr. Radek Vincour, starosta

IČ:

00299634

DIČ:

CZ00299634

(dále „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

Obchodní jméno:

**LAZAM uničovská stavební s.r.o.**

Sídlo, PSČ:

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Statutární orgán:

Ing. Michal Axmann, Jiří Mazal, jednatel

IČ:

64087883

DIČ:

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/014, kterým se upravuje cena díla dle článku V. CENA DÍLA, z důvodu víceprací a méněprací.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

### " REKONSTRUKCE CHODNÍKU NA ULICI HRDINŮ – výměna obrub"

#### V. CENA DÍLA

##### 5.1. Původní cena díla

Celkem bez DPH 21 %

560.722,32 Kč

DPH 21 %

117.751,69 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**678.474,01 Kč**

##### Změny (VCP a MP)

Celkem bez DPH 21 %

-25.464,81 Kč

DPH 21 %

-5.347,61 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**-30.812,42 Kč**

##### Cena díla po změnách

Celkem bez DPH 21 %

535.257,51 Kč

DPH 21 %

112.404,08 Kč

**Cena celkem s DPH:**

**647.661,59 Kč**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel jeden výtisk.

V Uničově dne:

Objednatel: 24 -02- 2022

V Uničově dne:

Zhotovitel:

