

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-0395/ORI ze dne 12.7.2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace díla:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční technik Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín XXXXXXXXXXXXXXXXXX, energetik Odboru bytového

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	4mont elektrik s.r.o.
Se sídlem:	Horní náměstí 3, 755 01 Vsetín
Zastoupen:	Bc. Ondřej Topič, jednatel
IČO:	07087896
DIČ:	CZ07087896
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	5307979359/0800
Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Ondřej Topič
Zástupce ve věcech technických a realizace díla:	Matouš Krajzinger

(dále jen „zhotovitel“);

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „**Modernizace kotelny Luční 1828/2 v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. V 2022-0395/ORI ze dne 12.7.2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.2 Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací „Modernizace kotelny Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně“ zpracovanou společností MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 60777290, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1. mění a nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a předat funkční dílo objednateli do zkušebního provozu do osmi (8) týdnů od předání místa realizace objednatel zhotoviteli.“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 1.760.327,95 Kč (slovy: jeden milion sedm set šedesát tisíc tři sta dvacet sedm korun českých a devadesát pět haléřů).

4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 – Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

6. Příloha č. 2 Smlouvy - Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje přílohou tohoto dodatku „Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy“.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2 - Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy

Příloha č.3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 19.9.2022

Ve Vsetíně dne 19.9.2022

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Bc. Ondřej Topič
jednatel společnosti
4mont electric s.r.o.