

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 439/OIRM/2022

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 07.03.2022, usn. č. 0258/2022  
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 08.08.2022, usn. č. 0743/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna, a. s.

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. B10383

(dále jen „zhotovitel“)

### 1. SčV, a. s.

Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10

Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a  
technickým ředitelem, ve věcech smluvních a  
technických, na základě plné moci ze dne 01.10.2020

47549793

CZ47549793

KB a.s.

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.04.2022 smlouvu o dílo na realizaci investiční akce „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnovém listu č. 1 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s § 222 odst. 9 téhož zákona). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DíLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby) s modifikacemi uvedenými ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnový list č. 1

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram“ zpracované projekční kanceláří D-PLUS Projektová a inženýrská a. s., se sídlem Sokolovská 45, 186 00 Praha, IČO 26760312 v 08/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní

položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

**Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:**

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena celkem 18 793 613,09 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

**III. OBECNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha č. 1 dodatku: Změnový list č. 1  
Plná moc generálního a technického ředitele 1. SčV, a. s.

Příbrami dne:

14-09-2022

za objednatele:

město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka  
starosta

1. SčV, a. s.  
Ing. Bc. Robert Morávek  
generální a technický ředitel



Změnový list č. 1

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Zhotovitel: 1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10

NOZ zpracoval: 1.SčV, a.s.

Datum: 1.8.2022

Rekonstrukce ul. Na Leštině I etapa, Příbram

Zpracování úpravy RD před realizací  
ANO / NE

Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 2.8.2022	Faxem	Osobně
---------------------------------	--------	----------------------	-------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :

Stavba: Na Leštině – rekonstrukce, opravy povrchu komunikace, zřízení chodníku pro pěši a výměna VO  
Objednatel město Příbram  
Zhotovitel: 1.SčV, a.s.

Měněpráce

Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4

SO 102 - BUS zastávka v ul. Balbinova

Komunikace

599111T00	Zálivka živičná spár kamenné dlažby	m2	290,000	1 029,11	298 441,90
<b>Součet</b>					<b>298 441,90</b>

Komunikace

58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	12,240	1 868,26	22 867,50
58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	40,220	540,78	21 750,17
59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	45,150	343,99	15 531,15
59245263	dlažba tvar čtverec betonová 255x255x60mm bílá	m2	16,485	5 921,60	97 617,58
<b>Součet</b>					<b>157 766,40</b>

Vícepráce

Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 4

Vedlejší a ostatní náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO, DIR	kč	510108,00	1,00	510 108,00
<b>Součet</b>					<b>510 108,00</b>

SO 101 - Rekonstrukce ul. Na Leštině

Zemní práce

113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	753,31	96,84	72 950,54
-----------	--	----	--------	-------	-----------

Přesun sutě

997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	94,16	20,48	1 928,40
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	470,80	8,61	4 053,59
997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	94,16	56,21	5 292,73
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	94,16	307,26	28 931,60

**113 156,86**



SO 102 - BUS zastávka v ul. Balbínova					
Zemní práce					
167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	157,18	83,51	13 126,10
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	14,00	99,39	1 391,46
113107242.	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	753,31	132,87	100 092,30
113202111.	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	20,00	126,03	2 520,60
122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	157,18	404,48	63 576,17
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	157,18	95,30	14 979,25
171201201.	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,18	19,97	3 138,88
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	275,07	240,00	66 015,60
1804021	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,00	7,48	1 122,00
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	150,00	63,69	9 553,50
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	150,00	33,17	4 975,50
184802611.	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	300,00	18,43	5 529,00
00572410	osivo směs travní parková	kg	4,50	184,36	829,62
Základy a zvláštní zakládání					
212752111.	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	30,00	359,00	10 770,00
Komunikace					
564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	21,00	188,00	3 948,00
564761111.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	754,4	244	184 073,60
599632111.	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatížením	m2	290	269	78 010,00
Ostatní komunikace, bourání					
596111111.	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	14,00	667,66	9 347,24
917862111.	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20	588,85	11 777,00
979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	55,24	57,54	3 178,51
979071131.	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV	m2	10,5	106	1 113,00
58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	5,2	1840	9 568,00
58381154	deska dlažební tryskaná žula 300x300mm tl 50mm	m2	16,485	5380	88 689,30
59217010.	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	20,4	80,92	1 650,77
Přesun sutě					
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	96,18375	20,48	1 969,84
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	480,91875	8,61	4 140,71
997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	96,18375	56,21	5 406,49
997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	2,02	184,36	372,41
997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	94,16375	307,26	28 932,75
Přesun hmot					
998225111.T 00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	368,12398	25,56	9 409,25
					<b>739 206,86</b>



Měněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4				456 208,30 K
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4				1 362 471,72 K
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4				906 263,42 K
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 4		limit 15%	10,72%	1 818 680,02 K

Měněpráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5				- K
Vícepráce Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5		limit 30%	5,41%	917 948,27 K
Změna Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5				917 948,27 K
Podíl změn Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odst. 5		limit 50%	5,41%	917 948,27 K

<b>Měněpráce celkem</b>				<b>456 208,30 K</b>
<b>Vícepráce celkem</b>			13,44%	<b>2 280 419,98 K</b>
<b>Rozdíl celkem</b>				<b>1 824 211,69 K</b>
<b>Změna celkem</b>			16,13%	<b>2 736 628,28 K</b>

<b>Cena stavby bez DPH</b>				<b>16 969 401,40 K</b>
----------------------------	--	--	--	------------------------

**Vyjádření technického dozoru:**

Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno měření a odhad v době provedení změny.

Ing. Václav Barvíř, VRV a.s.

Přílohy: Situační výkres, zápis z KD

Navrhovaná změna ceny díla:

**+ 1 824 211,69 Kč bez DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

**0 Kalendářních dnů**

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum: 4.8.2022

Ing. Petr Kala

za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 4.8.2022

Dle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. odstavec 5					
SO 301 - Vodovod					
Zemní práce					
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,00	47,20	2 595,95
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	128,332	68,6	8 803,58
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	69,164	151	10 443,76
1671031	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	69,164	43	2 974,05
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,037	240	29 048,88
171201201.	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,164	18,57	1 284,38
58337344.	štěrkopísek frakce 0/32	t	117,5941	339	39 864,40
					<b>95 015,00</b>
SO 302 - Splašková kanalizace					
Zemní práce					
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	111,11	47,20	5 244,25
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	259,251	68,6	17 784,62
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	158,567	151	23 943,62
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	277,49225	240	66 598,14
167103101.	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	158,567	43	6 818,38
171201201.	Uložení sypaniny na skládky	m3	158,567	20,7	3 282,34
58337344.	štěrkopísek frakce 0/32	t	239,5827	339	81 218,54
					<b>204 889,88</b>
SO 303 - Dešťová kanalizace					
Zemní práce					
162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	302,86	47,20	14 294,90
162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	706,67	68,6	48 477,56
162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	481,4	151	72 691,40
167103101.	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	481,4	43	20 700,20
171201201.	Uložení sypaniny na skládky	m3	481,4	20,7	9 964,98
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	842,45	240	202 188,00
58337344.	štěrkopísek frakce 0/32	t	736,6559	339	249 726,35
					<b>618 043,30</b>



Změnový list č. 1		OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ		číslo OZ: 1
Zhotovitel:	I.SČV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10			
Komu:	Město Příbram Tyršova 108 261 01 Příbram	Datum: 15. července 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 15.7.2022
<b>Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram</b>				
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	001 – Vedlejší a ostatní náklady SO 101 – Rekonstrukce ul. Na Leštině SO 102 – BUS zastávka v ul. Balbínova SO 301 – Vodovod SO 302 – Splašková kanalizace SO 303 – Dešťová kanalizace		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:			
<b>POPIS ZMĚNY:</b>				
Na základě požadavku zástupce objednatele bylo dohodnuto:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> – v projektu bylo navrženo dočasné dopravní značení pro ul. Na Leštině (výkres C.6 Situace DIO - ul. Na Leštině), pro ulici Balbínova - 1. a 2. etapa (výkres C.7 Situace DIO - ul. Balbínova - 1. etapa a C.8 Situace DIO - ul. Balbínova - 2. etapa). Podle podkladů bylo provedeno jejich nacenění. Při projednávání povolení s Policií ČR, byly takto navržena omezení vyhodnocena jako nevyhovující. Projekt byl přepracován dle požadavků Policie ČR, kde bylo nutné v ul. Balbínova doplnit řízení provozu a v ulici Na Leštině o další potřebná značení. Stavba byla rozdělena do 3 etap.</li> <li>• <b>SO 301, SO 302, SO 303</b> – v projektové dokumentaci nebyl řešen inženýrsko-geologický průzkum. Bylo předpokládáno, že výkopek bude vhodný pro zpětné zásypy včetně aktivní zóny v komunikaci. Před realizací zásypů byla posouzena vhodnost výkopku pro aktivní zónu a zpětný zásyp. Posouzení se opírá o průběžné geologické posudky a laboratorní zkoušky. Na základě těchto průzkumů a zkoušek, byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy a pro aktivní zónu komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné nahradit vykopaný materiál materiálem novým. Vzhledem k nárůstu objemu výkopku bylo nutné na staveništi zřídit mezideponii, kam je průběžně výkopek deponován a následně nakládán a odvážen na skládku.</li> <li>• <b>SO 101 – Rekonstrukce ul. Na Leštině</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Odstranění živičných vrstev</b> – při frézování živičných vrstev komunikace bylo zjištěno, že se zde nachází asf. vrstva o tloušťce 150 mm a ne předpokládaných (dle PD) do 100 mm v celé délce komunikace</li> </ul> </li> <li>• <b>SO 102 – BUS zastávka v ul. Balbínova</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Sanace podkladů</b> – po provedení skrývky ornice a provedení odtěžení zeminy, případně stávajících vrstev na požadovanou niveletu v místě rozšíření bylo zjištěno, že je tato pláň neúnosná, což je doloženo statickými zatěžovacími zkouškami. Na toto je upozorňováno i v technické zprávě, odstavec „Zemní práce“. Jedná se o čtyři části (viz mapa): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Část 1</b> – nově budovaný BUS záliv - 62 m<sup>2</sup>, tl. 0,4 m, tj. 24,8 m<sup>3</sup>. Z důvodu extrémně podmáčeného podloží zde bylo nutné položit i drenážní potrubí DN 100 v délce 30 m a provést napojení do stávající UV na začátku BUS zálivu.</li> <li>▪ <b>Část 2</b> – v místě pod příjezdovou komunikací na sportovní hřiště – 7 x 4 = 21 m<sup>2</sup>, tl. 0,3 m, tj. 6,3 m<sup>3</sup>.</li> <li>▪ <b>Část 3</b> – v místě rozšíření BUS točny - 55,2 m<sup>2</sup>, tl. 0,4 m, tj. 22,08 m<sup>3</sup>.</li> <li>▪ <b>Část 4</b> - v místě BUS parkoviště – 13 x 20 = 260 m<sup>2</sup>, tl. 0,4 m, tj. 104 m<sup>3</sup>.</li> </ul> </li> <li>○ <b>Náhrada „obrub“ z bet dlažby stávajícími vybouranými žul. krajníky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vzhledem k tomu, že vjezd je vydlážděn malou žul. kostkou 100 x 100, tak se sjednotí vzhled (vše žula) a využijí se stávající vybourané obruby.</li> </ul> </li> <li>○ <b>Prodloužení chodníku</b></li> </ul> </li> </ul>				

- Dle PD měl být chodník proveden pouze podél BUS zálivu směr Háje. Bylo odsouhlaseno jeho prodloužení ke křižovatce Hrabákova x Balbínova a sjednocení povrchu chodníku na žulovou mozaiku tak, aby nedocházelo ke střídání žulové a betonové dlažby. Stávající mozaika byla rozebrána, očištěna a opět osazena (dodávka této části odečtena).
- Dle PD se u opravovaného přechodu v křižovatce Hrabákova/Balbínova měla část chodníku předlážit ze žul. mozaiky a vyměnit obruby za nové. Navazující chodník je z betonové zámkové dlažby, z tohoto důvodu bylo zachováno stávající řešení, chodník se pouze výškově upravil za použití stávající dlažby a obrub.
- **Náhrada části přídlažby COMCOM CDR 255/255, tl. 60 mm – bílá za tryskané žul desky 60**
  - Tato přídlažba byla z důvodu finanční úspory nahrazena žul. deskami.
- **Zálivka spár kamenné dlažby**
  - Z důvodu finanční úspory a zachování funkčnosti byla zálivka žul. kostek (BUS záliv + parkoviště) asf. zálivkou, nahrazena vyspárováním bet. maltou.
- **Provedení terénních úprav**
  - V PD (SO D.2. – BUS zastávky) byly řešeny terénní úpravy pouze v části, avšak ne v celém rozsahu potřebným pro realizaci. V místech, kde se provádění obruby či práce v rámci stavby, bylo nutno terén upravit a dosypat, tak jako je to řešeno v SO D.1. – Rekonstrukce ul. Na Leštíně

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			

Oznámení vydává:

ZHOTOVITELE

Petr Jícha  
(za zhotovitele)



Vyjádření autorského dozoru: se změnami souhlasím

Ing. Miroslav Čepa

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). **Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.**

\*\* nechodící se škrtněte, hodící se podtrhněte



<b>Změnový list č. 1</b>		<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		Číslo PZ: 1	
Zhotovitel:	1.SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10				
PZ vystavil:	1.SčV, a.s.		Datum: 10. srpna 2022		
PZ navazuje na NOZ č. 1			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 10.08.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : <p style="text-align: center;"><b>Rekonstrukce ul. Na Leštině I. etapa, Příbram</b></p>					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 1		
Změna sjednané ceny díla bez DPH : + 1 824 211,69 Kč			Změna sjednané lhůty dokončení díla : 0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH : 18 793 613,09 Kč			Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -----		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje změna výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 4.8.2022			Datum: 4.8.2022		

## Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

ve složení Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a Ing. Ivan Eis, člen představenstva,

pověřuje Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen „společnost“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení




Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.


Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020




Ing. Martin Bernard  
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis  
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek  
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1  
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Poř.č.: 76701-0095-0247

Datum a místo narození:

Adresa pobytu:

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz

Kroměříž 1 dne 17.09.2020  
Procházková Zdeňka

Podpis, úřed

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **132453126-18317-201002125627**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA KUCHAROVÁ**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**  
Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**  
**Příbram I dne 02.10.2020**



132453126-18317-201002125627