



S00JP01HPLRP

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

SIMOSTAV, s.r.o.

se sídlem

Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 695 01

zastoupená

Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Šíkuta

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

28273320

DIČ:

CZ28273320

Zapsán v obchodním rejstříku

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

DODATEK č.1 ke SMLouvě o Dílo „Zlín, Podlesí III – rekonstrukce vnitrobloku“

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400220929

číslo smlouvy zhotovitele: 2022002

číslo veřejné zakázky:

článek I.

Předmět dodatku

Dne 2. 3. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností SIMOSTAV s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na opravu „Zlín, Podlesí III- rekonstrukce vnitrobloku“.

S ohledem na překážky bránící dosavadnímu průběhu opravy dle platné projektové dokumentace, a to zejména částečné bourání původních opěrných zdí (opěrné zdi měly místy šířku základů až 1 metr a musely se odbourávat) a větší rozsah bourání schodiště, než byl předpokládán rozsah dle projektu, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 4400220929 tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku č.1.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

| | |
|---------------|---|
| 9610551110R00 | bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4m2 v základech |
| 963053936R00 | bourání železobetonových schodiškových ramen samonosných vč.podest a stupů |
| 122302201R00 | výměna zeminy-odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100m3 |
| 162601102R00 | výměna zeminy-vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 na vzdálenost přes 4000 do 5000m |
| 199000002R00 | výměna zeminy-poplatek za skládku horniny 1-4, zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503 |
| 174101101R00 | výměna zeminy-zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |
| 162501102 | Dovoz ornice včetně naložení a složení s urovnáním ve svahu |

Vliv změny na cenu díla:

Vícepráce: 369.978,60,- Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4400220929 ze dne 2.3..2022.

**Článek II.
Změna smlouvy**

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku 1. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce-změna článku 4. Cena za dílo.

2. Článek 4. Cena za dílo, bod 4.2 se ruší v části:

1.620.029,29 Kč bez DPH

340.206,15 Kč DPH

1.960.235,44 Kč vč. DPH

a nahrazuje se novým zněním:

1.990.007,89 Kč bez DPH

417.901,66 Kč DPH

2.407.909,55 Kč vč. DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SoD: 1.620.029,29 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: vícepráce 369.978,60 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1 činí: 1.990.007,89 Kč bez DPH

417.901,66 Kč DPH

2.407.909,55 Kč vč. DPH

článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína, KME

Datum a číslo jednací: 21.8.2022, 2054/2170, 2.9.2022, 202/21793, 31.02/2022, 65/462/2022

Schválení veřejné zakázky, pověření k uzavření smlouvy, Dodatek č.1:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20.12.2024, 34/242/2024, 14.2.2022, čj. 72732/2022, 8.8.2022, čj. 87/1572/2021

Ve Zlíně dne..... 09.09.2022

objednatel
statutární město Zlín



Michal Cízek
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín




Ve Zlíně dne ... 5.9.2022

zhotovitel



Ing. Jaromír Šikuta
jednatel SIMOSTAV, s.r.o.

zhotovitel



ZMĚNOVÝ LIST – vícepráce Zlín Podlési III – rekonstrukce vnitrobloku

| FAKTURACE – vícepráce 11/2021 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------|----------|-----------|--------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Číslo | Text | Množství | m.j. | Cena | Celkem | Požátek stav | | Sledované období | | Od počátku celkem | | Zbývá fakturovat | |
| | | | | | | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem | Množství | Cena celkem |
| 1 | 961055111R00 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4m2 v základech | 44,45 | m3 | 4 500,00 | 200025,00 | | | | | | | | |
| 2 | 963053936R00 Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných vč. Podest a stupňů | 9,70 | m3 | 4 820,00 | 47139,60 | | | | | | | | |
| 3 | 122302201R00 Výměna zeminy – odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 | 96,00 | m3 | 221,00 | 21216,00 | | | | | | | | |
| 4 | 162601102R00 Výměna zeminy – vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 – 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | 96,00 | m3 | 95,00 | 9120,00 | | | | | | | | |
| 6 | 199000002R00 Výměna zeminy – poplatky za skládku horniny 1 – 4, zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503 | 154,00 | t | 315,00 | 48510,00 | | | | | | | | |
| 7 | 174101101R00 Výměna zeminy – zásyp vypanírou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | 96,00 | m3 | 165,00 | 15840,00 | | | | | | | | |
| 8 | 162501102 Doprav ornice včetně naložení a složení s urovnáním do předepsaného profilu s přemístěním ve svahu | 96,00 | m3 | 293,00 | 28128,00 | | | | | | | | |
| | CELKEM | | | | 369978,60 | | | | | | | | |

Celkem

IN
INŽENÝR
M.

SIMOSTAV, s.r.o.

Kasárenská 4063/4

695 01 HODONÍN

IČ: 28273920, DIČ: CZ28273920

Spol. zapsána u KÚ Brno, IČO C, voška 67826