

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

CE – ING s.r.o.
se sídlem: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C35921
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce.**

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 6 a čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných prací (tzv. víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Předmětem těchto víceprací je požadavek objednatele na rozšíření předmětu bouracích (demoličních) prací a s tím související práce na vytvoření projektové dokumentace, respektive rozšíření demoličního výměru o budovy SO04 objekt, SO04 garáž, SO05 objekt, SO06 objekt. Všechny tyto objekty stojí na pozemcích investora (pozemek č. 139), avšak nejsou vedené v katastru nemovitostí.

Z důvodů výše uvedených dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.

Hodnota výše uvedených nezbytných dodatečných víceprací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. c) ZZVZ, a zároveň případná změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícími službami pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, ve smyslu ust. § 222 odst. 5, písm. a), a zároveň by případná změna v osobě dodavatele zadavateli způsobila obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, ve smyslu ust. § 222 odst. 5 písm. b).

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami dle § 222 odstavců 5 a 6 zákona dle změn uvedených v odst. 1 tohoto článku nepřesáhne 30% původní ceny závazku.
3. Změny podle odst. 1. tohoto článku činí celkem:
Změny dle § 222 odst. 5 zákona:
vícepráce: 864 105,28 Kč bez DPH
méněpráce: 0,- Kč bez DPH
4. **Celková smluvní cena se tedy navyšuje o:
864 105,28 Kč bez DPH.**
5. V souvislosti se vznikem změn dle odst. 1 se rovněž prodlužuje termín dokončení stavebních prací (demolice), a to **o 2 týdny oproti původnímu termínu**. Prodloužení termínu vymezuje dále podrobně článek II odst. 1 tohoto dodatku.

II. Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

- a) termín pro zpracování a předání dokumentace bouracích prací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výkon inženýrské činnosti, projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy, získání závazných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů státní správy a řádné podání žádosti o vydání povolení k odstranění stavby, zpracování a předání harmonogramu postupu prací:

zahájení plnění: **do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy** objednatele k zahájení plnění (předpoklad 11/2021)

dokončení plnění: do 12 týdnů od výzvy k plnění

- b) termín pro realizaci demoličních prací a odstranění staveb dle zhotovené dokumentace bouracích prací a vydaného rozhodnutí o odstranění stavby a podání oznámení o odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu:

zahájení realizace (termín předání staveniště): **do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy** objednatele k převzetí staveniště a zahájení provádění vlastní demolice **do 5 dnů od předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavebních prací (demolice) podle této smlouvy.

dokončení plnění:

- dokončení stavebních prací (demolice): **do 10 týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem**
- předání díla (stavby) objednateli včetně dokladu potvrzujícího podané oznámení o odstranění stavby u příslušného stavebního úřadu: **nejdéle do 30 dnů od dokončení stavebních prací (demolice)**

2. Článek 6, odstavec 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

- A. Cena za provedení díla dle článku 4 odst. 1 písm. a) této smlouvy:
- | | |
|-----------------------|--|
| cena bez DPH | 180 678,- Kč (slovy jedno sto osmdesát tisíc šest set sedmdesát osm korun českých) |
| DPH samostatně | 37 942,38 Kč (slovy třicet sedm tisíc devět set čtyřicet dva korun českých třicet osm haléřů) |
| cena s DPH | 218 620,38 Kč (slovy dvě stě osmnáct tisíc šest set dvacet korun českých třicet osm haléřů) |
- B. Cena za provedení díla dle článku 4 odst. 1 písm. b) této smlouvy:
- | | |
|-----------------------|--|
| cena bez DPH | 3 569 105,28 Kč (slovy tři miliony pět set šedesát devět tisíc jedno sto pět korun českých dvacet osm haléřů) |
| DPH samostatně | 749 512,11 Kč (slovy sedm set čtyřicet devět tisíc pět set dvanáct korun českých jedenáct haléřů) |
| cena s DPH | 4 318 617,39 Kč (slovy čtyři miliony tři sta osmnáct tisíc šest set sedmnáct korun českých třicet devět haléřů) |

-
- C. Cena celkem (součet dílčích cen výše uvedených dle písm. A. a B. činí:
- | | |
|----------------------------|--|
| cena celkem bez DPH | 3 749 783,28 Kč (slovy tři miliony sedm set čtyřicet devět tisíc sedm set osmdesát tři korun českých dvacet osm haléřů) |
| DPH samostatně | 787 454,49 Kč (slovy sedm set osmdesát sedm tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých čtyřicet devět haléřů) |
| cena celkem s DPH | 4 537 237,77 Kč (slovy čtyři miliony pět set třicet sedm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů) |

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list 1 – rozšíření demoličních prací


Změny závazků ze smlouvy

Situace – zakres objektů

Harmonogram prací

Objednatel:


V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Náchodě dne



Jan Cejchan, jednatel
CE – ING s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – rozšíření demoličních prací		číslo ZL: 1
Název projektu:	„Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce	
Zhotovitel:	CE-ING s.r.o., IČO: 044 75 631	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Čejchan Jan	
Datum:	15.08.2022	
<p>Předmět změny: rozšíření předmětu bourání</p> <p>Změna spočívá v rozšíření předmětu bouracích (demoličních) prací a s tím spojené práce na vytvoření PD resp. rozšíření demoličního výměru o budovy SO04 objekt, SO04 garáž, SO05 objekt, SO06 objekt. Všechny tyto objekty stojí na pozemcích investora avšak nejsou vedené v katastru nemovitostí.</p> <p>Přílohy změnového listu: Rozpočet</p> <p>Posun termínu: : 14 dnů tj. 2 týdny Předání staveniště proběhlo dne : 03.08.2022 dokončení díla dle SOD 8 týdnů od výzvy: tj. 28.09.2022 +ZL01 2 týdny (14 dnů) tj. 12.10.2022</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 0 Kč	864.105,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
864.105,28 Kč	12.10.2022 (tj. +2 týdny k SOD)	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Strnad Jiří	Čejchan Jan	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
Ing. Petr Chob	Michal Novák	
Datum:	Datum: 26-08-	

REKAPITULACE STAVBY

Kod 2022-05-01

Stavba: Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami

KSO
Místo

CC-CZ
Datum 15 08 2022

Zadavatel
Královohradecký kraj

IČ 708 89 546
DIČ

Zhotovitel
CE-ING s r o

IČ 044 75 631
DIČ

Projektant
CE-ING s r o (PRISPO s r o)

IČ 044 75 631
DIČ

Zpracovatel
CE-ING s r o Čejchan Jan

IČ
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 864 105,28

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl přeneseně 21 00%		864 105,28	0,00
DPH sníž přeneseně 15 00%		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 864 105,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Datum a podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami

Objekt:

ZL01 - Dodatečné bourání objektů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2022

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

708 89 546

DIČ:

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

IČ:

044 75 631

DIČ:

Projektant:

CE-ING s.r.o.(PRISPO s.r.o.)

IČ:

044 75 631

DIČ:

Zpracovatel:

CE-ING s.r.o. - Čejchan Jan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			864 105,28
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	864 105,28	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	864 105,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami

Objekt:

ZL01 - Dodatečné bourání objektů

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.(
PRISPO s.r.o.)

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

CE-ING s.r.o. -
Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

864 105,28

HSV - Práce a dodávky HSV

702 197,59

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

362 543,17

997 - Přesun sutě

339 654,42

PSV - Práce a dodávky PSV

77 268,69

762 - Konstrukce tesařské

15 966,54

764 - Konstrukce klempířské

28 243,84

766 - Konstrukce truhlářské

3 167,19

767 - Konstrukce zámečnické

28 800,00

776 - Podlahy povlakové

1 091,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 550,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

68 089,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 339,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 750,00

VRN5 - Finanční náklady

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami

Objekt:

ZL01 - Dodatečné bourání objektů

Místo:

Datum: 15.08.2022

Zadavatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.(
PRISPO s.r.o.)

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

CE-ING s.r.o. -
Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

864 105,28

D	HSV		Práce a dodávky HSV				702 197,59
D	1		Zemní práce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				362 543,17
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,650	1 865,00	10 537,25
	vv		"SO04 - obj"5,65*5*0,2		5,650		
	vv		Součet		5,650		
2	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíráním	m3	454,084	775,20	352 005,92
	vv		"SO04 - gar"9,31*7,15*2,75		183,058		
	vv		"SO04 - obj"5,65*10,1*2,5		142,663		
	vv		"SO05" 7,5*2,45*2,7		49,613		
	vv		"SO06"9*3,5*2,5		78,750		
	vv		Součet		454,084		
D	997		Přesun sutě				339 654,42
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	329,636	228,80	75 420,72
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 366,000	10,00	83 660,00
	vv		329,64*25 +5*25"miskolezy - křovice už stavební suť neberou"		8 366,000		
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,000	310,76	1 553,80
	vv		"NESPECIFIKOVANÝ Z VYKLIZENÍ" 5		5,000		
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	340,300	445,00	151 433,50
	vv		340,3		340,300		
7	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,848	300,00	1 754,40
	vv		5,39+0,458		5,848		
8	K	997013813.nes	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	8,000	3 000,00	24 000,00
	vv		8		8,000		
9	K	997013814.Ž	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z odpadů pod kódem 17 04 05	t	3,664	500,00	1 832,00
	vv		1,334+2,33		3,664		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				77 268,69
D	762		Konstrukce tesařské				15 966,54
10	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotností do 5 kg	kus	40,000	22,58	903,20
	vv		40		40,000		
11	K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	279,060	35,43	9 887,10
	vv		"SO04 - gar"8*8+9,37*3		92,110		
	vv		"SO04 - obj"6*10+10,6*3		91,800		
	vv		"SO05" 3,8*7+7,5*2		41,600		
	vv		"SO06"3,95*9+9*2		53,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		vv	Součet		279,060		
12	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	197,190	26,25	5 176,24
		vv	"SO04 - gar"(3,9*2)*9,3		72,540		
		vv	"SO04 - obj"(3*2)*10,1		60,600		
		vv	"SO05" 3,8*7,5		28,500		
		vv	"SO06"3,95*9		35,550		
		vv	Součet		197,190		
	D	764	Konstrukce klempířské				28 243,84
13	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	197,190	122,40	24 136,06
		vv	"SO04 - gar"(3,9*2)*9,3		72,540		
		vv	"SO04 - obj"(3*2)*10,1		60,600		
		vv	"SO05" 3,8*7,5		28,500		
		vv	"SO06"3,95*9		35,550		
		vv	Součet		197,190		
14	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	23,800	60,86	1 448,47
		vv	"SO04 - gar"7,3		7,300		
		vv	"SO05" 7,5		7,500		
		vv	"SO06"9		9,000		
		vv	Součet		23,800		
15	K	764004801	Demontáž podokapniho žlabu do suti	m	35,900	64,33	2 309,45
		vv	"SO04 - gar"9,3		9,300		
		vv	"SO04 - obj"10,1		10,100		
		vv	"SO05" 7,5		7,500		
		vv	"SO06"9		9,000		
		vv	Součet		35,900		
16	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000	49,98	349,86
		vv	"SO04 - gar"1		1,000		
		vv	"SO04 - obj"2		2,000		
		vv	"SO05" 2		2,000		
		vv	"SO06"2		2,000		
		vv	Součet		7,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 167,19
17	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	24,120	104,04	2 509,44
		vv	"SO04 - gar - štít"7,2*1,1		7,920		
		vv	"SO04 - obj - obložení venkovní - čtíř"5,7*1*2		11,400		
		vv	"SO05 bok" 2,4*2		4,800		
		vv	Součet		24,120		
18	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	24,120	27,27	657,75
		vv	"SO04 - gar - štít"7,2*1,1		7,920		
		vv	"SO04 - obj - obložení venkovní - čtíř"5,7*1*2		11,400		
		vv	"SO05 bok" 2,4*2		4,800		
		vv	Součet		24,120		
	D	767	Konstrukce zámečnické				28 800,00
19	K	767651822	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 6 do 9 m2	kus	19,200	1 500,00	28 800,00
		vv	2*4*2,4		19,200		
	D	776	Podlahy povlakové				1 091,12
20	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	17,713	61,60	1 091,12
		vv	"SO04 - obj"5,65*10,1*0,2		11,413		
		vv	"SO06"9*3,5*0,2		6,300		
		vv	Součet		17,713		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				16 550,00
21	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	50,000	331,00	16 550,00
		vv	"VYKLIZENÍ GARÁŽE A OBJEKTŮ"50		50,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				68 089,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 339,00
22	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	...	1,000	10 000,00	10 000,00
23	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	0,200	150 000,00	30 000,00
24	K	013354000	Rozpočet skutečného provedení stavby	...	0,500	20 678,00	10 339,00
	D	VRN3	Zařízení stavenišť				10 750,00
25	K	030001000	Zařízení stavenišť	...	0,150	40 000,00	6 000,00
26	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení stavenišť	...	0,150	15 000,00	2 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	034103000	Oplocení staveniště	...	0,500	5 000,00	2 500,00
	D	VRN5	Finanční náklady				5 000,00
28	K	050001000	Finanční náklady	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				2 000,00
29	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	2 000,00	2 000,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú. Opočno pod Orlickými horami

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 885 678,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 885 678,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 864 105,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 864 105,28 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	864 105,28 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	29,94 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 885 678,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 885 678,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 864 105,28 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		864 105,28 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,94 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		


SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 864 105,28 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	864 105,28 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 885 678,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 749 783,28 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 749 783,28 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Jiří Strnad



ODSTRANĚNÍ STAVBY:
SO-04, SO-05, SO-06

ODSTRANĚNÍ
SO-01, SO-02,
DŘEVĚNÝ ALT,
OCELOVÝ PŘÍŠ

SO-05
SO-06
SO-04

SO-03

SO-01

SO-02

**„Odstranění staveb na pozemcích 140/2, 140/3 a 140/5, k.ú.
Opočno pod Orlickými horami“ – PD + stavební práce - dodatek
č.1**

týdenní harmonogram výstavby

investor: Královehradecký kraj

generální dodavatel:
CE-ING S.R.O.



12.09.

12.10

	37			38			39			40			41	
projektová dokumentace	■	■	■											
inženýrská činnost		■	■	■	■									
ohlášení stavby					■									
demontáže střechy							■	■						
demontáže obložení							■	■						
demontáže zámečnických konstrukcí							■	■						
demontáž výplní otvorů										■	■	■	■	
postupné rozebírání zdiva										■	■	■	■	
odvozy							■	■		■	■	■		
úklid													■	
předání													■	