

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Okružní křižovátka na sil. II/190 Nýrsko		
Objekt:	SO 105 - Úprava silnice II/190		
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	JSF stavební s.r.o., Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko, IČ 05568714		
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181		
Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, Chudonice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 105			
- pol. č. 36, 37 - snížení výměry položek souvisejících se změnou provedení odvodnění komunikace			
Vícepráce:			
SO 105			
- pol. č. 4, 9, 10, 79 - navýšení výměr položek souvisejících s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky pro metropolitní optickou síť CamelNET			
- pol. č. 5, 6 - navýšení výměry položek souvisejících se změnou provedení odvodnění komunikace			
- pol. č. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na založení chráničky pro metropolitní optickou síť CamelNET			
- pol. č. 94 - nová položka zahrnující výstuž ŽB desky prstence okružní křižovátky			
- pol. č. 95, 96 - nové položky související se změnou provedení odvodnění komunikace			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	311 769,05 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	65 471,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	377 240,55 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 857 413,60 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	8 169 182,65 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	9 884 711,01 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-40 039,23 Kč	311 769,05 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	351 808,28 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel č. 1: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1

Název díla: Okružní křižovatka na sil. II/190 Nýrsko										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 105 - Úprava silnice II/190										
36	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastu a polypropylénu PP hladkého plošostěnného SN 10 DN 150	m	135,000	102,000	-33,000	153,31	20 696,65	15 637,62	-5 059,23
37	28617003	Trubka kanalizační PP plošostěnná šifrová DN 150x1000mm SN10	m	137,025	104,025	-33,000	1 060,00	145 246,50	110 266,50	-34 980,00
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										-40 039,23
Méněpráce celkem Kč:										-40 039,23

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
SO 105 - Úprava silnice II/190										
4	132151104	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžtelnosti I skupiny 1 a z přes 100 m ³	m ³	111,000	236,600	124,800	184,13	20 438,43	22 979,42	22 979,42
5	132251252	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2000 mm strojně a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžtelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	270,000	275,480	5,480	436,57	117 873,90	120 270,67	2 396,77
6	171151112	Uložení sypání do násypu strojně s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných kamenů	m ³	1 637,400	1 643,700	6,300	62,39	102 157,39	102 550,44	393,06
9	174151101	Zásep sypání z jakékoliv horniny strojně a uložení výklopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šacht, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	270,000	376,140	106,140	114,68	30 963,60	43 135,74	12 172,14
10	58331200	žlábkoplek netříděný	t	488,000	530,928	44,928	304,00	147 744,00	161 402,11	13 658,11
79	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 808,794	3 853,897	45,093	15,54	59 188,66	59 899,40	700,75
86	01230300R	Geodetické práce po výstavbě - zaměření CamelNET	m	0,000	260,000	260,000	40,00	0,00	10 400,00	10 400,00
87	741110501	Montáž litě a kanálek protahovací šifky do 60 mm	m	0,000	520,000	520,000	73,40	0,00	38 168,00	38 168,00
88	34571351	Trubka elektroroztačelná ohebná dvoupřířiví korugovaná (chváňka) D 4150mm, HDPE+LDPE	m	0,000	520,000	520,000	39,50	0,00	20 540,00	20 540,00
89	741120201	Montáž vodě Cu izolovaný plyn a lanový s PVC přítláčením žila 1,5-16 mm ² volně (např. CY, CHAH-V)	m	0,000	520,000	520,000	20,80	0,00	10 816,00	10 816,00
90	34141026	Isolace propovazci flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm ²	m	0,000	598,000	598,000	14,00	0,00	8 372,00	8 372,00
91	PEJA41A	FOLIE VYSTRAZNA Z PE, ŠÍŘKA 33 CM	m	0,000	260,000	260,000	5,00	0,00	1 300,00	1 300,00
92	1000327780	FOLIE VYSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV	ks	0,000	1,000	1,000	1 375,00	0,00	1 375,00	1 375,00
93	ROD1	Montáž a dodávka Komora KMR-HT 580x580400 a Víko kompozitní B125 (12,5) pro	ks	0,000	4,000	4,000	11 671,13	0,00	46 684,52	46 684,52
94	273362021	Výstuž zákládových desek svařovaných sítěmi Kari	t	0,000	1,896	1,896	66 100,00	0,00	125 325,60	125 325,60
95	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošostěnného SN 10 z polypropylénu DN 250	m	0,000	39,001	39,001	171,00	0,00	6 669,17	6 669,17
96	28617005	Trubka kanalizační PP plošostěnná šifrová DN 250x1000mm SN10	m	0,000	39,586	39,586	754,25	0,00	29 857,74	29 857,74
Rozdlí oproti SoD celkem Kč:										351 808,28
Vícepráce celkem Kč:										351 808,28
Rozdlí oproti SoD celkem										311 769,08