



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: K22083


„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072

IČO: 623 60 213

DIČ: CZ62360213

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 190776490297/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

-

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS-projekt s.r.o., Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín pod zakázkovým číslem 20Zak00025 a názvem: „III/4442 Loštice, ul. Moravičanská“ (dále jen „projektová dokumentace“)

- Zadávací dokumentace
 - Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 9. 8. 2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)
- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH	16 467 097,01 Kč
----------------------------	-------------------------

DPH 21%	3 458 090,37 Kč
----------------	------------------------

Celková cena díla vč. DPH	19 925 187,38. Kč
----------------------------------	--------------------------

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP popř. ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **140 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení**

inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech, nebo nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční technik ([REDACTED]) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [REDACTED]
 - Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dnů od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedejde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 2.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)
 - c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
- a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.
- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a

přílehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
- 10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
- 10.7 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za **úplné i částečné** uzavírky. Povolání uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
 - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
 - zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek ztuhnutých asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných ztuhnutých asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele**
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují;
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků;
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatelem.
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli;
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo

- závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
 - zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
 - zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
 - součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré;
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí vč. podání a schválení návrhu příslušným katastrálním úřadem;
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP);
 - doklad o nakládání s odpady;
 - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla;
 - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
 - objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
 - odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
 - objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
 - staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
 - zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
 - pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

- 11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2033:
- a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
 - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určenými zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne

Za objednatele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel


V Bruntále dne

Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2022.09.15 13:28:15 +02'00'

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Soubor staveb: N22-558 - Loštice-Moravičany

Stavba: K22083 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ-investice SSOK

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 16 467 097,01

Cena - celkem: 16 467 097,01

DPH: 3 458 090,37

Cena s daní: 19 925 187,38

Z toho rozhod. hmoty:

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,000

Náklad na měrnou jedn.: 0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 9.8.2022

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 9.8.2022

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Soubor staveb: N22-558 - Loštice-Moravičany

Stavba: K22083 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MORAVIČANSKÁ-investice SSOK

Objekt: 1 - VON

Rozpočet: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ON - Ostatní náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004	005211030R	Dočasná dopravní opatření	SOUBOR	1,000	68 450,00	68 450,00
005	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	SOUBOR	1,000	35 000,00	35 000,00
006	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	SOUBOR	1,000	31 592,00	31 592,00
007	005281010R	Propagace	SOUBOR	1,000	10 531,00	10 531,00
ON - Ostatní náklady						145 573,00

VN - Vedlejší náklady

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	005111020R	Vytyčení stavby	SOUBOR	1,000	63 184,00	63 184,00
002	005121 R	Zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	97 321,00	97 321,00
003	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	SOUBOR	1,000	15 796,00	15 796,00
VN - Vedlejší náklady						176 301,00

Celkem za Rozpočet: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 321 874,00

Celkem za Objekt: 1 - VON 321 874,00

Objekt: SO 101 - SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - SILNICE INTRAVILÁN

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	M2	260,000	61,00	15 860,00
003	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	162,900	45,00	7 330,50
004	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	M2	162,900	86,00	14 009,40
005	113151318R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.9 cm	M2	5 406,500	46,00	248 699,00
006	11354OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	349,000	52,00	18 148,00
007	11356OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	305,000	52,00	15 860,00
008	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	436,960	242,00	105 744,32
009	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	436,960	26,00	11 360,96

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
010	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	M3	524,840	253,00	132 784,52
011	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	M3	524,840	50,00	26 242,00
012	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	M3	162,900	399,00	64 997,10
013	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	M3	162,900	51,00	8 307,90
014	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	162,900	76,00	12 380,40
015	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	1 011,970	229,00	231 741,13
016	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	5 059,850	10,00	50 598,50
017	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	114,030	136,00	15 508,08
018	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	M3	5,000	165,00	825,00
019	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	M3	65,160	1 070,00	69 721,20
020	181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	M2	3 661,000	15,00	54 915,00
021	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1 011,970	243,00	245 908,71
1 - Zemní práce						1 350 941,72

2 - Základy a zvláštní zakládání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
022	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	M3	131,210	884,00	115 989,64
023	212792112R00	Montáž travivodů z flexibilních trubek, lože	M	1 312,100	319,00	418 559,90
024	21450OA0	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	69,440	735,00	51 038,40
025	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	M2	196,000	13,00	2 548,00
026	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	M	1 430,189	79,00	112 984,93
030	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	M2	3 082,620	26,00	80 148,12
2 - Základy a zvláštní zakládání						781 268,99

4 - Vodorovné konstrukce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	M3	16,290	1 332,00	21 698,28
4 - Vodorovné konstrukce						21 698,28

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
036	564113530R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.30 cm	M2	91,000	178,00	16 198,00
037	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	173,600	157,00	27 255,20
038	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	1 202,770	145,00	174 401,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
039	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	4 419,600	238,00	1 051 864,80
040	5675440A0	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 419,600	172,00	760 171,20
041	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	M2	4 419,600	20,00	88 392,00
042	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	4 419,600	12,00	53 035,20
043	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	4 419,600	223,00	985 570,80
5 - Komunikace						3 156 888,85

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
027	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	KUS	46,000	332,00	15 272,00
028	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	KUS	10,000	853,00	8 530,00
029	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	KUS	9,000	1 574,00	14 166,00
045	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	M	119,000	123,00	14 637,00
046	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 r	KUS	29,000	302,00	8 758,00
047	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	KUS	29,000	6 738,00	195 402,00
048	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D4	KUS	29,000	466,00	13 514,00
049	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KUS	13,000	2 253,00	29 289,00
050	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	KUS	46,000	917,00	42 182,00
051	8999010A0	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	18,000	4 054,00	72 972,00
8 - Trubní vedení						414 722,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
002	11163630R	Zálivka asfaltová Mozal TS bubny	T	0,171	42 860,00	7 329,06
031	40445124.AR	Značka dopr inform IS 21a-c,300/200 fóli,EG 7 letá	KUS	1,000	369,00	369,00
032	40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	KUS	1,000	790,00	790,00
033	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	KUS	3,000	790,00	2 370,00
034	40445241R	Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.ř.1	KUS	2,000	790,00	1 580,00
044	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	60,613	2 612,00	158 321,16
052	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	KUS	3,000	2 317,00	6 951,00
053	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky	KUS	16,000	2 317,00	37 072,00
054	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	19,000	158,00	3 002,00
055	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	1 321,000	26,00	34 346,00
056	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	M2	12,000	316,00	3 792,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
057	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	1 321,000	2,00	2 642,00
058	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	M2	12,000	53,00	636,00
059	917931132R00	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C20/25	M	1 156,000	296,00	342 176,00
060	919726213R00	Těsnění spár krytu letišť zálivkou za tepla	M	103,500	137,00	14 179,50
061	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	M	103,500	58,00	6 003,00
062	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	M	354,000	115,00	40 710,00
91 - Doplnující práce na komunikaci						662 268,72

96 - Bourání konstrukcí						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
063	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	KUS	10,000	261,00	2 610,00
064	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	KUS	14,000	111,00	1 554,00
065	966870AO	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	17,000	4 160,00	70 720,00
96 - Bourání konstrukcí						74 884,00

99 - Staveništní přesun hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
075	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	T	2 917,541	40,00	116 701,64
99 - Staveništní přesun hmot						116 701,64

999 - Poplatky za skládky						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
072	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	T	70,092	211,00	14 789,41
073	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	T	94,230	263,00	24 782,49
074	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	52,569	263,00	13 825,65
999 - Poplatky za skládky						53 397,55

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
066	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	1 193,148	46,00	54 884,81
067	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	1 839,915	5,00	9 199,58
068	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	T	94,230	76,00	7 161,48
069	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	T	328,760	29,00	9 534,04
070	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	1 193,148	79,00	94 258,69

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
071	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	T	164,380	79,00	12 986,02
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						188 024,62

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE INTRAVILÁN

6 820 796,36

Celkem za Objekt: SO 101 - SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR

6 820 796,36

Objekt: SO 102 - SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - SILNICE EXTRAVILÁN

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	M2	25,000	174,00	4 350,00
002	113151118R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.9cm	M2	708,500	128,00	90 688,00
003	11356OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH	M	110,000	52,00	5 720,00
004	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	M3	565,000	242,00	136 730,00
005	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	565,000	26,00	14 690,00
006	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	M3	6,480	2 480,00	16 070,40
007	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	M3	35,700	445,00	15 886,50
008	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	M3	35,700	37,00	1 320,90
009	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	M3	1,728	1 030,00	1 779,84
010	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	M3	35,700	76,00	2 713,20
011	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	M3	1,728	843,00	1 456,70
012	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	M3	1,728	192,00	331,78
013	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	647,728	229,00	148 329,71
014	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	3 238,640	10,00	32 386,40
015	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	M3	6,480	229,00	1 483,92
016	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	M3	32,400	10,00	324,00
017	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	647,728	164,00	106 227,39
018	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	23,100	136,00	3 141,60
019	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	M3	303,000	165,00	49 995,00
020	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	M2	6 464,000	24,00	155 136,00
021	181202305R00	Úprava pláně dálnic na násypch se zhutněním	M2	1 412,500	15,00	21 187,50
022	182201101R00	Svahování násypů	M2	64,000	51,00	3 264,00
023	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	647,728	243,00	157 397,90

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
024	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	M3	6,480	320,00	2 073,60
025	938902104R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,15 m3/m	M	2 560,000	77,00	197 120,00
1 - Zemní práce						1 169 804,35

2 - Základy a zvláštní zakládání						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
026	274314116R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 XA2	M3	1,728	3 883,00	6 709,82
027	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	M2	10,560	181,00	1 911,36
028	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	M2	10,560	48,00	506,88
031	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	M2	1 262,190	26,00	32 816,94
2 - Základy a zvláštní zakládání						41 945,00

4 - Vodorovné konstrukce						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032	451311111R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 10 cm	M2	10,320	231,00	2 383,92
033	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	M3	2,310	1 332,00	3 076,92
034	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	M2	10,320	2 029,00	20 939,28
4 - Vodorovné konstrukce						26 400,12

5 - Komunikace						
Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
035	564113507R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.7 cm	M2	6 951,214	60,00	417 072,84
036	564113530R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.30 cm	M2	75,000	178,00	13 350,00
037	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	M3	565,000	586,00	331 090,00
038	564811113RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2	201,191	117,00	23 539,35
039	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	1 262,190	157,00	198 163,83
040	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	M2	1 262,190	145,00	183 017,55
041	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	M2	7 896,956	238,00	1 879 475,53
042	567544OA0	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 414,596	174,00	1 464 139,70
043	569621121R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm	M2	275,100	138,00	37 963,80
044	569851111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 15 cm	M2	1 625,050	152,00	247 007,60
045	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	M2	8 414,596	20,00	168 291,92
046	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	M2	7 896,596	12,00	94 759,15
047	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	7 767,546	223,00	1 732 162,76

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

5 - Komunikace

6 790 034,03

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
029	286114018R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 400x3000mm, hladká PVC-U, oranžová	KUS	2,000	13 005,00	26 010,00
030	286114019R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 400x6000mm, hladká PVC-U, oranžová	KUS	2,000	19 482,00	38 964,00
048	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	M	17,000	163,00	2 771,00
8 - Trubní vedení						67 745,00

91 - Doplnující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
049	911331113RA0	Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H2	M	321,000	1 848,00	593 208,00
050	911331213RA0	Náběh dlouhý, silniční NH4 jednostr., zadržení H2	KUS	4,000	13 163,00	52 652,00
051	912291111RT6	Osazení směrového kúlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku	KUS	48,000	474,00	22 752,00
058	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	M	2 400,200	21,00	50 404,20
059	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	2 400,200	2,00	4 800,40
91 - Doplnující práce na komunikaci						723 816,60

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
060	966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	M	369,000	233,00	85 977,00
061	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	M	6,029	842,00	5 076,42
96 - Bourání konstrukcí						91 053,42

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
067	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	5 733,885	40,00	229 355,40
068	998225191R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 1 km	T	5 733,885	7,00	40 137,20
99 - Staveništní přesun hmot						269 492,60

999 - Poplatky za skládky

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
065	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	T	25,300	211,00	5 338,30
066	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	T	5,500	263,00	1 446,50
999 - Poplatky za skládky						6 784,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
062	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	T	171,083	46,00	7 869,82
063	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	T	462,000	5,00	2 310,00
064	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	T	171,083	79,00	13 515,56
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						23 695,38

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE EXTRAVILÁN 9 210 771,29

Celkem za Objekt: SO 102 - SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR 9 210 771,29

Objekt: SO 103 - OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK

Rozpočet: 1 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

91 - Doplnující práce na komunikaci

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	KUS	45,000	158,00	7 110,00
002	914991002R00	Montáž dočasné značky velkoplošné včetně stojanu	KUS	4,000	263,00	1 052,00
003	914991003R00	Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	KUS	12,000	105,00	1 260,00
004	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	KUS	10 800,000	6,00	64 800,00
005	914992002R00	Nájem velkoplošné dopravní značky vč. stojanu - den	KUS	960,000	16,00	15 360,00
006	914992003R00	Nájem zábrany včetně podstavců - den	KUS	1 440,000	11,00	15 840,00
007	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	KUS	45,000	105,00	4 725,00
008	914993002R00	Demontáž dočasné velkoplošné značky včetně stojanu	KUS	4,000	158,00	632,00
009	914993003R00	Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců	KUS	12,000	211,00	2 532,00
91 - Doplnující práce na komunikaci						113 311,00

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
013	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	8,609	40,00	344,36
99 - Staveništní přesun hmot						344,36

Celkem za Rozpočet: 1 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 113 655,36

Celkem za Objekt: SO 103 - OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SS 113 655,36

Celkem za Stavba: K22083 - SILNICE III/4442 LOŠTICE-UL.MOI 16 467 097,01

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Město Loštice, Obec Moravičany			ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ														
Zhotovitel: Společnost KARETA s.r.o.			III/4442 Loštice, ul. Moravičanská, III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah, Most ev.č. 4442-1 Loštice														
Popis			rok 2022				rok 2023										
			září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen			
	III/4442 Loštice, ul. Moravičanská	17 427 886,49 Kč															
	Investice SSOK	16 467 097,01 Kč															
101	SILNICE INTRAVILÁN - INVESTOR SSOK	6 820 796,36 Kč															
102	SILNICE EXTRAVILÁN - INVESTOR SSOK	9 210 771,29 Kč															
103	OBJÍZDNÁ TRASA - INVESTOR SSOK	113 655,36 Kč															
1	VON	321 874,00 Kč															
	Investice města	960 789,48 Kč															
101.1	OBRUBY,PŘEDLÁŽDĚNÍ SJEZDŮ - INVESTOR OBEC	960 789,48 Kč															
	III/4441 a III/4442 Moravičany - průtah	8 667 600,22 Kč															
SO 103	Investice SSOK - III.etapa	7 234 388,04 Kč															
51	SO 103 - silnice III/4442 - investice SSOK	6 740 236,04 Kč															
52	Vedlejší a ostatní náklady - III.etapa	494 152,00 Kč															
SO 103	Investice obce - III.etapa	1 433 212,18 Kč															
61	SO 103 - silnice III/4442 - investice obec	1 433 212,18 Kč															
	Most ev.č. 4442-1 Loštice	29 393 895,54 Kč															
101	Komunikace	1 655 766,07 Kč															
181	Přechodné dopravní opatření	761 284,00 Kč															
201	Most	26 194 424,48 Kč															
VON	Vedlejší a ostatní náklady	782 421,00 Kč															
		55 489 382,25 Kč		100 000,0	500 000,0					8 150 000,0	14 709 000,0	15 914 000,0	16 116 382,25				

zahájení prací : 25.10.2022
dokončení prací: 30.6.2023
délka realizace: 140 dní
zimní přestávka: 24.11.2022-12.3.2023

Ing. Marek Němec
jednatel