

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. David Badura	01/08/22	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
Ing. Bc. Roman Fildán		Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			537 640,95
		24	10 % 0,00 DPH
			0,00
		25	21 % 537 640,95 DPH
			112 904,60
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>650 545,55</b>
Objednatel		E	
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00
Zhotovitel			
Ing. David Badura			
Datum a podpis	Razítko		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### SO 302 Přípojka, rozvod vody a fontána


Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>537 640,95</b>
1 Zemní práce	763,80
21 - M Elektromontáže	387 272,60
46 - M Zemní práce při extr.mont.pracích	77 463,90
8 Trubní vedení	800,00
N Nové položky	71 340,65
<b>Vícepráce</b>	<b>537 640,95</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem vícepráce - méněpráce</b>	<b>537 640,95</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>112 904,60</b>
<b>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</b>	<b>650 545,55</b>





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. David Badura	01/08/22	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Ing. Bc. Roman Fildán		23	Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis		24	10 % 0,00 DPH
Razítko		25	21 % 42 766,91 DPH
Objednatel		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Ing. Stanislav Šplíchal			<b>51 747,96</b>
Ing. Miroslav Svider		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
Razítko		28	Klouzavá doložka
Zhotovitel		29	Zvýhodnění + -
Ing. David Badura			
Datum a podpis			
Razítko			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - uznatelné


Ostrava - Výškovice


Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>42 766,91</b>
21 - M Elektromontáže	30 664,29
46 - M Zemní práce při extr. mont. pracích	5 434,90
741 Elektroinstalace - silnoproud	142,00
2 Zakládání	6 525,72
Vícepráce	42 766,91
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	42 766,91
DPH 21%	8 981,05
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	51 747,96







# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 402 KAMEROVÝ SYSTÉM - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	Ing. Bc. Roman Fildán	25869523	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. David Badura	01/08/22	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	0,00		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	0,00		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	-140 298,00				0,00
6				18	NUS z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	-140 298,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b> Ing. Bc. Roman Fildán Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22      -140 298,00 24 10 %      0,00 DPH      0,00 25 21 %      -140 298,00 DPH      -29 462,58 <b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)      -169 760,58</b>
<b>Objednatel</b> Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider Datum a podpis	<b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele      0,00 28 Klouzavá doložka      0,00 29 Zvýhodnění + -      0,00
<b>Zhotovitel</b> Ing. David Badura Datum a podpis	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### SO 402 KAMEROVÝ SYSTÉM - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady ze soupisu prací

**-140 298,00**

**MNP1 - Méněpráce**

**-140 298,00**

**Vícepráce**

**0,00**

**Méněpráce**

**-140 298,00**

**Celkem vícepráce - méněpráce**


**-140 298,00**

**DPH 21%**

**-29 462,58**

**Vícepráce - méněpráce vč. DPH**

**-169 760,58**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant		00845451	
Zhotovitel		75379007	
	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. David Badura	01/08/22	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy
5	"M"			17	Ostatní
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant		D	
		Celkové náklady	
Ing. Bc. Roman Fildán		23	Součet 7, 12, 19-22
Datum a podpis		24	10 % 0,00 DPH
Razítko		25	21 % 208 240,52 DPH
Objednatel		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Ing. Stanislav Šplíchal			<b>251 971,03</b>
Ing. Miroslav Svider		<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Datum a podpis		27	Dodávky objednatel
Razítko		28	Klouzavá doložka
Zhotovitel		29	Zvýhodnění + -
Ing. David Badura			
Datum a podpis			
Razítko			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>208 240,52</b>
1 Zemní práce	401,50
2 Zakládání	64 110,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	92 020,00
767 Konstrukce zámečnické	47 441,00
997 Přesun sutě	278,18
N Nové položky	3 989,84
<b>Vícepráce</b>	<b>208 240,52</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem vícepráce - méněpráce</b>	<b>208 240,52</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>43 730,51</b>
<b>Vícepráce - méněpráce vč. DPH</b>	<b>251 971,03</b>

