

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Parkovací plochy na ulici Mjr. Nováka v Ivančicích“, uzavřené dne 24. 3. 2017 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420 546 419 451, e-mail: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

a

STRABAG a.s.

IČO: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
zastoupené: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH (dle plné moci)
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (dle plné moci)
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. ú.: [REDACTED]
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Krška, hlavní stavbyvedoucí
tel.: + 420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o prodloužení termínu zhotovení díla z důvodu víceprací, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Objednatel požaduje místo projektem stanoveného přeložení veřejného osvětlení („VO“), výměnu stávajícího vedení v předložené trase a osazení nových sloupů a svítidel VO. Vzhledem k nutnosti doložit zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provedení stavby VO, se termín zahájení prací prodlužuje o 25 kalendářních dní. Jedná se o změnu rozsahu díla vyvolanou požadavkem objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III. odst. 1 písmeno c) smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději **do 63** kalendářních dnů.

II.

Tímto dodatkem se dále upravuje smlouva o vícepráce, které se vyskytly při přípravě zahájení díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o 382 464,- Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	3 383 400,49 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH	382 464,- Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>3 765 864,49 Kč</u>
DPH 21%	790 831,54 Kč
Cena díla vč. DPH	4 556 690,03 Kč

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **3 765 864,49 Kč** (slovy: třímiliony sedmsetšedesát pět tisíc osmsetšedesát čtyři korun českých a čtyřicetdevět haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

V Ivančicích dne: 25. 4. 2017

V Brně dne: 4. 5. 2017

Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

.....
vz. Jaroslav Sojka
místostarosta
za objednatele

.....
Ing. Ondřej Chrást Ing. Ondřej Volek
ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih
za zhotovitele

Příloha č. 1 Cenová nabídka víceprací, zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 9, bod 46, konané dne 19. 4. 2017.