



Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 1ZHS200045

Smluvní strany:

Objednatel: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
sidlo: Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram
zastoupený: Ing. Josefem Kaiserem, starostou obce Nečín, předsedou
správní rady
Ing. Pavlem Neklem, členem správní rady
IČO: 48955001
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s.
sidlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle
zastoupený: [REDACTED]
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady a ředitel
společnosti
[REDACTED]
DIČ: CZ11637471
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městský soud v Praze pod sp. zn. B 26499
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Hek, ředitel společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Hek, ředitel společnosti
[REDACTED]
[REDACTED]





telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je **změna smlouvy o dílo**, účastníky uzavřené dne 7. 9. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) na provedení stavebního díla „Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka“ (dále jen „dílo“). Změny smlouvy o dílo tímto dodatkem schválené **spočívají ve**:

- a) vícepracích na provedení změny vystrojení AŠ podle změnového listu uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku
- b) vícepracích na úpravě základové spáry koryta odtokové podle změnového listu uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku
- c) vícepracích na doplnění kabelové chráničky přes mostní konstrukci podle změnového listu uvedeného v příloze č. 3 tohoto dodatku
- d) vícepracích na úpravě suchého líce hráze podle změnového listu uvedeného v příloze č. 4 tohoto dodatku
- e) vícepracích na obnově patního drénu podle změnového listu uvedeného v příloze č. 5 tohoto dodatku
- f) vícepracích na oplocení AŠ podle změnového listu uvedeného v příloze č. 6 tohoto dodatku
- g) vícepracích na koruně hráze – štěrkové cestě podle změnového listu uvedeného v příloze č. 7 tohoto dodatku
- h) vícepracích na výústním objektu – odlehčení ze struh a dešťové kanalizace podle změnového listu uvedeného v příloze č. 8 tohoto dodatku
- i) vícepracích na rekultivaci zemníku podle změnového listu uvedeného v příloze č. 9 tohoto dodatku
- j) vícepracích na provedení cesty pro rybáře podle změnového listu uvedeného v příloze č. 10 tohoto dodatku
- k) vícepracích na změně sdruženého objektu – obetonování DN 800 podle změnového listu uvedeného v příloze č. 11 tohoto dodatku
- l) méněpracích změny povrchové úpravy mostovky podle změnového listu uvedeného v příloze č. 11 tohoto dodatku
- m) vícepracích na rozprostření ornice, osetí cca 2,5 ha podle změnového listu uvedeného v příloze č. 12 tohoto dodatku
- n) vícepracích na štěrkové komunikaci pod hrází podle změnového listu uvedeného v příloze č. 13 tohoto dodatku
- o) vícepracích na zrušení laguny podle změnového listu uvedeného v příloze č. 14 tohoto dodatku



- p) vícepracích na doplňkových zámečnických prvcích podle změnového listu uvedeného v příloze č. 15 tohoto dodatku
- q) vícepracích na obslužné komunikaci – Kozičinská strana podle změnového listu uvedeného v příloze č. 16 tohoto dodatku
- r) méněpracích neprovedených položek dle základní SoD podle změnového listu uvedeného v příloze č. 17 tohoto dodatku

- 1.2. S ohledem na změnu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném výše v odst. 1.1. se smluvní strany dohodly na změně termínů provádění díla, a proto se článek 2 odst. 2. 1. smlouvy o dílo tímto dodatkem mění a nahrazuje následujícím zněním:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- termín zahájení stavebních prací: 10. 9. 2020
- termín dokončení stavebních prací: 18. 8. 2022
- termín vyklizení staveniště: do 30 dnů po předání a převzetí díla“

- 1.3. S ohledem na změnu smlouvy o dílo v rozsahu uvedeném výše v odst. 1.1. se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, a proto se článek 3 odst. 3. 1. smlouvy o dílo tímto dodatkem mění a nahrazuje následujícím zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy ve znění dodatku č.3 se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví částkou:

Cena díla bez DPH 41 206 664,73 Kč

DPH (21 %) 8 653 399,59 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 49 860 064,32 Kč

(slovy: čtyřicetdevětmiliónůosmsetšedesátisícšedesátčtyř Korun českých a třicetdva haléřů)“

- 1.4. V ostatních ustanoveních tímto dodatkem nedotčených zůstává smlouvy o dílo beze změn v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud není v této smlouvě ujednáno odchylně.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv. (zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění). Osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně příloh.
- 2.4. Smluvní strany souhlasí s obsahem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:



- Příloha č. 1: Změnový list č. 7
- Příloha č. 2: Změnový list č. 8
- Příloha č. 3: Změnový list č. 9
- Příloha č. 4: Změnový list č. 10
- Příloha č. 5: Změnový list č. 11
- Příloha č. 6: Změnový list č. 12
- Příloha č. 7: Změnový list č. 13
- Příloha č. 8: Změnový list č. 14
- Příloha č. 9: Změnový list č. 15
- Příloha č. 10: Změnový list č. 16
- Příloha č. 11: Změnový list č. 17
- Příloha č. 12: Změnový list č. 18
- Příloha č. 13: Změnový list č. 19
- Příloha č. 14: Změnový list č. 20
- Příloha č. 15: Změnový list č. 21
- Příloha č. 16: Změnový list č. 22
- Příloha č. 17: Změnový list č. 23

V Píbrami dne 29.7.2022

V Praze dne 29.7.2022

objednatel:


zhotovitel:

Ing. Josef Kaiser
předseda správní rady

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady a ředitel společnosti.

Ing. Pavel Nekl
člen správní rady


SVAZEK OBCÍ
PRO VODOVODY A KANALIZACE
Pod Anenskou 149, 261 01 Píbram IV
tel./fax: 318 630 989
IČ: 48955001 DIČ: [redacted]

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 8. ledna 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 8.1.2022
Změna vystrojení armaturní šachty				
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	SO 02.2 Armaturní šachta a přeložka vodovodu		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY:				
Změna zahrnuje doplnění vystrojení armaturní šachty. V rámci jednání kontrolního dne přednesl provozovatel požadavek správce povodí na fyzické přerušení obtoku měření odběru vody pro průmyslový vodovod. Toto opatření znamená vyjmutí části potrubní trasy obtoku. To vyvolává nutnost doplnit na jedné straně obtoku šoupě DN150, TP kus délky 1500mm a 2 ks zaslepovacích přírub. Demontovaný TP kus bude uložen v AŠ a v případě výměny nebo revize průtokoměru na potrubní trase měření bude namontován bez nutnosti přerušení odběru průmyslové vody. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 6, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.6 ZZVZ).				
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů:	
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr		<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:				
ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru:				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se škrtněte, hodící se podepište

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 7			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.				Datum: 16.2.2022			
						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně	16.2.2022			
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
Kód položky	Typ	Kód položky nabídka	SO/PS/ VP	Objekt	Popis	MJ	Množství zařazen	Jednotková cena zařazení	Celková cena zařazení
									76 900,00 Kč
1	3	3	4	7	8	9	10	11	12,00 Kč
		SO	02.2.2		AŠ strojní technická část				76 900,00 Kč
		SO	02.2.2		Práce a dodávky HSV				76 900,00 Kč
		SO	02.2.2		Trubní vedení				76 900,00 Kč
					Atrypický TP kus DN 150, dL 1500 mm	kus	1	21 520,00	21 520,00 Kč
14	M	400215000016	SO	02.2.2	SOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	kus	1	8 630,50 Kč	8 630,50 Kč
15	M	43210302	SO	02.2.2	kola ruční pro DN 150-150 Ø 300mm	kus	1	524,52 Kč	524,52 Kč
16	K	891311222	SO	02.2.2	Montáž vodovodních koulí s ručním kolečkem v lachtách DN 150	kus	1	255,28 Kč	255,28 Kč
24	K	855941R10	SO	02.2.2	Ouzavání karových koulí, objímek nebo kotev bez jejich dodání	kus	2	1 290,96 Kč	2 581,92 Kč
25	M	422902R150	SO	02.2.2	neroz. objímka včetně kotev a závitové tyče pro upevnění potrubí rozptylu 150 - 165 mm	kus	2	3988,54	7 977,08 Kč
					Zeslepovací příruby	kus	2	3480	6 960,00 Kč
					Dodávka a montáž spojovacího materiálu	kpl	1	7680	7 680,00 Kč
					Náklady spojené s realizací (doprava, objednání materiálu, projektová činnost)	kpl	1	20 814,7	20 814,70 Kč
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedené změny byly projednány na technických dnech a realizovány na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím.									
						 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4, 150 56 Praha 5 Technická dozorní a staveb			
16.2.2022						Ing. Luboš Straka, VRV a.s.			
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:					Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:				
+ 76.900,00 Kč bez DPH					0 Kalendářních dnů				
za zhotovitele (razítko/podpis)					za objednatele (razítko/podpis)				
Datum: 16.3.2022					Datum: 16.3.22				
									

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 7	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 16. února 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 7			Zpracování úpravy RD před realizací : <u>ANO</u> / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 16.2.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 02.2 Armaturní šachta a přeložka vodovodu Změna vystrojení armaturní šachty <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 76 900,00 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
38 503 365,54 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	Podnět provozovatele	vyšší-moc	jiné okolnosti – požadavek správce povodí
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 16. 3. 2022			Datum: 16. 3. 22		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 8. ledna 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 8.1.2022	
SO 01.3. Úprava koryta od BP Úprava základové spáry koryta					
Odkazy	<i>na specifikaci:</i>	SO 01.3. Úprava koryta od BP			
	<i>(výkaz výměr)</i>				
	<i>na výkresy:</i>				
	<i>na rozpočtové podklady:</i>	Výkaz výměr			
	<i>na jinou část smlouvy:</i>				
POPIS ZMĚNY:					
Změna zahrnuje úpravu neúnosné základové spáry koryta odtoku od bezpečnostního přelivu. V průběhu zemních prací na založení dna koryta odtoku z rybníka do Litavky byly zjištěny nesoudržné rozbředlé štěrkopísky. Základovou spáru koryta (viz zápis ve SD č.3, list 02766 ze dne 15.12.2021) posoudil geolog s tím, že její únosnost je velmi nízká a navrhl zvýšení únosnosti vrstvou stěrku frakce 63-125 o mocnosti od 0,3 do 0,4 metru. Na tuto vrstvu byla provedena skladba kamenné rovnániny dle projektové dokumentace. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 6, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.6 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací: <u>1</u>			Počet připojených výkresů:		
** Důvod <u>vicepráce/méněpráce</u>	** Požadavek <u>objednatel, provozovatele</u>	** <u>změna zadání</u> <u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** <u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL 05-C9  Ing. Josef Bezdek <i>(za zhotovitele)</i> SMP CZ a.s. Vysoká 105 IČ: 27196147 DIČ: CZ27196147					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 8			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 8.12.2021					
						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem	Faxem	Osobně 8.12.2021				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
Číslo položky	Typ	Název položky	NO / VN / ON	Objekt	Popis	NO	Množství celkem	Jednotková cena zařčení	Celková cena zařčení
Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka									297 021,77 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	297 021,77 Kč
			NO	01.3	Úprava koryta od RP				297 021,77 Kč
	D	000	NO	01.3	Práce a dodávky HST				297 021,77 Kč
	D	1	NO	01.3	Zemní práce				274 193,48 Kč
1	E	124201102	NO	01.3	Výkopový plán, 1000 do 5000 m ² pro koryta vodoteří v hranici st. 3	m ²	184,90	11,37	13 130,35 Kč
2	E	124201109	NO	01.3	Přístavek k vykopávkám pro koryta vodoteří v hranici st. 3 za legnosti	m ²	184,90	0,93	171,82 Kč
3	E	162201101	NO	01.3	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/ropaniny z hranice st. 3 až 4	m ³	184,90	25,00	4 622,50 Kč
4	E	162201101	NO	01.3	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/ropaniny z hranice st. 3 až 4	m ³	184,90	52,00	9 718,80 Kč
Nová		404571124			Paleta z kamenného štěrného hrubého (max 63 - 125 mm z šediny	m ²	184,90	1 340,00	246 708,00 Kč
	D	000	NO	01.3	Přesun hmot				22 438,79 Kč
23	E	000312001	NO	01.3	Přesun hmot pro úpravy vodních točů a koryt	t	488,00	45,94	22 438,79 Kč

Vyjádření technického dozoru :
Výše uvedená změna byla projednána na technických dnech a realizována na základě odsouhlasení
objednatel. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS
platného v době realizace změny. Položky odpovídají skutečně provedeným dodávkám a pracím.


VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Technická dozorcí správa staveb

9.2.2022 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: 0

Navrhovaná změna ceny díla: + 297.021,77 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 12 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 16.3.2022 	za objednatele (razítko/podpis) Datum: 16.3.2022  

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 8	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 15. února 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 8		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 15.2.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 01.3. Úprava koryta od BP Úprava základové spáry koryta					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 297 021,77 Kč		12 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
38 800 387,31 Kč		bez změny			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	Podnět provozovatele	vyšší-moc	jiné okolnosti – požadavek správce povodí
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 16.3.2022			Datum: 16.3.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 9		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 16. března 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 16.3.2022	Faxem	Osobně	
SO 05 Přeložky Kabelové chráničky přes mostní konstrukci					
Odkazy	na specifikaci:	SO 05 Přeložky			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
POPIS ZMĚNY: Změna zahrnuje úpravu vedení překládaných kabelů NN mostní konstrukcí přes vývar. Na základě dodatečného požadavku vlastníka kabelové trasy firmy ČEZ před realizací, bude původně uvažovaná ocelová chránička nahrazena dvěma vedeními v nerezovém provedení kopírující profil mostovky a zajišťující průchod žb. mostní konstrukcí pro 2 samostatně vedené kabely NN. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 6, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce	objednatel, provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezdek (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 9			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.				Datum: 16.3.2022			
						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 16.3.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
Kabelové chráničky přes mostní konstrukci							+273.848,38		
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Rekonstrukce Vysokopectkého rybníka									
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	273 848,38 Kč
SO OS Přeložky									
					Ocelová trubka pro provedení kabelu NN pod mostem (cena dle SeD)	kpl	1,00	-16 200,00	-16 200,00 Kč
					trubka Ø114,3 x 3 kg/m (2 kg = 40 Kč) a úseků 20,00				
					l = okružní Ø dle 15 m				
					Celkem = 15 x 20 = 300 Kč				
					Ocelová nerezová trubka pro provedení kabelu NN pod mostem 114,3 x 3 - včetně zámečnické úpravy kopírující rádius mostovky a konvích prvků	m	30,00	5 960,00	178 800,00 Kč
					l = okružní Ø dle 15 m				
					Celkem = 15 x 2 = 30 m				
					Montáž nerezové trubky včetně letení a vyčištění vřetou	kpl	1,00	59 400,00	59 400,00 Kč
					Chránička HDPE DN 90	m	12,00	152,00	1 824,00 Kč
19	K	977151123	SO	02.2.1	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 150 mm do stavebních materiálů	m	6,00	4 470,73	26 824,38 Kč
					celkem = 4 x 1,5 = 6				
					Kopírování rezeť 4 kusy vnější průměr 90 mm - pro napojení chráničky z vývrtu včetně montáže	m	6,00	3 450,00	20 700,00 Kč
					celkem = 4 x 1,5 = 6				
					Těsnění kabelu AKY 4x70 NN - studijní plná	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00 Kč
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na technických dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS platného v době realizace změny. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.									
 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 Technická dozorčí správa					Ing. Luboš Straka, VRV a.s.				
19.4.2022									
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:					Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:				
+ 273.848,38 Kč bez DPH					0 Kalendářních dnů				
za zhotovitele (razítko/podpis)					za objednatele (razítko/podpis)				
Datum: 20.4.2022					Datum: 20.4.2022				
									

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 9	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 20. dubna 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 8			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 20.4.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 05 Přeložky Kabelové chráničky přes mostní konstrukci <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 273 848,38 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
39 074 235,69 Kč			bez změny		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	Podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti – požadavek správce sítě
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
20.4.2022 			 		
Datum:			Datum: 20.4.22		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 19. dubna 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 19.4.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Úprava suchého líce hráze					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
POPIS ZMĚNY:					
Změna zahrnuje úpravu suchého líce hráze. Projekt uvažoval s úpravou této strany hráze pouze v úsecích rušených přelivů a okolo nového bezpečnostního přelivu. Ve zbývajících úsecích vykazuje hráz různé pohledové defekty - nerovnosti, kameny a pařezy průběžně odstraňovaných náletových dřevin. Na Objednatel požaduje vyrovnění a ohumusování hráze v celé ploše včetně osetí. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.4 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce	objednatel, provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává: 20.4.2022 ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 10	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
NOZ zpracoval:	SMP a.s.		Datum: 19.4.2022		
			Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 19.4.2022	Faxem	Osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :					

Položkový rozpočet změny:

• Úprava suchého líce hráze

+316.309,86

Číslo položky	Typ	Název položky	SO / VBN / ON	Objekt	Popis	NO	Množství celkem	Jednotková cena zařčení	Celková cena zařčení
					Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka				316 309,86 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	316 309,86 Kč
			SO	03	Úprava hráze				316 309,86 Kč
		D	SO	03	Práce a dodávky m3				316 309,86 Kč
		D	1	SO	Zemní práce				316 309,86 Kč
2	K	122 201 100	SO	03	Odkopávky a prokopávky nezapečené v hornině tř. 3 objem do 5000 m ³	m ³	387,60	42,11	16 476,88 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
3	K	122 201 108	SO	03	Přístavky za lepením u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	387,60	0,93	360,47 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
5	K	162 201 101	SO	03	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/vypájení v hornině tř. 1 až 4	m ³	387,60	52,00	20 155,20 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
6	K	162 201 105	SO	03	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/vypájení v hornině tř. 1 až 4	m ³	293,80	93,93	27 816,03 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
7	K	162 201 102	SO	03	Nakládání výkopků v hornině tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	387,60	27,58	10 690,01 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
9	K	171 201 201	SO	03	Uložení výkopků na skládce	m ³	293,80	4,00	991,48 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
10	K	181 201 112	SO	03	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	2 584,00	8,31	21 473,04 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
12	K	181 411 122	SO	03	Založení buňžního trávniku výstavem plochy do 1000 m ² ve svahu do 1:2	m ²	2 584,00	7,22	18 656,48 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
13	K	201 2 247 401	SO	03	Práce směrů (základ) (rozšíření) - rozšíření	kg	88,70	64,09	5 687,27 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
15	K	181 907 211	SO	03	Rozrušení povrchu v hornině 1 až 4 do hl. 0,7 m	m ²	2 584,00	0,08	2 532,32 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
17	K	8 01	SO	03	Poplatek za ubytování stavebního odvozu - zeminy a kamennů na skládce	1	358,53	36,77	13 283,15 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
Nová					Přístavky za řízení podzemní pl. provázání prací na vodním lici	m ²	5168	19,56	101 086,08 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				
Nová					Razby nové stavební prací vlivem zvláště výpravní komodit	m ²	5168	17,52	90 543,36 Kč
					Arbitrážní rozhodnutí soudu o částce 79,3 a 2721 a 74,42				

Vyjádření technického dozoru :

Výše uvedená změna byla projednána na technických dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS platného v době realizace změny. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Technická dozor


20.4.2022

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: 0

Navrhovaná změna ceny díla: + 316.309,86 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 14 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 20.4.2022 	za objednatele (razítko/podpis) Datum: 20.4.22  PRO VODI Ing. Arnošt IČ: 4802

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 10	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 20. dubna 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 8			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 20.4.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Úprava suchého líce hráze					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 316 309,86 Kč			14 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
39 390 545,55 Kč			Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	Podnět objednatel	vyšší moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:  Datum: 20.4.2022			Podpis oprávněného zástupce objednatele:  Datum: 20.4.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 19. dubna 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 19.4.2022	Faxem	Osobně	
SO 01 Bezpečnostní přeliv Obnova patního drénu					
Odkazy	na specifikaci:	SO 01 Bezpečnostní přeliv			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
POPIS ZMĚNY:					
Při budování nového objektu bezpečnostního přelivu byl v rámci zemních prací přerušen odvodňovací patní drén na suché straně hráze. Patní drén tvořený kamenným záhozem zajišťuje odvod vody pod patou hráze na suché straně hráze a tím zajišťuje její stabilitu. Jeho obnovení je z hlediska funkčnosti hráze nezbytné. Změna zahrnuje prodloužení drénu od místa přerušení podél obou stran nově vybudovaného železobetonového objektu a jeho napojení do koryta odtoku z vývaru. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6) ZZVZ, jejichž potřeby vznikly v průběhu výstavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 6, písm. c) ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.6 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	** Podnět zhotovitele	** vyšší moc	** jiné okolnosti
vícepráce/méněpráce	objednatel, provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			
Oznámení vydává:					
20.4.22 ZHOTOVITEL VZ.  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 11	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 19.4.2022	
				<i>Zpracování úpravy RD před realizací</i>	
				ANO / <u>NE</u> :	
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 19.4.2022	Faxem	Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný
v souladu s nabídkovým rozpočtem :

Položkový rozpočet změny:

- **Obnova patniho drénu**

+98.406,16

Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
					Rekonstrukce Vysokopečského rybníka				88 406,16 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.		30	11	8 170,00 Kč
			SO	01	Bezpečnostní příbiv	m3	40,00	53,40	2 136,00 Kč
5	K	131201304	SO	01	Odstranění jam nezapečených v hornině tř. 1 objemu přes 5000 m3	m3	40,00	53,40	2 136,00 Kč
	VR		SO	01	Odstranění nezapečených jam s objemem s vnitřními šoumů do příslušného podlaží v případě s				
	VR		SO	01	Odstranění s objemem s vnitřními šoumů do příslušného podlaží v případě s				
11	K	162301101	SO	01	Vodovodní přemístění do 500 m výšky/vypánek z hornin tř. 1 až 4	m3	40,00	52,00	2 080,00 Kč
	VR		SO	01	Vodovodní přemístění výšky nebo vypánek pro tunel na objemem přes 5000 m3				
	VR		SO	01	Vodovodní přemístění výšky nebo vypánek pro tunel na objemem přes 5000 m3				
	VR		SO	01	Vodovodní přemístění výšky nebo vypánek pro tunel na objemem přes 5000 m3				
13	K	167101302	SO	01	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	40,00	27,58	1 103,20 Kč
	VR		SO	01	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
	VR		SO	01	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3				
15	K	174301101	SO	01	Zásep jam, tuchat ryb nebo kořím objektů vypaninů se řiznutím	m3	40,00	71,27	2 850,80 Kč
	VR		SO	01	Zásep jam, tuchat ryb nebo kořím objektů vypaninů se řiznutím				
	VR		SO	01	Zásep jam, tuchat ryb nebo kořím objektů vypaninů se řiznutím				
	VR		SO	01	Zásep jam, tuchat ryb nebo kořím objektů vypaninů se řiznutím				
	VR		SO	01	Zásep jam, tuchat ryb nebo kořím objektů vypaninů se řiznutím				
9	K	182301101	SO	01.3	Provedení patního drenu - muř + ucpání	m3	40,00	2 255,90	90 236,16 Kč

Vyjádření technického dozoru :

Vyřádění technického dozoru :
Výše uvedená změna byla projednána na technických dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS platného v době realizace změny. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.

VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
Technická dozorní správa

Technická dozorní správa

Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

20.4.2022


Přílohy: 0


Navrhovaná změna ceny díla: + 98.406,16 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 5 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 20.4.2022 VR.  05-09 SMP CZ a.s. Vysoká č.1 IČ: 77195147	za objednatele (razítko/podpis) Datum: 20.4.22 SVAZEK OBČÍ PRO VODOHODBY A KANALIZACE Příslušnost: ... 

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 11	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 20. dubna 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 11			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 20.4.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 01 Bezpečnostní přeliv Obnova patního drénu					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 98 406,16 Kč			5 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
39 488 951,71 Kč			Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	Podnět zhotovitele	vyšší moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
20.4.2022 05-U9 VZ. SMP a.s. Vyskočický č. 27195			SVAZEK O PRO VODOVODY A Pod Anenskou 149 261 01 Příbram Datum: 20.4.22		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 12		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 5. května 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně	
SO 2.2.1 AŠ stavební část Oplocení					
Odkazy	na specifikaci:	SO 02.2 Armaturní šachta			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
V souladu s PD je armaturní šachta umístěna na volné ploše vedle vývaru a cesty přes most. Vzhledem k pohybu osob nebo zemědělské techniky hrozí poškození nadzemních částí armaturní šachty (vstupní komín s poklopem, potrubí odvětrání a rozvaděče). Z důvodu ochrany zařízení a zamezení neoprávněnému přístupu nepovoláných osob rozhodl objednatel o oplocení objektu armaturní šachty. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 4 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	**	**	**
vícepráce/méněpráce	objednatel, provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr			jiné okolnosti
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nechodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 12																																																																																																																																																																																																																	
Zhotovitel:	SMP a.s.																																																																																																																																																																																																																						
NOZ zpracoval:	SMP a.s.			Datum: 5.5.2022																																																																																																																																																																																																																			
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :																																																																																																																																																																																																																			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně																																																																																																																																																																																																																			
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :																																																																																																																																																																																																																							
Položkový rozpočet změny:																																																																																																																																																																																																																							
• Oplocení +82.826,62 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód položky</th> <th>Typ</th> <th>Kód položky nabídky</th> <th>NO/PS /VP</th> <th>Objekt</th> <th>Práci</th> <th>m</th> <th>Množství celkem</th> <th>Jednotková cena zadání</th> <th>Celková cena zadání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NO 2.2.1 Až stavební řád</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82 826,62 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NO 2.2.1 Práce a dodávky NOZ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82 826,62 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="6">NO 2.2.1 Zemní práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82 826,62 Kč</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Instalace ocelového drátu</td> <td>KPL</td> <td>1,00</td> <td>5 211,00</td> <td>5 211,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>K</td> <td>275.31.35.11</td> <td></td> <td></td> <td>Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenným neprokládaného tl. C 12/15</td> <td>m3</td> <td>0,754</td> <td>5450</td> <td>2 608,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>K</td> <td>275.35.11.21</td> <td></td> <td></td> <td>Bednění základů patky ořezem</td> <td>m2</td> <td>10,08</td> <td>411</td> <td>4 142,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>K</td> <td>275.35.11.22</td> <td></td> <td></td> <td>Bednění základů patky ořezem</td> <td>m2</td> <td>10,08</td> <td>78,80 Kč</td> <td>794,30 Kč</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>K</td> <td>3381.71.1.21</td> <td></td> <td></td> <td>Mývací slopy a výhledy plochých ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se z</td> <td>Km</td> <td>12</td> <td>340</td> <td>4 080,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>M</td> <td>55.94.22.74</td> <td></td> <td></td> <td>vývěra plováková 10x1,5mm s vlnitými tržky s uchem 2500mm</td> <td>Km</td> <td>12</td> <td>298</td> <td>3 576,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>K</td> <td>3481.01.2.20</td> <td></td> <td></td> <td>Ouzavření vrat nebo vrtáků s oplocení na slopy ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2</td> <td>Km</td> <td>1</td> <td>340</td> <td>340,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>M</td> <td>55.34.21.82</td> <td></td> <td></td> <td>hranice plováková jednotlivá Pz 1000x2050mm</td> <td>Km</td> <td>1</td> <td>10 711,28 Kč</td> <td>10 711,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>K</td> <td>3481.21.2.21</td> <td></td> <td></td> <td>Ouzavření profilu slopy drátů na ocelové slopy, délky drátů přes 2 do 3 m</td> <td>Km</td> <td>10</td> <td>476</td> <td>4 760,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>M</td> <td>54.2.1.1.20</td> <td></td> <td></td> <td>drát plováková betonová 2500x10x10mm</td> <td>Km</td> <td>10</td> <td>950</td> <td>9 500,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>M</td> <td>55.14.25.40</td> <td></td> <td></td> <td>drát podřezávací drátový typ II výšky 800mm koncový převrácený úprava šaravý drát</td> <td>Km</td> <td>20</td> <td>173</td> <td>3 420,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>M</td> <td>31.52.75.02</td> <td></td> <td></td> <td>pletivo drátové plastifikované se uzavíracími oky 50/1, 10mm v 1500mm</td> <td>m</td> <td>25</td> <td>181</td> <td>4 525,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>M</td> <td>35.415.800</td> <td></td> <td></td> <td>drát truhlářský Pz napínací D 2,80mm</td> <td>m</td> <td>160</td> <td>3,57</td> <td>571,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>K</td> <td>548401.160</td> <td></td> <td></td> <td>Montáž oplocení z pletiva vodorovně, uchycení a napnutí drátu příslušnými pletivy k napnutí drátu</td> <td>m</td> <td>25</td> <td>8,67</td> <td>216,75 Kč</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Doprava materiálů a pracoviště</td> <td>KPL</td> <td>1,00</td> <td>9 850,00</td> <td>9 850,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Doprava materiálů pro montáž plotu</td> <td>KPL</td> <td>1,00</td> <td>18 500,00</td> <td>18 500,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>						Kód položky	Typ	Kód položky nabídky	NO/PS /VP	Objekt	Práci	m	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	NO 2.2.1 Až stavební řád									82 826,62 Kč	NO 2.2.1 Práce a dodávky NOZ									82 826,62 Kč	NO 2.2.1 Zemní práce									82 826,62 Kč	5					Instalace ocelového drátu	KPL	1,00	5 211,00	5 211,00 Kč	7	K	275.31.35.11			Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenným neprokládaného tl. C 12/15	m3	0,754	5450	2 608,20 Kč	8	K	275.35.11.21			Bednění základů patky ořezem	m2	10,08	411	4 142,88 Kč	9	K	275.35.11.22			Bednění základů patky ořezem	m2	10,08	78,80 Kč	794,30 Kč	10	K	3381.71.1.21			Mývací slopy a výhledy plochých ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se z	Km	12	340	4 080,00 Kč	11	M	55.94.22.74			vývěra plováková 10x1,5mm s vlnitými tržky s uchem 2500mm	Km	12	298	3 576,00 Kč	12	K	3481.01.2.20			Ouzavření vrat nebo vrtáků s oplocení na slopy ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2	Km	1	340	340,00 Kč	13	M	55.34.21.82			hranice plováková jednotlivá Pz 1000x2050mm	Km	1	10 711,28 Kč	10 711,28 Kč	14	K	3481.21.2.21			Ouzavření profilu slopy drátů na ocelové slopy, délky drátů přes 2 do 3 m	Km	10	476	4 760,00 Kč	15	M	54.2.1.1.20			drát plováková betonová 2500x10x10mm	Km	10	950	9 500,00 Kč	16	M	55.14.25.40			drát podřezávací drátový typ II výšky 800mm koncový převrácený úprava šaravý drát	Km	20	173	3 420,00 Kč	17	M	31.52.75.02			pletivo drátové plastifikované se uzavíracími oky 50/1, 10mm v 1500mm	m	25	181	4 525,00 Kč	18	M	35.415.800			drát truhlářský Pz napínací D 2,80mm	m	160	3,57	571,20 Kč	19	K	548401.160			Montáž oplocení z pletiva vodorovně, uchycení a napnutí drátu příslušnými pletivy k napnutí drátu	m	25	8,67	216,75 Kč	20					Doprava materiálů a pracoviště	KPL	1,00	9 850,00	9 850,00 Kč	21					Doprava materiálů pro montáž plotu	KPL	1,00	18 500,00	18 500,00 Kč
Kód položky	Typ	Kód položky nabídky	NO/PS /VP	Objekt	Práci	m	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																														
NO 2.2.1 Až stavební řád									82 826,62 Kč																																																																																																																																																																																																														
NO 2.2.1 Práce a dodávky NOZ									82 826,62 Kč																																																																																																																																																																																																														
NO 2.2.1 Zemní práce									82 826,62 Kč																																																																																																																																																																																																														
5					Instalace ocelového drátu	KPL	1,00	5 211,00	5 211,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
7	K	275.31.35.11			Zakládání z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenným neprokládaného tl. C 12/15	m3	0,754	5450	2 608,20 Kč																																																																																																																																																																																																														
8	K	275.35.11.21			Bednění základů patky ořezem	m2	10,08	411	4 142,88 Kč																																																																																																																																																																																																														
9	K	275.35.11.22			Bednění základů patky ořezem	m2	10,08	78,80 Kč	794,30 Kč																																																																																																																																																																																																														
10	K	3381.71.1.21			Mývací slopy a výhledy plochých ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se z	Km	12	340	4 080,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
11	M	55.94.22.74			vývěra plováková 10x1,5mm s vlnitými tržky s uchem 2500mm	Km	12	298	3 576,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
12	K	3481.01.2.20			Ouzavření vrat nebo vrtáků s oplocení na slopy ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2	Km	1	340	340,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
13	M	55.34.21.82			hranice plováková jednotlivá Pz 1000x2050mm	Km	1	10 711,28 Kč	10 711,28 Kč																																																																																																																																																																																																														
14	K	3481.21.2.21			Ouzavření profilu slopy drátů na ocelové slopy, délky drátů přes 2 do 3 m	Km	10	476	4 760,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
15	M	54.2.1.1.20			drát plováková betonová 2500x10x10mm	Km	10	950	9 500,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
16	M	55.14.25.40			drát podřezávací drátový typ II výšky 800mm koncový převrácený úprava šaravý drát	Km	20	173	3 420,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
17	M	31.52.75.02			pletivo drátové plastifikované se uzavíracími oky 50/1, 10mm v 1500mm	m	25	181	4 525,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
18	M	35.415.800			drát truhlářský Pz napínací D 2,80mm	m	160	3,57	571,20 Kč																																																																																																																																																																																																														
19	K	548401.160			Montáž oplocení z pletiva vodorovně, uchycení a napnutí drátu příslušnými pletivy k napnutí drátu	m	25	8,67	216,75 Kč																																																																																																																																																																																																														
20					Doprava materiálů a pracoviště	KPL	1,00	9 850,00	9 850,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
21					Doprava materiálů pro montáž plotu	KPL	1,00	18 500,00	18 500,00 Kč																																																																																																																																																																																																														
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na technických dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a ceníku ÚRS platného v době realizace změny. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4, 150 56 Praha 2 Technická dozorcí správa staveb 10.5.2022 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.																																																																																																																																																																																																																							
Přílohy: 0																																																																																																																																																																																																																							
Navrhovaná změna ceny díla:			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:																																																																																																																																																																																																																				
+ 82.826,62 Kč bez DPH			0 Kalendářních dnů																																																																																																																																																																																																																				
za zhotovitele (razítko/podpis)			za objednatele (razítko/podpis)																																																																																																																																																																																																																				
Datum: 25.5.2022			Datum: 5.5.2022																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																							
SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001																																																																																																																																																																																																																							


POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 12	
Zhotovitel: SMP a.s.					
PZ vystavil: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 10. května 2022			
PZ navazuje na NOZ č. 12		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 10.5.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 02.2 Armaturní šachta Oplocení					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 82 826,62 Kč		0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
39 571 778,33 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně: (vicepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
			SVAZEK OBČÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 9811 IČ: 48955001 DIČ: CZ48955001 		
Datum: 25.5.2022			Datum: 25.5.2022		


OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 13		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 5. května 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Úprava koruny hráze – štěrková cesta					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
na jinou část smlouvy:					
POPIS ZMĚNY: V souladu s PD měla být koruna hráze upravena ohumusováním a osetím. Vzhledem k existenci naučné stezky Litavka vedoucí po hrázi, požaduje objednatel provedení zpevněné štěrkové komunikace o šířce 1,5 m. Důvodem je zvýšení odolnosti konstrukce hráze při pohybu osob. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 4 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	**	**	**
<u>vicepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele) 					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Zhotovitel:		SMP a.s.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 5.5.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Položkový rozpočet změny:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
+127.796,69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
• Koruna hráze – štěrková cesta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Číslo položky</th> <th>Typ</th> <th>Název položky</th> <th>MJ</th> <th>Množství</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Celková cena</th> <th>MJ</th> <th>Množství</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Celková cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11" style="text-align: center;">Rekonstrukce vyhledávacího rybníka</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100 000,00</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100 000,00</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100 000,00</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100 000,00</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100 000,00</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100 000,00</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>100 000,00</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>100 000,00</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100 000,00</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100 000,00</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100 000,00</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100 000,00</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100 000,00</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>100 000,00</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100 000,00</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>100 000,00</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>100 000,00</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>100 000,00</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>100 000,00</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100 000,00</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>100 000,00</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>100 000,00</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>100 000,00</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>100 000,00</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100 000,00</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>100 000,00</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>100 000,00</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>100 000,00</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>28</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>100 000,00</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>100 000,00</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>100 000,00</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>31</td> <td>100 000,00</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td></td></tr></tbody></table>						Číslo položky	Typ	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Rekonstrukce vyhledávacího rybníka											1	1	1	1	1	1	100 000,00	1	1	1	100 000,00	2	2	2	2	2	2	100 000,00	2	2	2	100 000,00	3	3	3	3	3	3	100 000,00	3	3	3	100 000,00	4	4	4	4	4	4	100 000,00	4	4	4	100 000,00	5	5	5	5	5	5	100 000,00	5	5	5	100 000,00	6	6	6	6	6	6	100 000,00	6	6	6	100 000,00	7	7	7	7	7	7	100 000,00	7	7	7	100 000,00	8	8	8	8	8	8	100 000,00	8	8	8	100 000,00	9	9	9	9	9	9	100 000,00	9	9	9	100 000,00	10	10	10	10	10	10	100 000,00	10	10	10	100 000,00	11	11	11	11	11	11	100 000,00	11	11	11	100 000,00	12	12	12	12	12	12	100 000,00	12	12	12	100 000,00	13	13	13	13	13	13	100 000,00	13	13	13	100 000,00	14	14	14	14	14	14	100 000,00	14	14	14	100 000,00	15	15	15	15	15	15	100 000,00	15	15	15	100 000,00	16	16	16	16	16	16	100 000,00	16	16	16	100 000,00	17	17	17	17	17	17	100 000,00	17	17	17	100 000,00	18	18	18	18	18	18	100 000,00	18	18	18	100 000,00	19	19	19	19	19	19	100 000,00	19	19	19	100 000,00	20	20	20	20	20	20	100 000,00	20	20	20	100 000,00	21	21	21	21	21	21	100 000,00	21	21	21	100 000,00	22	22	22	22	22	22	100 000,00	22	22	22	100 000,00	23	23	23	23	23	23	100 000,00	23	23	23	100 000,00	24	24	24	24	24	24	100 000,00	24	24	24	100 000,00	25	25	25	25	25	25	100 000,00	25	25	25	100 000,00	26	26	26	26	26	26	100 000,00	26	26	26	100 000,00	27	27	27	27	27	27	100 000,00	27	27	27	100 000,00	28	28	28	28	28	28	100 000,00	28	28	28	100 000,00	29	29	29	29	29	29	100 000,00	29	29	29	100 000,00	30	30	30	30	30	30	100 000,00	30	30	30	100 000,00	31	31	31	31	31	31	100 000,00	31	31	31	100 000,00	32	32	32	32	32	
Číslo položky	Typ	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Rekonstrukce vyhledávacího rybníka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	1	1	1	1	1	100 000,00	1	1	1	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	2	2	2	2	2	100 000,00	2	2	2	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3	3	3	3	3	3	100 000,00	3	3	3	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4	4	4	4	4	4	100 000,00	4	4	4	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
5	5	5	5	5	5	100 000,00	5	5	5	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	6	6	6	6	6	100 000,00	6	6	6	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7	7	7	7	7	7	100 000,00	7	7	7	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	8	8	8	8	8	100 000,00	8	8	8	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
9	9	9	9	9	9	100 000,00	9	9	9	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10	10	10	10	10	10	100 000,00	10	10	10	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11	11	11	11	11	11	100 000,00	11	11	11	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12	12	12	12	12	12	100 000,00	12	12	12	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13	13	13	13	13	13	100 000,00	13	13	13	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14	14	14	14	14	14	100 000,00	14	14	14	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15	15	15	15	15	15	100 000,00	15	15	15	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16	16	16	16	16	16	100 000,00	16	16	16	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
17	17	17	17	17	17	100 000,00	17	17	17	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
18	18	18	18	18	18	100 000,00	18	18	18	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
19	19	19	19	19	19	100 000,00	19	19	19	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
20	20	20	20	20	20	100 000,00	20	20	20	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
21	21	21	21	21	21	100 000,00	21	21	21	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
22	22	22	22	22	22	100 000,00	22	22	22	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
23	23	23	23	23	23	100 000,00	23	23	23	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
24	24	24	24	24	24	100 000,00	24	24	24	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
25	25	25	25	25	25	100 000,00	25	25	25	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
26	26	26	26	26	26	100 000,00	26	26	26	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
27	27	27	27	27	27	100 000,00	27	27	27	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
28	28	28	28	28	28	100 000,00	28	28	28	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
29	29	29	29	29	29	100 000,00	29	29	29	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
30	30	30	30	30	30	100 000,00	30	30	30	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
31	31	31	31	31	31	100 000,00	31	31	31	100 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
32	32	32	32	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		


Navrhovaná změna ceny díla: + 127.796,69 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 5 _ Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 24.6.2015 05-09 SMP CZ a.s. Vyskočilova 1568, 140 00 Praha 4 IČ: 27195347 DIČ: [redacted]	za objednatele (razítko/podpis) Datum: 24.6.2015 SVAZEK C PRO VODOVODY A Pod Anenskéou 149, 26 tel./fax: 318 6 IČ: 48955001 DIČ: [redacted]

POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo PZ: 13	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 25. května 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 13			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 25.5.2022
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Úprava koruny hráze – štěrková cesta				
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>				
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 127 796,69 Kč		5 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
39 699 575,02 Kč		Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD		vyšší-moc
(vícepráce)	objednatel provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:		Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 		 		
Datum:		Datum: 24.6.22		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 14		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 5. května 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Výústní objekt – odlehčení ze struh a dešťová kanalizace					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY: Před zahájením prací bylo potrubí odlehčení ze struh ukončeno v tělese bezpečnostního přelivu na bohutínské straně hráze a dešťová kanalizace byla ukončena ve štěrkovém loži vedle paty návodního lince hráze, v pravém břehu cca 20 metrů pod asfaltovou komunikací. Na základě upozornění provozovatele na nutnost vyústění těchto potrubí do tělesa rybníka požaduje objednatel vybudování sdruženého výústního objektu v místě napojení hráze na pravý břeh rybníka. Změna zahrnuje zkrácení ocelového potrubí odlehčení ze struh, prodloužení potrubní trasy dešťové kanalizace a napojení obou potrubí do nově vybudovaného železobetonového výústního objektu. Změna dále zahrnuje nutné terénní úpravy okolo výústního objektu. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c) ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.5 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací: _____			Počet připojených výkresů: _____		
** Důvod <u>vícepráce/méněpráce</u>	** Požadavek <u>objednatel, provozovatele</u>	** <u>změna zadání</u> <u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr	**	**	** <u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  05-09 SMP CZ a.s. Vyskočilova 158 261 01 Příbram Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					



** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY					číslo NOZ: 14																																																																																	
Zhotovitel:		SMP a.s.																																																																																				
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 5.5.2022																																																																																		
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / <u>NE</u> :																																																																																		
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 5.5.2022	Faxem	Osobně																																																																																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :																																																																																						
Položkový rozpočet změny:																																																																																						
• Výústní objekt +164.986,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo položky</th> <th>Typ</th> <th>Kód položky</th> <th>SO / VRN / ON</th> <th>Objekt</th> <th>Popis</th> <th>MJ</th> <th>Množství celkem</th> <th>Jednotková cena zadání</th> <th>Celková cena zadání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka</td> <td>9.</td> <td>10.</td> <td>11.</td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>2.</td> <td>4.</td> <td>6.</td> <td>7.</td> <td>8.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Dostupní hráze</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>HSV</td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Práce a dodávky HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>1</td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Zemní práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>nová</td> <td>K</td> <td>122201101</td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Výústní objekt - kompletní dodávka</td> <td>kg</td> <td>1,00</td> <td>164 986,00</td> <td>164 986,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>celková cena: 164 986,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání						Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka	9.	10.	11.	164 986,00 Kč	1.	2.	4.	6.	7.	8.				164 986,00 Kč				SO	03	Dostupní hráze				164 986,00 Kč		D	HSV	SO	03	Práce a dodávky HSV				164 986,00 Kč		D	1	SO	03	Zemní práce				164 986,00 Kč	nová	K	122201101	SO	03	Výústní objekt - kompletní dodávka	kg	1,00	164 986,00	164 986,00 Kč						celková cena: 164 986,00 Kč				
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání																																																																													
					Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka	9.	10.	11.	164 986,00 Kč																																																																													
1.	2.	4.	6.	7.	8.				164 986,00 Kč																																																																													
			SO	03	Dostupní hráze				164 986,00 Kč																																																																													
	D	HSV	SO	03	Práce a dodávky HSV				164 986,00 Kč																																																																													
	D	1	SO	03	Zemní práce				164 986,00 Kč																																																																													
nová	K	122201101	SO	03	Výústní objekt - kompletní dodávka	kg	1,00	164 986,00	164 986,00 Kč																																																																													
					celková cena: 164 986,00 Kč																																																																																	
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Cena byla přijata jako cena obvyklá. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.																																																																																						
31.5.2022				VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Náměstí 4, 150 56 Praha 5 Tel. [redacted] Ing. Luboš Straka, VRV a.s.																																																																																		
Přílohy: 0																																																																																						
Navrhovaná změna ceny díla: + 164.986,00 Kč bez DPH				Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 5 Kalendářních dnů																																																																																		
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 24.6.22 05-09 12 SMP CZ a.s. Vysokopecká 1506, 150 00 Praha 5 IČ: 27195147 DIČ: CZ27195147				za objednatele (razítko/podpis) Datum: 24.6.22 SVAZEK OBČ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Praha 6 tel./fax: 318 630 111 IČ: 49935001 DIČ: CZ49935001																																																																																		


POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 14	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 31. května 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 14		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 31.5.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Výústní objekt – odlehčení ze struh a dešťová kanalizace					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 164 986,00 Kč		5 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
39 864 561,02 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
24.6.22  Datum:			SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 42955001 DIČ: C  Datum: 24.6.22		

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

•• nehodici se škrtneite, hodici se podirhnite

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 15																																																																																																															
Zhotovitel:		SMP a.s.																																																																																																																	
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 25.5.2022																																																																																																															
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :																																																																																																															
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 25.5.2022	Faxem	Osobně																																																																																																															
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :																																																																																																																			
Položkový rozpočet změny:																																																																																																																			
• Rekultivace zemníku +99.170,86 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo položky</th> <th>Typ</th> <th>Kód položky</th> <th>SO / VRN / OH</th> <th>Objekt</th> <th>Popis</th> <th>MJ</th> <th>Množství celkem</th> <th>Jednotková cena zadání</th> <th>Celková cena zadání</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Rekonstrukce Vytiskopického rybníka</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99 170,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> <td>11</td> <td>99 170,86 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SO</td> <td>05</td> <td>Obvážení hráze</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99 170,86 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>HRV</td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Práce a dodávky HRV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99 170,86 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D</td> <td>3</td> <td>SO</td> <td>03</td> <td>Zemní práce</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99 170,86 Kč</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>K</td> <td>122201101</td> <td>SO</td> <td>01</td> <td>Odkopávky a protikopávky nezapažené v hornině tř. 1 objem do 5000 m3</td> <td>m3</td> <td>527,00</td> <td>42,51</td> <td>22 402,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>K</td> <td>122201109</td> <td>SO</td> <td>01</td> <td>Přípravek za nepřítomnosti u odkopávek v hornině tř. 1 až 3</td> <td>m3</td> <td>527,00</td> <td>0,93</td> <td>490,11 Kč</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>K</td> <td>162201101</td> <td>SO</td> <td>01</td> <td>Vodorovné přemísťování do 500 m výškopřesunutí s horninou tř. 1 až 4</td> <td>m3</td> <td>527,00</td> <td>52,00</td> <td>27 404,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>K</td> <td>162201102</td> <td>SO</td> <td>01</td> <td>Nakládání výkopku s horninou tř. 1 až 4 přes 100 m3</td> <td>m3</td> <td>527,00</td> <td>27,58</td> <td>14 534,66 Kč</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>K</td> <td>171101201</td> <td>SO</td> <td>01</td> <td>Uložení odpadů s horninou tř. 1 až 4 do hrsti nadřadí se zhuštěním 100 % PS C a přemístění jím do 20 %</td> <td>m3</td> <td>527,00</td> <td>65,16</td> <td>34 339,32 Kč</td> </tr> </tbody> </table>						Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / OH	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání	Rekonstrukce Vytiskopického rybníka									99 170,86 Kč	1	2	4	6	7	8		10	11	99 170,86 Kč				SO	05	Obvážení hráze				99 170,86 Kč		D	HRV	SO	03	Práce a dodávky HRV				99 170,86 Kč		D	3	SO	03	Zemní práce				99 170,86 Kč	2	K	122201101	SO	01	Odkopávky a protikopávky nezapažené v hornině tř. 1 objem do 5000 m3	m3	527,00	42,51	22 402,77 Kč	3	K	122201109	SO	01	Přípravek za nepřítomnosti u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	527,00	0,93	490,11 Kč	5	K	162201101	SO	01	Vodorovné přemísťování do 500 m výškopřesunutí s horninou tř. 1 až 4	m3	527,00	52,00	27 404,00 Kč	7	K	162201102	SO	01	Nakládání výkopku s horninou tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	527,00	27,58	14 534,66 Kč	8	K	171101201	SO	01	Uložení odpadů s horninou tř. 1 až 4 do hrsti nadřadí se zhuštěním 100 % PS C a přemístění jím do 20 %	m3	527,00	65,16	34 339,32 Kč
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / OH	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání																																																																																																										
Rekonstrukce Vytiskopického rybníka									99 170,86 Kč																																																																																																										
1	2	4	6	7	8		10	11	99 170,86 Kč																																																																																																										
			SO	05	Obvážení hráze				99 170,86 Kč																																																																																																										
	D	HRV	SO	03	Práce a dodávky HRV				99 170,86 Kč																																																																																																										
	D	3	SO	03	Zemní práce				99 170,86 Kč																																																																																																										
2	K	122201101	SO	01	Odkopávky a protikopávky nezapažené v hornině tř. 1 objem do 5000 m3	m3	527,00	42,51	22 402,77 Kč																																																																																																										
3	K	122201109	SO	01	Přípravek za nepřítomnosti u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	527,00	0,93	490,11 Kč																																																																																																										
5	K	162201101	SO	01	Vodorovné přemísťování do 500 m výškopřesunutí s horninou tř. 1 až 4	m3	527,00	52,00	27 404,00 Kč																																																																																																										
7	K	162201102	SO	01	Nakládání výkopku s horninou tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	527,00	27,58	14 534,66 Kč																																																																																																										
8	K	171101201	SO	01	Uložení odpadů s horninou tř. 1 až 4 do hrsti nadřadí se zhuštěním 100 % PS C a přemístění jím do 20 %	m3	527,00	65,16	34 339,32 Kč																																																																																																										
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.																																																																																																																			
31.5.2022			 Ing. Luboš Štraka, VRV a.s.																																																																																																																
Přílohy: 0																																																																																																																			
Navrhovaná změna ceny díla:			Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:																																																																																																																
+ 99.170,86 Kč bez DPH			5 Kalendářních dnů																																																																																																																
za zhotovitele (razítko/podpis)			za objednatele (razítko/podpis)																																																																																																																
Datum: 24.6.22 U5-U9 			Datum: 24.6.22 																																																																																																																

POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo PZ: 15	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 31. května 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 15			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / NE	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 31.5.2022
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Rekultivace zemníku				
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>				
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 99 170,86 Kč		5 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
39 963 731,88 Kč		Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD		vyšší-moc
(vícepráce)	objednatel provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:		Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
VZ. US-US SMP CZ Vysokéhořava 1568, 260 00 Praha 4 IČ: 27295147		SVAZEK OBČÍ PRO VODOVODY A KANA Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001 DIČ: C		
Datum: 24.6.22		Datum: 24.6.22		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně
SO 01 Bezpečnostní přeliv Cesta k bezpečnostnímu přelivu				
Odkazy	na specifikaci:	SO 01 Bezpečnostní přeliv		
	(výkaz výměr)			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY:				
Po vytýčení paty kamenného opevnění návodního lince hráze a jeho provedení bylo nutno stávající komunikace do tělesa rybníka posunout směrem od hráze a upravit její výškovou úroveň ve vazbě na hloubku rybníka u bezpečnostního přelivu. Změna zahrnuje odtěžení stávající komunikace, přesun materiálu a vytvarování a zpevnění nové komunikace. Zachování přístupu do tělesa rybníka vychází z požadavku rybářského svazu. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).				
Počet připojených listů specifikací: _____			Počet připojených výkresů: _____	
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	**	**
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr		<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:				
ZHOTOVITEL   Ing. Josef Bezdek (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru:				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se škrtněte, hodící se podírněte


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 16			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.				Datum: 6.6.2022			
						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Cesta k bezpečnostnímu přelivu								+230.976,00	
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zařazení	Celková cena zařazení
Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka									230 976,00 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			SO	01	Bezpečnostní přeliv				194 077,50 Kč
5	K	131201104	SO	01	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m ³	m ³	950,00	53,40	50 730,00 Kč
	PO		SO	01	Hloubení nezapažených jam a zářezů v usazeném dnu do sádkového profilu a splátní v hornině tř. 3 přes 5 000 m ³				
11	K	162301101	SO	01	Vodopustné přeměnění do 500 m výšky/vypnutí v hornině tř. 1 až 4	m ³	950,00	52,00	49 400,00 Kč
	PO		SO	01	Vodopustné přeměnění výkopu nebo výkopu po suchu na výhledové dopravní prostředky, bez vnitřní výkopu, pokud se vložení bez vnitřní z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 100 do 500 m				
13	K	162101102	SO	01	Nakládání výkopu v hornině tř. 3 až 4 přes 100 m ³	m ³	950,00	27,58	26 201,00 Kč
	PO		SO	01	Nakládání, ukládání a překládání nakládního výkopu nebo výkopu nakládání, ukládání přes 100 m ³ v hornině tř. 3 až 4				
15	K	174101101	SO	01	Zárys jam, sachet ryh nebo kolem objektů vyznačených se zrušením	m ³	950,00	71,27	67 706,50 Kč
	PO		SO	01	Zárys vyznačených a pokladby horniny v objemu výkopu po vstupu k se zrušením jam, sachet, ryh nebo kolem objektů v objemu výkopu				
9	K	182101101	SO	01.3	Svaňování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	1 052,98	35,08	36 938,50 Kč
	PO		SO	01.3	Svaňování v zářezech v hornině tř. 1 až 4				

Vyjádření technického dozoru :
Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

29.7.2022

Přílohy: 0	
Navrhovaná změna ceny díla: + 230.976,00 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů
za zhotovitele (razítko/podpis) Datum: 29.7.2022 U5-U9 SMP CZ a.s. Vysokopecký IČ: 273951	za objednatele (razítko/podpis) Datum: 29.7.2022 SVAZEK O PRO VODOVODY A Pod Anenskou 149, 26 tel./fax: 318 6 IČ: 48955001 DIČ:

POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo PZ: 16	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 16			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Cesta k bezpečnostnímu přelivu				
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>				
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 230 976,00 Kč		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
40 194 707,88 Kč		Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:		Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 		SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001 DIČ:		
Datum: 29.7.2022		Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 17		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně	
SO 02 Sdružený objekt Povrchová úprava mostovky					
Odkazy	na specifikaci:	SO 02 Sdružený objekt			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Projektem navržená povrchová úprava mostovky nátěrem byla vzhledem k životnosti tohoto provedení nahrazena mechanickou úpravou jezdové plochy (zdrsněním povrchu – striáží). Položky pro provedení nátěru jsou odečteny. Dále byl zrušen přístup do prostoru skluzu – odpočet stupadel. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 4 ZZVZ). Změna dále zahrnuje nutné doplňkové práce: - úpravu základové spáry sdruženého objektu zesílením podkladního betonu – vyplnění zvodnělých štěrkových kaveren - doplnění položky pro zpevnění obetonování betonového potrubí DN800 KARI sítí - provedení jádrového vývrtu pro potrubí DN 800 do základového bloku požeráku Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod vicepráce/méněpráce	** Požadavek objednatel, provozovatele	** <u>změna zadání</u> <u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr	**	**	** <u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:					
ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					

Vyjádření autorského dozoru:

Toto Oznamení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

- nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 17			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022					
						Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :			
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Povrchová úprava mostovky							+52.952,00		
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Rekonstrukce Vyskopečského rybníka									52 952,00 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
					MPC				- 59 375,27 Kč
11	K	628611133	SO	01.1	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-C	m2	8,472	252,64	2 140,87 Kč
12	K	632664111	SO	01.1	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační	m2	59,304	632,25	37 494,95 Kč
13	K	632664113	SO	01.1	Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 1x ochranný protisklizový	m2	59,304	284,38	16 864,87 Kč
1	K	899501221	SO	01	Stupadla do šachet ocelová s PE poskladem vřetecová pro přímé zabudování do říkus		19	151,32	2 875,08 Kč
Dodatečné práce									112 327,27 Kč
SO.02 Počernák									88 751,27 Kč
13	K	451315124	SO	02	Podkladní beton Počernák C12/15 RD	m2	70,80	581,99	41 205,11 Kč
11	K	327368016	SO	02	Výztuž ze žlázi křižky KYSO, obetonávka potrubí pr. 300 a 500 mm	t	0,80975	39019,65	31 596,16 Kč
Měrové utlání otvoru pr. 800 mm, stěna počeráku tl. 350 mm						kg	1	15950	15 950,00 Kč
SO.01.1 Mostek přes Výhon									23 576,00 Kč
Stráž mostovky						m2	56	421	23 576,00 Kč
Vyjádření technického dozoru :									
Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr a z cenové soustavy ÚRS platné v době realizace změny. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.									
					 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4, 150 56 Praha 5 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.				
29.7.2022									
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:					Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:				
+ 52.952,00 Kč bez DPH					0 Kalendářních dnů				
za zhotovitele (razítko/podpis)					za objednatele (razítko/podpis)				
Datum: 29.7.2022					Datum: 29.7.2022				
 SMP CZ a.s. Vyskočilova IČ: 2719514					 SVAZEK OBČÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001 DIČ				

POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo PZ: 17	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 17			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 02 Sdružený objekt Povrchová úprava mostovky				
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednáním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>				
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0	
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :	
+ 52 952,00 Kč			0 kalendářních dnů	
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
40 247 659,88 Kč			Dle dodatku SoD	
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD		vyšší-moc
(vícepráce)	objednatel	RD neobsahuje		
	provozovatele	není ve výkazu výměr ZD		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:	
				
			SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 tel./fax: 318 630 91 IČ: 48955001 DIČ:	
Datum: 29.7.2022			Datum: 29.7.2022	

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 18		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Osetí ploch nad rámec zadání					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY:					
Po provedení konečných terénních úprav ploch pod hrází rybníka dotčených stavbou byla celková plocha o 11.390 m² větší, než bylo uvažováno v projektu. Bylo provedeno ohumusování a osetí travním semenem. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	**	**	**
<u>vicepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:					
 Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.</i>					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY					číslo NOZ: 18				
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022					
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :					
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Osetí ploch nad rámec zadání						+187.657,00			
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VBN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Rekonstrukce Vyskopečského rybníka									187 657,00 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Položky dle SO									
10	K	181301112	SO	03	Rozproštění ornice tl. ornice do 150 mm pl. přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	11 390,00	8,31	94 650,90 Kč
					Celková plocha dle přílohy 176,20 m ² - po odpočtu lože oporných ploch 11,89 m ²		11 390		
11	K	181411121	SO	03	Zaléženi lučního trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	11 390,00	7,22	82 235,80 Kč
12	N	005774780	SO	03	ornice ornice trávník - ozdobný	ks	270,71	6,109	1653,90 Kč
					ornice ornice trávník - ozdobný 11,08710,757		120,71		
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Ing. Luboš Straka, VRV a.s. 29.7.2022									
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:				Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:					
+ 187.657,00 Kč bez DPH				0 Kalendářních dnů					
za zhotovitele (razítko/podpis)				za objednatele (razítko/ podpis)					
Datum: 29.7.2022				Datum: 29.7.2022					
									

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 18	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 18		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Osetí ploch nad rámec zadání <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 187 657,00 Kč		0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
40 435 316,88 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 05-09 SMP a.s. Vyskočilova IČ: 2719514			SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001		
Datum: 29.7.2022			Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 19		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Štěrková komunikace pod hrází					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele byla v prostoru pod hrází provedena štěrková komunikace spojující cyklostezku u lesoparku s obcí Bohutín. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 4, písm. b) bod 2. ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 4 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	**	**	**
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:  Ing. Josef Bezdek (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY				číslo NOZ: 19					
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022					
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:				+449.555,00					
• Štěrková komunikace pod hrází									
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
					Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka				449 555,00 Kč
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			SO	08	Osvětlovací práce				875,14 Kč
	D	HVV	SO	01	Práce a dodávky HVV				875,14 Kč
	D	I	SO	01	Zemní práce				875,14 Kč
15	K	182907211	SO	01	Rozšíření povrchu v horní části až 4 do H 0,7 m	m ²	891,00	0,98	875,14 Kč
			SO	01	Práce na povrchu v horní části až 4 do H 0,7 m				
			SO	01	Práce na povrchu v horní části až 4 do H 0,7 m				
			SO	01	Práce na povrchu v horní části až 4 do H 0,7 m				
	D	A	SO	08	Vodorovné konstrukce	t	361,86	350	126 562,38
Nová					Materiál pochází výrosty 0-32	m ²	891,00	156,4	139 665,20
Nová					Provedení pochází výrosty	t	361,86	880	137 612,38
Nová					Doprava štěrku	kpl	1	45000	45 000,00
Nová					Úprava terénu v kanci rozšíření hráze v místě napojení na pozemky p. Borského				

Vyjádření technického dozoru :
 Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasených objednatel. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr, u nových položek byly doloženy dodacími listy a přijaty jako ceny obvyklé. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.

29.7.2022

Přílohy: 0

Navrhovaná změna ceny díla:


+ 449.555,00 Kč bez DPH



VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA
 Nábřeží...
 Technická d...
Ing. Luboš Straka, VRRV a.s.


za zhotovitele (razítka/podpis) Datum: 29.7.2022 	za objednatele (razítka/podpis) Datum: 29.7.2022 SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANA Pod Anenskou 149, 261 01 P tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001
--	---


POTVRZENÍ ZMĚNY			Číslo PZ: 19	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 19			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>	
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Štěrková komunikace pod hrází <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>				
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
+ 449 555,00 Kč		0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
40 884 871,88 Kč		Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD		vyšší moc
(vícepráce)	objednatel provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:		Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 Datum: 29.7.2022		SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram tel./fax: 318 630 989 IČ: 48955001 DIČ:  Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně
SO 03 Dosypání hráze Úprava dna rybníka – přemístění sedimentu				
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	SO 03 Dosypání hráze		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY:				
Po realizaci přístupových komunikací do tělesa rybníka bylo nutno provést úpravu vytlačeného sedimentu tak, aby bylo dno rybníka v dotčených místech ve spádu směrem k bezpečnostnímu přelivu a tím byla zajištěna možnost úplného vypuštění rybníka.				
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).				
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:	
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	**	**
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr		<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:				
 Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru:				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte


NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY					číslo NOZ: 20				
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022					
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně					
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Úprava dna rybníka – přemístění sedimentu						+141.135,00			
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
									141.135,00 Kč
									141.135,00 Kč
1	2	4	6	7	8		10	11	141.135,00 Kč
									141.135,00 Kč
D		HSV	SO	03	Práce a dodávky HSV				141.135,00 Kč
D		1	SO	03	Zemní práce				141.135,00 Kč
2	K	122201103	SO	04	Odkopávky a protikopávky nezpuštěné v hornině tř. 1 objem do 5000 m ³	m ³	750,00	42,51	31.882,50 Kč
3	K	122201109	SO	03	Příplatek za těžbu a odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	750,00	0,93	697,50 Kč
5	K	162301101	SO	03	Vodohosp. přemístění do 500 m výkopku/vypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	750,00	52,00	39.000,00 Kč
7	K	167101102	SO	03	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	750,00	27,58	20.685,00 Kč
8	K	171103201	SO	03	Uložení vypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s přímou jhu do 20 %	m ³	750,00	65,16	48.870,00 Kč
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatel. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 1, 150 56/Brno Technický 29.7.2022 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.									
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:					Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:				
+ 141.135,00 Kč bez DPH					0 Kalendářních dnů				
za zhotovitele (razítko/podpis)					za objednatele (razítko/podpis)				
Datum: 29.7.2022					Datum: 29.7.2022				
									

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 20	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 20		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Úprava dna rybníka – přemístění sedimentu					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 141 135,00 Kč		0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
41 026 006,88 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně:	Záměr	změna RD		vyšší moc	
(vícepráce)	objednatel provozovatele	RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 			 		
Datum: 29.7.2022			Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 21		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 6. června 2022	
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně	
SO 01 - 03 Zámečnické konstrukce Doplnění zámečnických konstrukcí nad rámec zadání					
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)		SO 01 - 03 Zámečnické konstrukce		
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY: Změna zahrnuje doplnění zámečnických prvků, které bylo vynuceno zajištěním bezpečného přístupu k výústnímu objektu, vstupu do armaturní šachty, ochraně sondy měření hladiny a spolehlivého odběru vody v požeráku doplněním česlí.					
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací: 1			Počet připojených výkresů:		
** Důvod <u>vícepráce/méněpráce</u>	** Požadavek <u>objednatel, provozovatele</u>	** <u>změna zadání</u> <u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr	**	**	** <u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL   Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY					číslo NOZ: 21					
Zhotovitel:		SMP a.s.								
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022						
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / <u>NE</u> :						
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně						
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :										
Položkový rozpočet změny:										
Doplnění zámečnických prvků +166.426,00										
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	MNO	Množství celkem	Jednotková cena zařčení	Celková cena zařčení	
Rekonstrukce Vysokopectkého rybníka										
1.	2.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	166 426,00 Kč	
Zámečnická konstrukce nad rámcem SoD										
Práce a dodávky VRV										
Zámečnické konstrukce										
N1					Čerle do potěrů 1 x 0,7 m, dvouřadné	ks	2,00	10 477,50	20 955,00 Kč	
N2					Čerle do potěrů 1 x 0,9 m, dvouřadné	ks	2,00	12 078,00	24 156,00 Kč	
N3					Zábradlí výhledového objektu	ks	1,00	48 510,00	48 510,00 Kč	
N4					Madla AS	ks	1,00	9 075,00	9 075,00 Kč	
N5					Reverzovní potrubí pro sonda hladiny vody	m	5,50	5 960,00	20 860,00 Kč	
N6					Kovové ZKS pro ukotvení nerezových krků chráničů NN	ks	2,00	4 680,00	9 360,00 Kč	
N7					Nerezový řetěz AS	ks	3,00	13 510,00	13 510,00 Kč	
Vyjádření technického dozoru : Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Uvedené ceny byly akceptovány jako obvyklé. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.										
29.7.2022 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.					VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží č. 150/56, Praha 5 Technický					
Přílohy: 0										
Navrhovaná změna ceny díla:							Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:			
+ 166.426,00 Kč bez DPH							0 Kalendářních dnů			
za zhotovitele (razítko/podpis)							za objednatele (razítko/podpis)			
Datum: 29.7.2022							Datum: 29.7.2022			
SMP a.s. Vyskočilova IČ: 2719624							SVAZE PRO VODOVOD Pod Anenskou 14 tel./fax: 3 IČ: 48955001			


POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 21	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 21		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 01 - 03 Zámečnické konstrukce Doplnění zámečnických konstrukcí nad rámec zadání <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 166 426,00 Kč		0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
41 192 432,88 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:  Datum: 29.7.2022			Podpis oprávněného zástupce objednatele:  Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 22		
Zhotovitel:	SMP a.s.				
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 6. června 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně	
SO 03 Dosypání hráze Přístupová komunikace do rybníka z kozičínské strany					
Odkazy	na specifikaci:	SO 03 Dosypání hráze			
	(výkaz výměr)				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr			
	na jinou část smlouvy:				
POPIS ZMĚNY: Pro provedení prací na návodním líci hráze v souladu se SoD bylo nutno pro zajištění přístupu techniky do tohoto prostoru vybudovat zpevněnou komunikaci ze štěrkodeřti. Po ukončení prací rozhodl objednatel, že komunikace podél upravené hráze bude ponechána. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ).					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** změna zadání	**	**	**
<u>vicepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr			<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává: ZHOTOVITEL  Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)					
Vyjádření autorského dozoru:					
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.					

** nehodící se škrtněte, hodící se podržte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 22			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 6.6.2022					
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / <u>NE</u> :					
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 6.6.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Přístupová komunikace do rybníka z kozičské strany							+189.00,00		
Číslo položky	Typ	Kód položky	SO / VRN / ON	Objekt	Popis	SO	Množství celkem	Jednotková cena (zařadí)	Celková cena (zařadí)
Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka									189 000,00 Kč
1	2	4	6	7	8	9	10	11	
	D	999	SO	01	Založení vývaru				0,00 Kč
	D	999	SO	01	Práce a dodávky mizí				0,00 Kč
	D	1	SO	01	Zemní práce				143 297,91 Kč
Nová		464571124			Pohoz z kamenná březňého hrubého zrna 63 - 125 mm z terénu	m3	199,00	1 120,00	131 340,00 Kč
					Nová 10%				
24	K	564891111	SO	01	Podklad ze stěrky 50 a 100 mm	m2	199,00	60,00	11 957,91 Kč
	D	999	SO	01.3	Přesun šmat				45 702,09 Kč
23	K	998932011	SO	01.3	Přesun šmat pro úpravy vodních toků a kanálů	t	994,89	45,96	45 702,09 Kč
					SO 1.3 šmat dle podmínky				
Vyjádření technického dozoru :									
Výše uvedená změna byla projednána na kontrolních dnech a realizována na základě odsouhlasení objednatelem. Uvedené ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr nebo byly akceptovány jako obvyklé. Položky odpovídají dodávkám a pracím, které jsou nutné pro realizaci změny.									
				 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží Technická					
29.7.2022				Ing. Luboš Straka, VRV a.s.					
Přílohy: 0									
Navrhovaná změna ceny díla:				Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:					
+ 189.000,00 Kč bez DPH				0 Kalendářních dnů					
za zhotovitele (razítko/podpis)				za objednatele (razítko/podpis)					
Datum: 29.7.2022				Datum: 29.7.2022					
									

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 22	
Zhotovitel:		SMP a.s.			
PZ vystavil:		Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram		Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 22		Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>			
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 03 Dosypání hráze Přístupová komunikace do rybníka z kozičinské strany <i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH :		Změna sjednané lhůty dokončení díla :			
+ 189 000,00 Kč		0 kalendářních dnů			
Nově sjednaná cena díla bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
41 381 432,88 Kč		Dle dodatku SoD			
Důvod ke změně: (vicepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
 			 		
Datum: 29.7.2022			Datum: 29.7.2022		

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ			číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	SMP a.s.			
Komu:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram	Datum: 29. července 2022		
Způsob odeslání/ datum:	Poštou	E-mailem 29.7.2022	Faxem	Osobně
Nerealizované položky				
Odkazy	na specifikaci: (výkaz výměr)	SO 01 – SO 06		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkaz výměr		
	na jinou část smlouvy:			
POPIS ZMĚNY: Změna zahrnuje nerealizované položky ze smluvního výkazu výměr. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5) ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu výstavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota splňuje finanční limit dle § 222 odst. 5, písm. c). ZZVZ (v souhrnu se všemi ostatními změnami podle § 222 odst.5 ZZVZ).				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
** Důvod	** Požadavek	** <u>změna zadání</u>	**	**
<u>vícepráce/méněpráce</u>	<u>objednatel, provozovatele</u>	<u>RD neobsahuje</u> není ve výkazu výměr		<u>jiné okolnosti</u>
Oznámení vydává:   Ing. Josef Bezděk (za zhotovitele)				
Vyjádření autorského dozoru: 				
Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.				

** nehodící se skrtněte, hodící se podtrhněte

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY						číslo NOZ: 23			
Zhotovitel:		SMP a.s.							
NOZ zpracoval:		SMP a.s.		Datum: 29.7.2022					
				Zpracování úpravy RD před realizací ANO / NE :					
Způsob odeslání/ předání/datum:		Poštou	E-mailem 29.7.2022	Faxem	Osobně				
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem :									
Položkový rozpočet změny:									
• Nerealizované položky -174.768,15									
NOZ položky	Typ	Název položky	NOZ PZ/ JZ	Objekt	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena (zařad.)	Celková cena (zařad.)
									174.768,15 Kč
1	3	3	4	7	8	9	10	11	12,00 Kč
19	K	09011001	02	01.1	zastřešení venkovní sepnutí, včetně zábradlí, dřevěný PC 100g/m ²	m ²	261,81	8,3,27	2.181,79
20	K	401991111	50	02.1	žlivení ochranného opěrného dna z tvrdé materiální kanál z gresu, šlá nebo střížky	m ²	281,80	33,24	9.354,43 Kč
28	K	899501111	50	02	stupačky do šachet těsnost vidlicové nebo z betonu/železa sešitá sešitá při stěně nebo betonu	kus	52,00	107,38	5.583,78 Kč
21	K	100000004	50	02.1	Realizační dokumentace, SSP, modely, hlavní model, prohlídka	sest	1,00	8.613,50	8.613,50 Kč
3	K	212751231	50	02.2.1	Tržba z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně těla stoupačkové výšky	m	17,00	178,50	3.034,50 Kč
12	K	212751232	50	02.2.1	Tržba z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně těla stoupačkové výšky	m	17,00	178,50	3.034,50 Kč
17	K	899711111	50	02.2.1	Ořezací tabule na dlouhku betonovou nebo ocelovou	kus	1,00	183,11	183,11 Kč
18	K	899711111	50	02.2.1	Ořezací tabule na dlouhku betonovou nebo ocelovou	kus	1,00	183,11	183,11 Kč
21	K	8-013.3.130	50	02.2.1	vedení potrubí pomocí svídně EPDM tlakové pro potrubí DN 150 tlakové šachty (sestava není palnice 15, stěna 3 mm a těsnění element)	kg	1,00	19.840,30	19.840,30 Kč
40	K	78912828	50	02.2.1	Zhotovení povrchového nátěru podlah	m ²	18,33	257,40	4.714,28 Kč
42	K	833901111	50	02.2.1	Provedení stoupačkové vedení potrubí DN 100 mm	m	15,17	26,48	399,88 Kč
19	K	09011001	02	01.1	zastřešení venkovní sepnutí, včetně zábradlí, dřevěný PC 100g/m ²	m ²	261,81	8,3,27	2.181,79
30	K	891351111	50	02.2.1	Tlaková stoupačka vedou potrubí DN 150 nebo 200	m	11,00	441,90	4.860,90 Kč
24	K	891351112	50	02.2.1	Průhled a deinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	11,00	209,10	2.299,10 Kč
22	K	891371111	50	02.2.1	Zabezpečení konců potrubí DN 300 při tlakových zkouškách vedou	kus	2,00	3.918,48	7.836,96 Kč
26	K	8.05	50	02.2.2	Koncové potrubí při průchodu tlakové šachty, dodávka materiálu a montáž	kus	2,00	4.531,57	9.063,14 Kč
22	K	891371111	50	02.2.1	Zabezpečení konců potrubí DN 300 při tlakových zkouškách vedou	kus	2,00	4.531,57	9.063,14 Kč
29	K	891381111	50	02.2.1	Tlaková stoupačka vedou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	80,00	21,40	1.712,00 Kč
24	K	891381112	50	02.2.1	Průhled a deinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	80,00	54,08	4.326,40 Kč
27	K	899711111	50	02.2.1	Ořezací tabule na dlouhku betonovou nebo ocelovou	kus	1,00	183,11	183,11 Kč
20	K	899711111	50	02.2.1	Ořezací tabule na dlouhku betonovou nebo ocelovou	kus	1,00	183,11	183,11 Kč
7	K	184818231	50	06	Ochrana linie průměru přes 300 mm bednění výšky do 2 m	kus	13,00	391,36	5.087,68 Kč
8	K	184818232	50	06	Ochrana linie průměru přes 300 do 500 mm bednění výšky do 2 m	kus	5,00	454,49	2.272,45 Kč
9	K	184818233	50	06	Ochrana linie průměru přes 500 do 700 mm bednění výšky do 2 m	kus	7,00	516,26	3.613,82 Kč
10	K	184818234	50	06	Ochrana linie průměru přes 700 do 900 mm bednění výšky do 2 m	kus	12,00	578,05	6.936,60 Kč
19	K	8.04	50	06	Odstavení a odvoz dřevěného zábradlí domku	sestava	0,50	66.175,00	33.087,50 Kč

Vyjádření technického dozoru :
 Výše uvedené položky smluvního výkazu výměr nebyly realizovány, a to z důvodu vlivu ostatních změn nebo skutečného rozsahu prací v průběhu stavby.


**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Nábržská 4, 150 59 Praha 6
 Technická

29.7.2022 Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: 0 Navrhovaná změna ceny díla: - 174.768,15 Kč bez DPH	Návrh prodloužení lhůty dokončení díla: 0 Kalendářních dnů
---	--

za zhotovitele (razítko/podpis)

Datum: 29.7. 2022

05-09

SMP CZ s.r.o.
Vysoká činnost
IČ: 2719534

za objednatele (razítko/podpis)

Datum: 29.7. 2022

SVAZEK
PRO VODOVODY A

Pod Anenskou 149, 28
tel./fax: 318 6

IČ: 48955001 DIČ:

POTVRZENÍ ZMĚNY				Číslo PZ: 23	
Zhotovitel:	SMP a.s.				
PZ vystavil:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149 261 01 Příbram			Datum: 29. července 2022	
PZ navazuje na NOZ č. 23			Zpracování úpravy RD před realizací : ANO / <u>NE</u>		
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou	E-mailem	faxem	Osobně 29.7.2022	
Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla : SO 01 - 06 Nerealizované položky					
<i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednávkou změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i>					
Počet připojených listů specifikací: 0			Počet připojených výkresů: 0		
Změna sjednané ceny díla bez DPH :			Změna sjednané lhůty dokončení díla :		
- 174 768,15 Kč			0 kalendářních dnů		
Nově sjednaná cena díla bez DPH :			Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
41 206 664,73 Kč			Dle dodatku SoD		
Důvod ke změně: (vicepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD		vyšší-moc	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:			Podpis oprávněného zástupce objednatele:		
					
Datum: 29.7.2022			Datum: 29.7.2022		