

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

AL LOGIC s.r.o.

se sídlem: Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

IČ: 26235978

DIČ: CZ26235978

Zastoupená: Alešem Langerem, jednatelem

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39225
na straně jedné jako „zhotovitel“

tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.12.2021

I.

Úvodní ustanovení

Na základě zadávacího řízení s názvem „Renovace bytových jednotek – Etapa I. – budova AYD“, VZ-2021-000895, smluvní strany uzavřely dne 3.12.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 se doplňuje takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

| Změnové listy "Renovace bytových jednotek-Etapa I-budova AYD" | | | |
|--|---|------------|----------------------|
| ZL č.9 | Změna umístění ventilů | více práce | 8 000,00 Kč |
| ZL č.10 | Zapravení oken-exteriér | více práce | 30 016,00 Kč |
| ZL č.11 | Oprava schodku - balkony | více práce | 24 000,00 Kč |
| ZL č.12 | Oprava dlažby - balkony | více práce | 21 458,95 Kč |
| ZL č.13 | Nerezové lišty koupelny | více práce | 84 000,00 Kč |
| ZL č.14 | Potěr pískocementový - koupelny | méně práce | -27 360,00 Kč |
| ZL č.15 | Jádrové vrtání | více práce | 152 240,53 Kč |
| ZL č.16 | Úprava oplechování - balkony | více práce | 15 270,12 Kč |
| ZL č.17 | Přívodní kabely pro byty | více práce | 109 296,00 Kč |
| ZL č.18 | Montáž VZT kolen | více práce | 7 200,00 Kč |
| ZL č.19 | DM + ZM těles ÚT | více práce | 44 728,11 Kč |
| ZL č.20 | SDK el. rozvaděčů | více práce | 30 221,70 Kč |
| ZL č.21 | Zapravení průvlaků | více práce | 21 429,20 Kč |
| ZL č.22 | UTP, ucpávky, požární nástřik | více práce | 291 596,00 Kč |
| ZL č.23 | El. Přívody pro patrové rozvaděče | více práce | 248 054,00 Kč |
| ZL č.24 | Dálkové odečty vodoměrů | více práce | 41 381,00 Kč |
| ZL č.25 | Přesunutí zásuvek, úprava kuch. Linky dvouřadé | více práce | 23 640,00 Kč |
| ZL č.26 | Lankový systém diginet 2.řada | více práce | 40 000,00 Kč |
| ZL č.27 | Programovací regulátor ventilátoru | více práce | 4 500,00 Kč |
| ZL č.28 | Penetrace pod omítky | více práce | 190 339,66 Kč |
| ZL č.29 | Penetrace pod malby | více práce | 49 638,16 Kč |
| ZL č.30 | Demontáž a likvidace stožáru umístěného na střeše | více práce | 2 500,00 Kč |
| ZL č.31 | Dodání a montáž přechodových lišt i koupelen | více práce | 9 440,00 Kč |
| ZL č.32 | Oprava střechy u kanalizační vpusti | více práce | 4 900,00 Kč |
| ZL č.33 | Dodatečná oprava omítek | více práce | 222 700,83 Kč |
| ZL č.34 | Oprava omítek na chodbách | více práce | 32 648,37 Kč |
| ZL č.35 | Zapravení stěn ve vstupní chodbě | více práce | 39 084,50 Kč |
| ZL č.36 | Zpevnění panelových spár | více práce | 408 837,09 Kč |
| ZL č.37 | Dodání lednic pro stážistické pokoje | více práce | 30 800,00 Kč |

Cena ZL č.9-37 bez DPH: 2 160 560,22 Kč

Celková cena s dodatkem č.1 bez DPH: 18 823 760,95 Kč

Celková cena díla dle dodatku č.2 bez DPH: 20 984 321,17 Kč

- Smluvní strany se dohodly, že Změnové listy č. 9-37 se stávají součástí smlouvy a Příloha Výkaz výměr smlouvy se mění v souladu s těmi změnovými listy.
- Smluvní strany se dohodly, že Změnový list č.37 bude fakturován samostatně dle platných daňových předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.



