

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

*kteřou mezi sebou uzavřely níže uvedené smluvní strany, níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014*

## **Ing.arch. Eva Macholánová**

se sídlem: 675 73, Sudice 86  
zapsán: ŽL č. 3710003-1866-01 v Náměšti nad oslavou  
zastoupený: Ing. arch. Evou Macholánovou, ředitelem  
IČ: 18541747  
DIČ: CZ6656040897  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

a

## **Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, Třebíč 674 01  
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka Pr 1291  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Martínkem, ředitelem  
IČ: 00091766  
DIČ: CZ00091766  
kontaktní osoba: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
**(dále jen „objednatel“)**

## **PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení kvalitní projektové dokumentace nových expozic, včetně návštěvnické infrastruktury Muzea Jemnice (dále jen projektová dokumentace).

2. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci stávající projektové dokumentaci, zapracování připomínek zástupce zřizovatele a rozšíření expoziční plochy. Dále se dohodly na aktualizaci doby plnění autorského dozoru uvedené v čl. V odst. 1.

## 1. Čas a místo plnění

1. Provedení díla dle dodatku č.1 bude zhotovitelem zahájeno po uzavření této smlouvy a bude plněno takto:

- **projektová dokumentace:**
  - o zahájení plnění: bezprostředně po uzavření dodatku č.1
  - o kompletní projektová dokumentace: **nejpozději do 30. 9. 2022**
- **autorská dozor:**
  - o doba plnění bude korespondovat s dobou plnění vlastní realizace – **předpoklad realizace 07/2023–12/2025**

## 2. Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle dodatku č.1 byla stanovena dohodou smluvními stranami dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, následujícím způsobem:

Předmět plnění	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Aktualizace projektové dokumentace	163 500,-	24 525,-	188 025,-
Zpracování připomínek			
Rozšíření expoziční plochy			
Autorský dozor pro rozšířenou část	16 500,-	2 475,-	18 975,-
<b>Celkem</b>	<b>180 000,-</b>	<b>27 000,-</b>	<b>207 000,-</b>

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli.
5. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Aktualizované libreto Muzea Jemnice, pobočného pracoviště objednatele, z roku 2020 a příloha č. 2 - Zápis z jednání k návrhu nových expozic Muzea Jemnice, pobočného pracoviště Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, konaného dne 25. 10. 2019.

V Třebíči dne



-----  
**Ing. Jaroslav Martínek**  
ředitel

V Sudicích dne



-----  
**Ing. arch. Eva Macholánová**  
ředitel