



DODATEK Č. 11 K SOD/00643/2019/OIÚ ZE DNE 6.8.2019

Intenzifikace ČOV Říčany

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00643/2019/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 201990301/0251/19/VHS a DS

OBJEDNATEL:

Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik OI,
Technický dozor investora (TDI): Společnost „VRV a API“
tel.: 257322124
Email: dep1@vrv.cz
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany, jejíž společníky jsou:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257 (vedoucí společník) a **T4 Building s.r.o.**, Třídvorská 1386, KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 **jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 18. 04. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS**

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věcech předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž, vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018
Komerční banka, a.s.

Zastoupený: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 25322257
DIČ: CZ2532257
Identifikátor datové schránky: 562eh6n
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Boris Fosláni, ředitel Závodu Brno - VHS a DS
tel.: [REDACTED]
email: imos@imosbrno.eu
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 11 je vyčíslení víceprací zjištěných v průběhu zkušebního provozu na akci Intenzifikace ČOV Říčany pro její dokončení. (reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199).

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení víceprací pro předmět díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 10 a ve změnových rozpočtech (změnový rozpočet k SO05 – rozšíření hrany a změnový rozpočet Odvodnění ploch mimo vpustě ČOV), které jsou přílohou tohoto dodatku. Změny předmětu plnění vyplývají ze zkušebního provozu ČOV a zjištěných skutečností na ČOV. Jedná se o dvě opatření, které je nutné provést pro zajištění hodnot požadovaných v projektové dokumentaci a stavebním povolení pro průtok přes hrubé předčištění. Jde o:

- zvýšení (rozšíření) hrany před hrubým předčištěním
- odvedení dešťové vody z pozemků nad ČOV tak, aby nezatékaly do nových vpustí v ČOV, které jsou napojeny na retenční nádrž, která je v důsledku nátok dešťových vod zatěžována touto dešťovou vodou a pískem. Dešťové vody budou odvedeny přes odvodňovací žlab do zeleně.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Doba provádění těchto doplňujících prací je 3 týdny od nabytí účinnosti dodatku č. 11. Práce dle tohoto dodatku nemají vliv na termín kolaudace stavby.

Článek 4. Cena díla

4.1. Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle **původní** SOD a dodatku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 činí: **107 550 348,70 Kč bez DPH, tj. 130 135 921,93 Kč s DPH.**

4.2. Cena, dle změnových rozpočtů uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 11, se sjednává takto:

Náklady na změnu:

číslo změny	SO, PS	Vícepráce Kč bez DPH	Vícepráce Kč s DPH
1	Rozšíření hrany mezi retenční nádrží a hrubým předčištěním nad rámec PD – SO05	20 616,20	24 945,36
2	Odvodnění ploch nad ČOV mimo nové vpustě v ČOV	118 710,00	143 639,10
	Celkem	139 326,20	168 584,46

4.3. Z důvodů výše uvedených změn se cena v článku 4.1. smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) činí: **107 689 674,90 Kč bez DPH, tj. 130 304 506,63 Kč s DPH.**

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR



- 5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
- 5.4. Tento dodatek schválila RMŘ dne 1.9.2022 pod č.u. 22-42-013.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

1 – Změnový list č. 10 včetně změnových rozpočtů – rozšíření hrany a odvod dešťových vod

V Říčanech

V Brně

Ing. David Michalička
a

Digitálně podepsal Ing. David Michalička
Datum: 2022.09.19
08:44:06 +02'00'

za objednatele
město Říčany
Ing. David Michalička
starosta města

Ing. Robert Suchánek

Digitálně podepsal Ing. Robert Suchánek
Datum: 2022.09.14
13:01:40 +02'00'

za zhotovitele
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva

Radek Němec

Digitálně podepsal Radek Němec
Datum: 2022.09.12
15:18:43 +02'00'

za zhotovitele
za T4 Building s.r.o.
Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.

Ing. Daniel Mandula

Digitálně podepsal Ing. Daniel Mandula
Datum: 2022.09.12
15:19:02 +02'00'

za zhotovitele
za T4 Building s.r.o.
Ing. Daniel Mandula
jednatel T4 Building s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba: Intenzifikace ČOV Říčany

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00643/2019/OIÚ a dod.č.1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Číslo sml. zhotovitele: 201990301/0251/19/VHS a DS

Číslo projektu Reg.č. dotace : CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha 4, IČ: 26475081

Objednatel: Město Říčany, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): Společnost VRV+API

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
(vedoucí společník)
Nábřežní 4/90
150 56, Praha 5
IČ:47116901

AP INVESTING, s.r.o.
(druhý společník)
Palackého tř. 12
612 00, Brno
IČ:60712121

Zhotovitel: „Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“

IMOS Brno, a.s.
(vedoucí společník)
Olomoucká 704/174
627 00 Černovice Brno
IČ: 25322257

T4 Building s.r.o.
(druhý společník)
Třídvorská 1386
280 02 Kolín - Kolín V
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:10.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	ANO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU		<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO		<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

1. V rámci navýšení objemu nátokové vody do objektu Hrubého předčištění dojde k úpravě instalované nerezové přelivné hrany v objektu SO 05. Stávající nerezová přelivná hrana provedená dle projekčního zadání bude navýšena dalším nerezovým plechem s výztuhami, a to tak aby finální výška odpovídala horní hraně nyní provizorně instalované dřevěné fošny, ta byla nainstalována a po její instalaci bylo provozovatelem vyzorováno, že v této výšce je maximálně využita kapacita rozdělovací komory SO 05 a k odlehčení nátokových vod přímo do retenční nádrže dochází právě až při maximálním využití objemu objektu SO 05. Tento krok snižuje opotřebení čerpadla v retenční nádrži, jelikož do retenční nádrže natéká méně nepřečištěných vod od hrubých nečistot a písku.

2. Z důvodu natékání dešťových vod z přilehlé cyklostezky do areálu ČOV a následnému nátoku dešťových vod do retenční nádrže a tím zbytečnému zaplavování retenční nádrže spojené s nutným odčerpáváním těchto vod do rozdělovací komory SO 05. Tím že budou tyto dešťové vody odkloněny mimo retenční nádrž, nebude nutné využívat čerpání vody z retenční nádrže do rozdělovací komory SO 05 a tím pádem se nebude zbytečně zatěžovat provoz ČOV dalšími vodami (srážkovými).

Změna projednána – posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: ANO

Cena stavby dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1- 10: 107.550 348,70 Kč bez DPH a 130 135 921,93 Kč s DPH

Náklady na změnu:

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO, PS	Více práce	Méně práce
SO 05	20 616,20	0
SO 23	118 710 ,00	0
Total/ Celkem	139 326,20	- 0

Ceny byly zkontrolovány TDS a jsou nižší než ceny URS.

Cena stavby po změně je ve výši : 107 689 674,90 Kč bez DPH a 130 304 506,63 Kč s DPH

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: *Pa. Soukup* Datum: *1.9.2022* Podpis ()

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji Nedoporučuji

Městský úřad v Říčanech

Jméno:Monika Burešová Datum: . *1.9.2022* Podpis (razítko) 


3/ Stanovisko technického dozoru investora (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: *Ma. L. K.* Datum: . *1.9.2022* Podpis (razítko) 

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: *Kubova* Datum: *1.9.2022* Podpis (razítko) 

Přílohy: Změnový rozpočet

Více práce	Odvodňovací žlab	20 616,20
------------	------------------	-----------

Vícepráce celkem	20 616,20
Méněpráce celkem	0,00

Cena celkem	20 616,20
--------------------	------------------

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
Náklady soupisu celkem							20 616,20					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 616,20					
D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 616,20					
			<u>Přetivná hrana z ušlechtilé oceli (nerez) včetně doplnění výztuh - nerez 1.4301 včetně spojovacího materiálu</u>	<i>kpl</i>	1,000	20 616,20	20 616,20		1,00	0,00	20 616,20	20 616,20
			<small>3300x200x5 mm- váha 40 kg/m2</small>									
										0,00	0,00	0,00

Odpočet - Méně práce	0,00 Kč
Připočet - Více práce	20 616,20 Kč
Soubor celkem	20 616,20 Kč
Soubor celkem bez DPH	20 616,20 Kč

Více práce	Odvodňovací žlab	118 710,00
------------	------------------	------------

Vícepráce celkem	118 710,00
Méněpráce celkem	0,00

Cena celkem	118 710,00
--------------------	-------------------

SOUPIŠ PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
Náklady soupisu celkem							118 710,00					
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 710,00					
D			Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 710,00					
			Profiznutí živичného krytu,vybourání asfaltové kry včetně likvidace	m	15,000	750,00	11 250,00		15,00	0,00	11 250,00	11 250,00
			připrava podkladu, včetně uložení odvodňovacích žlabů	bm	7,500	2 800,00	21 000,00		7,50	0,00	21 000,00	21 000,00
			dodávka odvodňovacích žlabů D400 - šife 200 mm celková výška 250 mm,včetně čítek	bm	7,500	5 852,00	43 890,00		7,50	0,00	43 890,00	43 890,00
			zálivka	bm	15,000	132,00	1 980,00		15,00	0,00	1 980,00	1 980,00
			ruční výkop rýhy pro potrubí a zásyp	bm	30,000	350,00	10 500,00		30,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			pokládka potrubí PE 160/9,5SDR17, včetně materiálu (včetně prořezu a tvarovek)	bm	30,000	583,00	17 490,00		30,00	0,00	17 490,00	17 490,00
			výměna stávajícího nefunkčního kabelu VO - od stávající lampy u lapáku šterku k první nové lampě VO	bm	36,000	350,00	12 600,00		36,00	0,00	12 600,00	12 600,00
										0,00	0,00	0,00

Odpočet - Méně práce	0,00 Kč
Připočet - Více práce	118 710,00 Kč
Soubor celkem	118 710,00 Kč
Soubor celkem bez DPH	118 710,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
Náklady soupisu celkem							118 710,00					
	D		HSV Práce a dodávky HSV				118 710,00					
	D		Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 710,00					
			Profiznutí živičného krytu,vybourání asfaltové kry včetně likvidace řezání spáry v živičném povrchu objem živice - 7,5*0,25*0,15=0,281 m ³ *2200 kg/m ³ = 0,62 t nebezpečného odpadu - 3000 Kč/tunu bourání asfaltu + bourání KSC odvoz na skládku a poplatek za uložení odpadu 7,5*0,25*0,1 = 0,2 m ³	m	15,000	750,00	11 250,00		15,00	0,00	11 250,00	11 250,00
			příprava podkladu, včetně uložení odvodňovacích žlabů ruční výkop rýhy urovnání podkladu vododrovné přemístění výkopku stavebním kolečkem - cena dle SoD - 106Kč/m ³ = 508,8 Kč nakládání výkopku na dopravní prostředek - 196 Kč/m ³ = 2 m ³ = 392 Kč skládkovné + odvoz na skládku betonové lože + DODÁVKA BETONU - 7,5*0,25*0,15 = 0,281 m ³ betonové směsi osazení odvodňovacího žlabu - 85 kg 1 ks	bm	7,500	2 800,00	21 000,00		7,50	0,00	21 000,00	21 000,00
			dodávka odvodňovacích žlabů D400 - šíře 200 mm celková výška 250 mm,včetně čílek spádový betonový žlab rozměrů 200x250x1000 m - 8 ks - cena 4090 Kč/ks = 32720 Kč čílka - 1 ks zaslepovací - cena 568 Kč/ks,1 ks připojovací - cena 874 Kč/ks = 1442 Kč dopravné + skládání	bm	7,500	5 852,00	43 890,00		7,50	0,00	43 890,00	43 890,00
			závlvka	bm	15,000	132,00	1 980,00		15,00	0,00	1 980,00	1 980,00
			ruční výkop rýhy pro potrubí a zásyp ruční výkop rýhy - 30*0,4*0,4 = 4,8 m ³ - v SoD je cena za m ³ 811 Kč/m ³ = 3892,8 Kč vododrovné přemístění výkopku stavebním kolečkem - cena dle SoD - 106Kč/m ³ = 508,8 Kč nakládání výkopku na dopravní prostředek - 196 Kč/m ³ = 2 m ³ = 392 Kč obsyp potrubí včetně pískového podsypu, výstražné folie a hutněného zásypu - cena dle SOD 109 Kč/m ³ - budu li počítat že 0,7 m 3 tvoří potrubí tak se bavíme o 4,1 m ³ zásypu což je 446,9 Kč skládkovné + odvoz na skládku	bm	30,000	350,00	10 500,00		30,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			pokládka potrubí PE 160/9,5SDR17, včetně materiálu (včetně prořezu a tvarovek) dodávka materiálu dle SoD 417 Kč , pokládka 186 Kč - celkem tedy 603 Kč/bm	bm	30,000	583,00	17 490,00		30,00	0,00	17 490,00	17 490,00
			výměna stávajícího nefunkčního kabelu VO - od stávající lampy u lapáku štěrku k první nové lampě VO dodávka materiálu dle SoD 211 Kč/bm + pokládka kabelu výkop rýhy + zásyp rýhy + písek a výstražná folie vododrovné přemístění výkopku stavebním kolečkem - cena dle SoD - 106Kč/m ³ nakládání výkopku na dopravní prostředek - 196 Kč/m ³ = 2 m ³ = 392 Kč skládkovné + odvoz na skládku	bm	36,000	350,00	12 600,00		36,00	0,00	12 600,00	12 600,00
										0,00	0,00	0,00

Odpočet - Méně práce	0,00 Kč
Připočet - Více práce	118 710,00 Kč
Soubor celkem	118 710,00 Kč
Soubor celkem bez DPH	118 710,00 Kč