

## DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0017/9S/2022/ODSH

(uvádějte v korespondenci)

<b>Objednatel:</b> <b>Město Slaný</b> Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor dopravy a silničního hospodářství	<b>Zhotovitel:</b> <b>Technické služby Slaný s.r.o.</b> Nejtkova č. 1709, 274 01 Slaný IČ: 629 58 437
--	--

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
IČ: 002 34 877, DIČ: CZ00234877

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu, které předem nebylo možno předvídat, se smluvní strany dohodly na provedení změny předmětu plnění objednávky č. 0017/9S/2022/ODSH.

**Snížení ceny oproti původní objednávce o 70 040 Kč bez DPH**

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	368 150 Kč bez DPH
změna plnění	-70 040 Kč bez DPH
konečná cena	298 110 Kč bez DPH
	360 713,10 Kč včetně DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání objednávky se nemění.

[REDAKCE]  
vedoucí odboru  
dopravy a silničního hospodářství

**Přílohy: -**

**Akceptace dodatku objednávky zhotovitelem:**

Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Datum:

Jméno a příjmení:

Podpis: