



MHMPP08UF1MJ

Stejnopis č.: A

**Dodatek č. 1
ke SMLouvě o dílo**

č. DIL/61/02/012057/2021

k provedení stavby č. ORG 0045480

„SŠAaI Weilova, P10 – rekonstrukce elektroinstalace“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel:

Hlavní město Praha,

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

se sídlem:

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1

pracoviště:

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

zastoupený:

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

bankovní spojení:

PPF banka a. s.

č. účtu:

27-5157998/6000

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:

ELTODO, a.s.

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsán v OR:

vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou
oddíl B, vložka 1573

zastoupený:

bankovní spojení:

CSOB, a.s.

Číslo účtu:

115017363/0300

Komerční banka, a.s.

2100021/0100

Česká spořitelna, a.s.

500034872/0800

IČO:

45274517

DIČ:

CZ45274517 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/012057/2021 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0045480**
 Název stavby: **„SŠAaI Weilova, P10 – rekonstrukce elektroinstalace“**
 Místo stavby: **Střední škola automobilní a informatiky, Praha 10, Weilova 1270/4**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **MINET ELEKTRO spol. s r.o.**

Praha 10, Pražská 810/16, PSČ 102 21

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 a č. 2 Dodatku č. 1.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	17 834 234,83 Kč
DPH 21 %	3 745 189,31 Kč
Celková cena včetně DPH	21 579 424,14 Kč
 Cena Dodatku č. 1 celkem	 2 451 172,80 Kč
DPH 21 %	514 746,29 Kč

Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH	2 965 919,09 Kč
Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem	20 285 407,63 Kč
DPH 21 %	4 259 935,60 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH	24 545 343,23 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:


č. 1 - Změnový list k etapě č. I

č. 2 - Změnový list k etapě č. II

V Praze dne: 14. 9. 2022

.....
[Redacted signature]
Objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru SML MHMP



2022