

etapy		2022			2023				2024				2025				
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A	Kontrola projektové dokumentace																
	Kontrola položkového rozpočtu																
	Spolupráce s MV - příprava VZ a výběr a uzavírání smlouvy se zhotovitelem stavby																
B	Zařízení staveniště, přípravné práce, bourací práce																
C	1 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
	2 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
	3 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
	4 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
	5 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
	6 fáze výstavby viz Zásady organizace výstavby																
D	Předání a převzetí stavby (dílčí) kolaudace (dílčí)																