



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 977/ORM/2021/1

Veřejná zakázka malého rozsahu – služba
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část:
Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část
a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“
Služby koordinátora BOZP

Dodatek č. 1

ke smlouvě o zajištění koordinátora BOZP vedené u objednatele pod č. 977/ORM/2021 ze dne 29. 6. 2021, uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též jako „BOZP“) týkající se akce:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí Odboru rozvoje města, Magistrát města Jihlavy

Kontaktní osoba:



IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

1.2. Poskytovatel: **WIDMANN, s.r.o.**
se sídlem: Tovární 80, 588 22 Luka nad Jihlavou
zastoupený: Ing. Zdeňkem Pikolonem, jednatelem
IČO: 25518992
DIČ: CZ25518992

(dále též jako „poskytovatel“)

(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 smlouvu o zajištění koordinátora BOZP vedenou u objednatele pod č. 977/ORM/2021, jejímž předmětem je zabezpečení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část: Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část a Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“ (dále jen „smlouva“).

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, resp. prodloužení lhůty k poskytování činnosti BOZP dle smlouvy na Stavbě A: „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část“, a to z důvodu prodloužení stavebních prací prováděných zhotovitelem. V návaznosti na prodloužení termínu plnění se smluvní strany rovněž dohodly na změně celkové ceny prací dle čl. V. odst. 1 smlouvy, a to poměrně s ohledem na prodloužení činnosti, kdy celková cena vychází z nabídky poskytovatele ze dne 3. 6. 2021 (v přepočtu na měsíční sazbu provádění činnosti BOZP). K prodloužení termínu provádění stavby došlo z důvodu vzniklých překážek na části díla, souvisejících se přeložkami inženýrských sítí, neležících na straně poskytovatele.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„1. Úplata za předmět smlouvy byla stanovena na základě nabídky předložené poskytovatelem ze dne 3. 6. 2021 a nabídky ze dne 27. 7. 2022.

Stavba A – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – Antonínův Důl“

	30.000,- Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	+10.000,- Kč bez DPH
Celkem za Stavbu A:	40.000,- Kč bez DPH

Stavba B – „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – III. etapa, 2. část – ul. Vrchlického“

Cena díla celkem za Stavbu A a Stavbu B

14.900,- Kč bez DPH

54.900,- Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

V ceně za předmět smlouvy jsou obsaženy veškeré náklady poskytovatele spojené s předmětem této smlouvy.“

- 3.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. odst. 3. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„3. Předpokládaná lhůta realizace stavby:

- *Stavba A – „Jihlava – Antonínův Důl – chodník a dešťová kanalizace – 2. část: Do 240 dnů ode dne předání staveniště Stavby A zhotoviteli díla*
- *Stavba B – „Zastávky MHD ul. Vrchlického, Jihlava“: Do 90 dnů ode dne předání staveniště Stavby B zhotoviteli díla*

Přepokládané zahájení stavby – srpen 2021

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě vyhotovení, poskytovatel jedno vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele:

V Jihlavě dne 19. 2022



Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města

Za poskytovatele:

V Jihlavě dne 19. 2022



588 22 1
IČ: 255185
Ing. Zdeněk Píkolon
jednatel společnosti

