

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0424 uzavřené dne 6. 10. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických této smlouvy:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí
- odbor rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. PROINK, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 25076

zastoupen: Ing. Lenkou Ščupákovou, jednatelem společnosti
IČO: 25900056
DIČ: CZ25900056
bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava
číslo účtu: 683052001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne **6. 10. 2021** Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0424 na zpracování projektové dokumentace „**PD regenerace panelového sídliště V. etapa O/Lutyně, 5. část**“.

Projektovou dokumentaci není možné dokončit v termínu z důvodu třetích stran. Dne 25. 8. 2022 bylo Odborem výstavby a životního prostředí vydáno společné povolené pro stavbu.

Po započtení správních lhůt pro doručení účastníkům řízení a správních lhůt pro podání námitek účastníku řízení nelze termín 30. 9. 2022 pro předání projektové dokumentace splnit.

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. X. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. III. – „Termín a místo plnění“, Smlouvy.



Nové znění bodu 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje předat zpracovanou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení v právní moci a včetně statické vizualizace **do 31. 10. 2022.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0424 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlově dne	V Ostravě dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Lenka Ščupáková jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 