



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML3/0177/2021 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 18. 07. 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Kraslice, ul. Dukelská – chodník do školní družiny“

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Otakar Mika, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 927391/0100
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Otakar Mika, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolář
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
Plátce DPH: ANO
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-651190207/0100

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 07. 2022 smlouvu o dílo č. SML3/0177/2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Kraslice, ul. Dukelská – chodník do školní družiny“ (dále jen „smlouva o dílo“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.

2. V čl. IV. odst. 4.1. smlouvy dohodly nově zní:

Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele
Zahájení stavebních prací:	do 5 dnů od předání a převzetí staveniště/místa provádění díla
Lhůta pro plnění:	do 100 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
Maximální termín realizace díla	do 15.12.2022


3. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 07. 2022 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tato smlouva je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice č. 2511/2022-RM/88 ze dne 14. 09. 2022.

Příloha č. 1 Žádost o prodloužení termínu realizace díla

Za objednatele:



V Kraslicích dne

.....
Otokar Mika
starosta

Za zhotovitele:



V Sokolově dne

.....
Lukáš Kolár
jednatel společnosti