



DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21062

„III/4368 křižovatka I/47 - Buk“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4230410257/0100**

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

Zastoupen: **Ing. Markem Němcem**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 je změna termínu plnění díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„III/4368 KŘIŽOVATKA I/47- BUK“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD a dodatku č.1 a 2 bez DPH	11 178 834,21 Kč
VCP dle změny stavby č.2 bez DPH	560 818,05 Kč
MNP dle změny stavby č.2 bez DPH	- 233 821,59 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>11 505 830,67 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	2 416 224,44 Kč
Nová cena včetně DPH	13 922 055,11 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1 Lhůta k provedení objektu SO 101.1 díla: **39 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
Termín realizace: od 1. 11. 2021 do 11. 12. 2021

Lhůta k provedení objektu SO 101.2 díla: **41 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
Termín realizace: od 2. 5. 2022 do 11. 6. 2022

Celková lhůta k provedení díla: **80 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

IV.


1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.7.2021, dodatku č.1 ze dne 23.11.2021, dodatku č.2 ze dne 23.5.2022 a dodatku č. 3 ze dne 8.6.2022 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
6. *Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

Přílohy:
č. 1 – Položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2022.09.08 20:12:58 +02'00'

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Soubor staveb: K21062 - III/4368 křižovatka I/47 - Buk

Stavba: N21-336 - III/4368 křižovatka I/47 - Buk - DI č.1 - 19.05.2021

Objekt: SO 101 - Silnice III/4368 křižovatka I/47 - Buk

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 113106212	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože ze živice SO 101.2: 35,0*0,4+118,0*1,1	M2	143,80	42,70	6 140,26
002 132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně SO 101.2: 143,8*0,25+22*1,1*0,3	M3	43,21	560,00	24 197,60
003 181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním SO 101.2:143,8+24,2	M2	168,00	13,97	2 346,96
1 - Zemní práce					32 684,82

5 - Komunikace pozemní

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
004 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm SO 101.2: 143,8+24,2	M2	168,00	177,00	29 736,00
005 5671231144121	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm SO 101.2 143,8+24,2	M2	168,00	357,00	59 976,00
5 - Komunikace pozemní					89 712,00

8 - Trubní vedení

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 899231R00	Výšková a stavební úprava stávající zděné, kamenné vpusti do 500 mm vč. bouracích prací a D+ M skruže, rámu a mříže D400	KUS	14,00	23 500,00	329 000,00
007 899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	7,00	1 268,72	8 881,04
008 899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrmce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	9,00	709,11	6 381,99
8 - Trubní vedení					344 263,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
009 915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní SO 101.1: 67,4-63=4,4	M	4,40	15,45	67,98
010 915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní SO 101.1: 147,1-92=55,1	M	55,10	29,87	1 645,84
011 915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky SO 101.1: 147,1-92=55,1	M	35,5	1,55	55,025
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 768,84

997 - Přesun sutě					
Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012 171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	72,62	294,00	21 350,28
013 997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	72,62	460,00	33 405,20
014 997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	72,62	34,20	2 483,60
015 997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,62	481,00	34 930,22
997 - Přesun sutě					92 169,30

998 - Přesun hmot					
Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
016 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	11,68	18,84	220,05
998 - Přesun hmot					220,05

Celkem za Rozpočet: SO 101.2 - Silnice III/4368 - km 1,440-2,171

560 818,05

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Soubor staveb: K21062 - III/4368 křižovatka I/47 - Buk

Stavba: N21-336 - III/4368 křižovatka I/47 - Buk - DI č.1 - 19.05.2021

Objekt: SO 101 - Silnice III/4368 křižovatka I/47 - Buk

Rozpočet: SO 101.1 - Silnice III/4368 - km 0,000-0,660 a km 0,825-1,002

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	rem
041	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	-17,00	20,6	-350,2
044	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	M	-7,00	25,75	-180,25
045	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	M2	-19,50	133,91	-2 611,25
046	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	-24,00	1,55	-37,2
047	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	-19,50	10,3	-200,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 379,75

Celkem za Rozpočet: SO 101.1 - Silnice III/4368 - km 0,000-0,660 a km 0,825-1,002

-3 379,75

Rozpočet: SO 101.2 - Silnice III/4368 - km 1,440-2,170

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 SO 101.2:11487-5509,8-5515,97=-461,74	M2	-461,74	9,27	-4 280,33
006	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pře: SO 101.2:5509,29-5750,8=-241,51	M2	-241,51	205,95	-49 738,98
007	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky pře: SO 101.2: 5515,97-5736,20=-220,23	M2	-220,23	222,00	-48 891,06

5 - Komunikace pozemní

-102 910,37

8 - Trubní vedení

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míře SO 101.2: 5-22=-17	KUS	-17,00	2 295,53	-39 024,01

8 - Trubní vedení

-39 024,01

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání**

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	M2	-10,00	133,91	-1 339,100
013	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	-10,00	10,3	-103,000
014	997211529	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementem	M	-362,60	167,8	-60 844,28
015	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	M2	-36,9901	469,27	-17 358,34
016	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	-5,44	1 629,48	-8 862,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						-88 507,46

Celkem za Rozpočet: SO 101.2 - Silnice III/4368 - km 1,440-2,170

-230 441,85

Celkem za Stavba: N21-336 - III/4368 křižovatka I/47 - Buk - DI č.1 - 19.05.2021

-233 821,59

