

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022

uzavřená mezi

obec: **Město Prachatice**  
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice  
IČO: 00250627  
DIČ: CZ00250627  
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice  
číslo účtu: ██████████

*jednající prostřednictvím:* Ing. Martin Malý – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SaM silnice a mosty, a. s.  
sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01  
IČO: 250 18 094  
DIČ: CZ25018094

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 972

číslo účtu: KB - ██████████  
bankovní spojení: Česká spořitelna - ██████████

*jednající prostřednictvím:* Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.** Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:

**1.** V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní:

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01-12. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

**2.** V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

<b>Cena díla bez DPH dle VŘ</b>	22.486.164,98 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 01</b>	263.029,00 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 02</b>	117.511,29 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 03</b>	55.560,04 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 04</b>	294.063,00 Kč

<b>Změna dle změnového listu ZL 05</b>	50.240,00 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 06</b>	327.276,80 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 07</b>	79.997,56 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 08</b>	89.546,25 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 09</b>	639.426,77 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 10</b>	288.966,23 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 11</b>	97.571,00 Kč
<b>Změna dle změnového listu ZL 12</b>	-42.000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH:</b>	24.747.352,92 Kč
DPH z celkové ceny:	5.196.944,11 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	29.944.297,03 Kč

3. V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01-12, které jsou přílohou a součástí dodatků č. 1, 2 a 3 ke smlouvě.

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna.

III. Tento dodatek byl schválen Radou města Prachatice 12.09.2022, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3 ke smlouvě:

Příloha č. 1	Změnový list ZL 08
Příloha č. 2	Změnový list ZL 09
Příloha č. 3	Změnový list ZL 10
Příloha č. 4	Změnový list ZL 11
Příloha č. 5	Změnový list ZL 12

**Objednatel:**  
Dne: 14.09.2022

**Zhotovitel:**  
Dne: 16.09.2022

.....

.....

## VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

8

<b>Stavba:</b>	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022												
<b>Objekt:</b>	SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022												
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	<b>Město Prachatice</b> Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice <b>Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních</b> Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████														
<b>TDS:</b>	<b>Ing. Jaromír Tomšovic</b> Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel ██████████														
<b>Projektant:</b>	<b>ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová</b> tel. ██████████ U Břízy 588/16 664 48 Moravany														
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa <b>Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních</b> Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████														
<b>Předmět změny:</b>	<b>REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH II. ETAPA SO 05 PLOCHA PRO MOTOROVOU DOPRAVU</b>														
<b>Popis změny Č.8</b>	OPRAVA PLOCHY U BOXU NA POPELNICE PŘED č.p. 559 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POŠKOZENÉ BETONOVÉ PLOCHY A PROVEDENÍ NOVÉ PLOCHY S ASFALTOBETONOVÝM POVRCHEM VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV JEJÍ NAPOJENÍ NA NOVĚ PROVÁDĚNOU KOMUNIKACI. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BOXU NA POPELNICE A VYBUDOVÁNÍ NOVÉ OPĚRNÉ ZDI TL.30CM NA STÁVAJÍCÍM ZÁKLADU														
<b>Návrh ocenění:</b>	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek <b>NAB</b> (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek <b>URS</b> (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)														
<b>Vícepráce</b>	OPĚRNÁ ZEĎ A OPRAVA PLOCHY U BOXU NA POPELNICE <span style="float: right;"><b>89 546,25 Kč</b></span>														
	<u>Celkem za ZL 8 - Vícepráce</u>														
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>89 546,25 Kč</b>													
	DPH 21%	18 804,71 Kč													
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>108 350,96 Kč</b>													
<b>Vyjádření:</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Zhotovitel:</b></td> <td style="width: 20%;">datum: .....</td> <td style="width: 30%;">podpis: .....</td> </tr> <tr> <td><b>Projektant</b></td> <td>datum: .....</td> <td>podpis: .....</td> </tr> <tr> <td><b>TDS:</b></td> <td>datum: .....</td> <td>podpis: .....</td> </tr> <tr> <td><b>Investor:</b></td> <td>datum: .....</td> <td>podpis: .....</td> </tr> </table>			<b>Zhotovitel:</b>	datum: .....	podpis: .....	<b>Projektant</b>	datum: .....	podpis: .....	<b>TDS:</b>	datum: .....	podpis: .....	<b>Investor:</b>	datum: .....	podpis: .....
<b>Zhotovitel:</b>	datum: .....	podpis: .....													
<b>Projektant</b>	datum: .....	podpis: .....													
<b>TDS:</b>	datum: .....	podpis: .....													
<b>Investor:</b>	datum: .....	podpis: .....													
<b>Přílohy:</b>	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.8														

## VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

9

<b>Stavba:</b>	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
<b>Objekt:</b>	SO 02.1 PŘELOŽKA KANALIZACE, VODOVOD I. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	<b>Město Prachatice</b> Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice <b>Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních</b> Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████		
<b>TDS:</b>	<b>Ing. Jaromír Tomšovic</b> Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel ██████████		
<b>Projektant:</b>	<b>ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová</b> tel. ██████████ U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa <b>Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních</b> Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████		
<b>Předmět změny:</b>	<b>REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH SO 02.1 PŘELOŽKA KANALIZACE, VODOVOD I. ETAPA</b>		
<b>Popis změny Č.9</b>	1 PROPOJENÍ KANALIZACE OBJEKTU LETNÍHO KINA DO KANALIZACE BUDOVANÉ V RÁMCI VÝSTAVBY ŠTĚPÁNČINA PARKU ( KANALIZACE DN 300 V DÉLCE 21BM VČ REVIZNÍ ŠACHTY DN 1000) DOPLNĚNÍ A REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ OBJEKTŮ Č.P. 422,423,424,425 VČ. REVIZNÍ ŠACHTY, ULIČNÍ VPUSTI A ODVODŇOVACÍHO ŽLABU RŠ 200 3,5BM		2
<b>Návrh ocenění:</b>	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek <b>NAB</b> (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek <b>URS</b> (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)		
<b>Vícepráce</b>	DOPOJENÍ LETNÍHO KINA, ULIČNÍ VPUSTI, ODVODNĚNÍ ČP 422, ČP 423, ČP 424, ČP 425 A DOPLNĚNÍ LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ		
			<b>639 426,77 Kč</b>
<b>Celkem za ZL 9 - Vícepráce</b>			
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>639 426,77 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>		<b>134 279,62 Kč</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>773 706,39 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>			
	<b>Zhotovitel:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Projektant</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>TDS:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Investor:</b>	datum: .....	podpis: .....
<b>Přílohy:</b>	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.9		

## VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

10

<b>Stavba:</b>	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
<b>Objekt:</b>	SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU I. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
<b>Investor (objednatel ) stavby:</b>	<b>Město Prachatice</b> Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice <b>Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních</b> Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████		
<b>TDS:</b>	<b>Ing. Jaromír Tomšovic</b> Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel ██████████		
<b>Projektant:</b>	<b>ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová</b> tel. ██████████ U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa <b>Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních</b> Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: ██████████		
<b>Předmět změny:</b>	<b>REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH SO 01 ÚPRAVY PLENÉRU I. ETAPA - ÚPRAVA PLOCH NAD PARKEM VČ.CHODNÍKU</b>		
<b>Popis změny Č.10</b>	REKONSTRUKCE TRAVNATÉ PLOCHY 1000M2 A CHODNÍKU 100M2 PO PROVEDENÍ PROPOJENÍ KANALIZACE OD LETNÍHO KINA A ODVODNĚNÍ OBJEKTŮ Č.P 422 ,423,424		
<b>Návrh ocenění:</b>	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek <b>NAB</b> (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek <b>URS</b> (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)		
<b>Vícepráce</b>			
	REKONSTRUKCE TRAVNATÉ PLOCHY 1000M2 A CHODNÍKU 100M2		<b>288 966,23 Kč</b>
	<b>Celkem za ZL 10 - Vícepráce</b>		
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>288 966,23 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>		<b>60 682,91 Kč</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>349 649,14 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>			
	<b>Zhotovitel:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Projektant</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>TDS:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Investor:</b>	datum: .....	podpis: .....
<b>Přílohy:</b>	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.10		

## VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

11

<b>Stavba:</b>	<b>REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH</b>	č. SOD objednatele:	003/2022
<b>Objekt:</b>	<b>DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU</b>	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>	<b>Město Prachatice</b> Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice <b>Ing. Martin Malý – starosta města</b> - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: [REDACTED]		
<b>TDS:</b>	<b>Ing. Jaromír Tomšovic</b> Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel [REDACTED]		
<b>Projektant:</b>	<b>ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová</b> tel. [REDACTED] U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b> Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa <b>Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva</b> - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: [REDACTED]		
<b>Předmět změny:</b>	<b>REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH DOPLNĚNÍ ROZVODŮ PRO MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU</b>		
<b>Popis změny Č11</b>	PROVEDENÍ POKLÁDKY CHRÁNIČEK A KABELŮ PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU		
<b>Návrh ocenění:</b>	Ocenění jednotlivých položek změnových rozpočtů je provedeno v cenách dle výběrového řízení, u položek NAB (použity ceny z ceníků výrobců jednotlivých komponentů) u položek URS (použity ceny z aktuálního ceníku stavebních prací)		
<b>Vícepráce</b>			
	ZMĚNA Č.11		<b>97 571,00 Kč</b>
	<b>Celkem za ZL11 - VÍCEPRÁCE</b>		
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>97 571,00 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>		<b>20 489,91 Kč</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>118 060,91 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>			
	<b>Zhotovitel:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Projektant</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>TDS:</b>	datum: .....	podpis: .....
	<b>Investor:</b>	datum: .....	podpis: .....
<b>Přílohy:</b>	1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.11		

## VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

12

<b>Stavba:</b> REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
<b>Objekt:</b> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ I. ETAPA + SO 03.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ II. ETAPA	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022

**Investor (objednatel) stavby:** Město Prachatice  
 Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice  
**Ing. Martin Malý – starosta města** - zástupce ve věcech smluvních  
 Jan Plánek - zástupce ve věcech technických  
 tel.: . [REDAKCE]

**TDS:** **Ing. Jaromír Tomšovic** Bolíkovice 10 384 81 Zálezly  
 tel [REDAKCE]

**Projektant:** **ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová** tel. [REDAKCE]  
 U Břízy 588/16 664 48 Moravany

**Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**  
 Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
**Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva** - zástupce ve věcech smluvních  
 Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických  
 tel.: [REDAKCE]

**Předmět změny:**  
 REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH KOMPENZACE ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU SLOUPŮ VO

**Popis změny Č.12** FINANČNÍ ODPOČET - ESTETICKÉ VADY NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SLOUPŮ VO

**Návrh ocenění:**

<u>Měněpráce</u>		
ESTETICKÉ VADY NA POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ SLOUPŮ VO	-	42 000,00 Kč
<b>Celkem za ZL12 - Měněpráce</b>		
<b>Celkem bez DPH</b>	-	42 000,00 Kč
DPH 21%	-	8 820,00 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	-	50 820,00 Kč

**Vyjádření:**

**Zhotovitel:** datum: ..... podpis: .....

**Projektant** datum: ..... podpis: .....

**TDS:** datum: ..... podpis: .....

**Investor:** datum: ..... podpis: .....

**Přílohy:** 1- Položkový rozpočet ZM LISTU č.12