

## Dodatek č. 7

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby  
„**Odkanalizování Koterova**“  
14TUOIN15 + 15TUOIN30

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

#### statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

#### SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA

**Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň**

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**  
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň  
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem  
IČO: 40525007  
DIČ: CZ40525007  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)  
tento

**dodatek č. 7**  
**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960**  
(dále jen „Dodatek č. 7“)

**I.**  
**Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“). Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Dne 13.04.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dne 10.12.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 4. Dne 10.06.2022 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 5 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 5. Dne 09.08.2022 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 6 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 6.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznesl Objednatel požadavek k úpravě okolí zastávky MHD z důvodu vyšší bezpečnosti a lepší obslužnosti, požadavek na osvětlení přechodu stožárovými svítidly a provedení náhradní výsadby. Na základě odsouhlasených změn došlo k nutnosti víceprací, které nebyly původním závazkem sjednány (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 7.
- 1.3. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost změny úpravy vjezdů z důvodu vyšší bezpečnosti, bylo nutné odstranit vybudované provizorní obratiště MHD a bylo nutné upravit trasu délek kanalizačních stok a vodovodních řadů dle skutečně realizovaných prací. Na základě odsouhlasených změn došlo k nutnosti víceprací, které nebyly původním závazkem sjednány (dále i „Vícepráce“), přičemž v návaznosti na Vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle Smlouvy (dále jen „Méněpráce“). Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 7.

**II.**  
**Předmět Dodatku č. 7**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. ZL 18 a ZL 20 - 24, které tvoří přílohu č. 1 tohoto

Dodatku č. 7 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle § 222/4	<b>932.542,10 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle § 222/4	- <b>388.085,90 Kč bez DPH</b>
Hodnota víceprací dle § 222/6	<b>1.313.886,15 Kč bez DPH</b>
Hodnota méněprací dle § 222/6	- <b>512.119,30 Kč bez DPH</b>

---

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o:** **1.346.223,05 Kč bez DPH**  
**a činí celkem:** **212.255.297,55 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčená, zůstávají v platnosti.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 7 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 7 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 7 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 7 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.9.2022

V Plzni dne 15.9.2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí OI MMP

.....  
**Ing. Zdeněk Hanzal** Plzeň  
vedoucí POHL cz,a.s. oz  
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA