

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	<b>Odkanalizování Koterova</b>
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 20</b>
--	--------------

Dotčená část stavby:	<b>14TUOIN12-kanalizace</b> : SO 101 Rekonstrukce povrchů, SO 101.8 Na Hradčanech		
Název / označení změny:	VO přechod pro chodce		
Podklad pro změnu:	PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne :	15.06.2022		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	01.08.2022

**Zdůvodnění a popis změny:**

Z důvodu zřízení přechodu pro chodce v ulici Na Hradčanech bylo nutné dle ČSN provést samostatné osvětlení přechodu stožárovými svítilny.  
Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:			<b>135 243,65 Kč bez DPH</b>
přípočty celkem:			135 243,65 Kč bez DPH
odpočty celkem:			0,00 Kč bez DPH

Přílohy: soupis víceprací, zápis ve SD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		23.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	