

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 21		
Dotčená část stavby:	14TUOIN12-kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů, SO 101.8 Na Hradčanech + ...		
Název / označení změny:	Doměrky		
Podklad pro změnu:	geodetické zaměření		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	01.08.2022
Zdůvodnění a popis změny: Tento změnový list řeší úpravu délek tras kanalizačních stok a vodovodních řadů dle skutečně realizovaných prací oproti délkám uvedených v dané projektové dokumentaci. Změna je zaříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			-39 425,20 Kč bez DPH
přípočty celkem:			453 793,10 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-493 218,30 Kč bez DPH
Přílohy: soupis prací, geodetické zaměření			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		23.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	