

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 22
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12 - kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů - DIO
----------------------	---

Název / označení změny:	Demontáž - točna, příkop, zastávka
-------------------------	------------------------------------

Podklad pro změnu:	
--------------------	--

Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	01.08.2022
------------------------	-------------------------------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:

Předmět změny:

Nutnost odstranění vybudovaného provizorního obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy MHD z důvodu změněných dopravních podmínek na území Starého Plzeňce.

Změna zaříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
---	------------	-----------	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
--------------------------	------------	-----------	--

Náklady na změnu celkem:		646 617,70 Kč bezDPH
--------------------------	--	-----------------------------

přípočty celkem:		646 617,70 Kč bezDPH
------------------	--	-----------------------------

odpočty celkem:		0,00 Kč bezDPH
-----------------	--	-----------------------

Přílohy: Soupis prací, zápis ve SD

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		23.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	