

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 23
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12-kanalizace : IO 101 Splašková kanalizace		
Název / označení změny:	Náhradní výsadba		
Podklad pro změnu:	Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany		
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	01.08.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě požadavku objednatele bude provedena náhradní výsadba v rozsahu dle Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany.
Změna zatříděna podle § 222, odst. 4 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			281 943,10 Kč bez DPH
přípočty celkem:			336 048,80 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-54 105,70 Kč bez DPH

Přílohy: soupis více-méněprací , Rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 - Slovany

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA		23.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	