


MEDIAN
IČ: 001
nář. 3. kv. P. 1340
765 02 OTROKOVICE
473



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje
města, MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408
E-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz

(dále jen „objednatel“)

SIMOSTAV, s.r.o.

se sídlem:
provozovna:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
tel.:

Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 69501
Kasárenská 4063/4, Hodonín, PSČ 69501
Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem
282 73 320
[redacted]
602329539
sikuta@email.cz
Ing. Jaromír Šikuta, jednatel
+420 602 329 539

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2022 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem
„Výstavba parkovacích stání a chodníků, Otrokovice - Kvítkovice – I. etapa“
2. V souladu se Smlouvou o dílo ze dne 01.07.2022 článkem 11. „Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy“ odst. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

V čl. 4 smlouvy se mění odst. 4.1 :

Ruší se text:

„4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě cenové nabídky a nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

**Cena celkem bez DPH
DPH 21 %**

**889 385,- Kč
186 771,- Kč**

Cena celkem vč. DPH

1 076 156,- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy:

jednomilionsedmdesátšesttisícjednostopadesátšestkorun korun českých).“

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změn.

Nové znění:

„4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě změnového listu č. 1 (příloha č. 1) a činí:

Cena bez DPH celkem Kč

853 497,04 Kč

DPH 21 %

179 234,53 Kč

Cena celkem vč. DPH

1 032 731,57 Kč

(cena celkem vč. DPH slovy:


Jednomilióntřicetdvatisícšedmsetřicetjednakorunčeskýchpadesátsedmhaleřů).“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 01.07.2022 se nemění.
2. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha:
Změnový list č. 1
3. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.
6. Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 14.09.2022 usnesením č. RMO/25/16/22.

V Otrokovicích dne **19 -09- 2022**
za objednatele:

V Otrokovicích dne **16 -09- 2022**
za zhotovitele:




Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města



Ing. Jaromír Sikuta
jednatel

Protokol o změně díla

Předmět díla:	Výstavba parkovacích stání a chodníků, Otrokovice - Kvítkovice - I. etapa		
Objekt:	Parkovací stání - I. etapa		
Objednatel:	město Otrokovice		
Zhotovitel:	SIMOSTAV, s.r.o.		
TDI:	JL5 s.r.o.		
Projektant:	NELL PROJEKT s.r.o.		
Popis změny: Jedno parkovací stání nebylo realizováno.			
Odůvodnění změny: Jedno parkovací stání není možné realizovat z důvodu nemožnosti kácení vzrostlého stromu v místě navrženého umístění stání.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel - zachování části zeleně vč. vzrostlého stromu	
	Jedná se o změnu (zatrhnout)	zúžení předmětu díla kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§222 odst. 4	
		§222 odst. 5	
		§222 odst. 6	X
		§222 odst. 7	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení (RDS)		X	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		-35 887,96

údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-35 887,96
	Výše DPH sazba:	21 %	7 536,47
	náklady na změnu vč. DPH		-43 424,43
	údaje o dosud schválených změnách jsou uloženy v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		VIII.22
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Bez vlivu na termín dokončení
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	23.8.22	
	TDI:	23.8.22	
	Projektant:		
	Objednatel:	23.8.22	
přílohy:			