

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/22/23302

na zhotovení díla

„Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo **Ing. Hana Böhmová**

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová** nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová**

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Miroslav Vohlídal nebo **Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Ing. Kateřina Drahovzalová**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú.: 220916192/0300

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel:

SL HOLDING CZ s.r.o.

Sídlo - adresa: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 - Krč

Zastoupen: **Vlastimilem Růžičkou**, jednatelem

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 230983

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vlastimil Růžička

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Vlastimil Růžička nebo [REDACTED]

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Vlastimil Růžička nebo [REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Vlastimil Růžička

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 107-2479690267/0100

IČO: 28823001

DIČ: CZ28823001

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 smlouvu o dílo č. OR/22/23302 na zhotovení díla „**Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

30 442 201,65 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **15 % a 21 %** činí **4 724 180,83 Kč**.

Cena včetně DPH činí **35 166 382,48 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Tento dodatek je vyhotoven v podobě elektronického originálu.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **12. 9. 2022** a schválen usnesením číslo **R/1209/22**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

SL HOLDING CZ s.r.o.
Vlastimil Růžička
jednatel společnosti

Nové řešení: deska tl. 250 mm + "U" okolo desky + kari sítě spodní a horní okraj

317 001,65

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	54,08705	2 956,82	159 925,67

bez dodávky a uložení výztuže

S 07 : 420,39125*0,25

105,09781

24	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,43000	42 878,40	104 194,51
----	--------------	---	---	---------	-----------	------------

včetně distančních prvků

S 07 deska : 420,39125*0,00536*1,08*2

4,86000

	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,95904	55 140,00	52 881,47
--	--------------	--	---	---------	-----------	-----------

(účka okolo desky, drát 12 mm)

108 mb * 2,0 m * 5ks/mb

1080 m * 0,888 kg/m2

0,95904