

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 6 objednatele: 750/6430/21/6

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 6 zhotovitele: 21 060005

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Město Třeboň

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

telefon: 384 342 111

e-mail: posta@mesto-trebon.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXX

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:
- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021),
 - dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021),
 - dodatku č. 3 (uzavřený dne 28. 6. 2022),
 - dodatku č. 4 (uzavřený dne 28. 7. 2022),
 - dodatku č. 5 (uzavřený dne 10. 8. 2022),
- jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 14, který řeší změnu technologie protlaku za výkop,**
 - **Změnový list č. 23, který řeší opravu zámkové dlažby na chodnicích podél silnice II/154 po překopech pro přípojky splaškové kanalizace,**
 - **Změnový list č. 25, který řeší doplnění chybějícího potrubí DN 500 – dešťová kanalizace,**
 - **Změnový list č. 26, který řeší odpočet koncových žabích klapek,**
 - **Změnový list č. 27, který řeší opravu sklobetonového vodovodního potrubí u šachty Š41,**
 - **Změnový list č. 28, který řeší konstrukční vrstvu v příjezdové komunikaci k ČOV,**
 - **Změnový list č. 29, který řeší lávku v ČS 2. etapa,**
 - **Změnový list č. 30, který řeší doplnění 2 ks žebříků do ČOV,**
 - **Změnový list č. 31, který řeší fasádu a sokl u ČOV a nátěr vnitřních stěn nad nádrží ČOV,**
 - **Změnový list č. 34, který řeší doplnění elektroměrového pilíře 3x63 A (ČOV),**
 - **Změnový list č. 35, který řeší doplnění žebříku do centrální ČS u hasičárny,**
 - **Změnový list č. 36, který řeší opravu zámkové dlažby na chodnicích podél silnice II/154 po překopech pro přípojky dešťové kanalizace.**
- II.3 Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených v odst. III.1 čl. III. tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
 - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku.

III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. Předmět plnění se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní:
Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo:
- Změnový list č. 14,
 - Změnový list č. 23,
 - Změnový list č. 25,
 - Změnový list č. 26,
 - Změnový list č. 27,
 - Změnový list č. 28,

- Změnový list č. 29,
- Změnový list č. 30,
- Změnový list č. 31,
- Změnový list č. 34,
- Změnový list č. 35,
- Změnový list č. 36.

III.2 V článku V. Cena díla se znění odst. V. 1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla:

CELKOVÁ cena díla

(vč. předchozích Dodatků č. 1-5) bez DPH 84 701 648,84 Kč

Dodatek č. 6:

- ZL č. 14 bez DPH.....	67 873,44 Kč
- ZL č. 23 bez DPH.....	31 442,05 Kč
- ZL č. 25 bez DPH.....	266 415,71 Kč
- ZL č. 26 bez DPH.....	-126 109,29 Kč
- ZL č. 27 bez DPH.....	4 261,87 Kč
- ZL č. 28 bez DPH.....	17 280,19 Kč
- ZL č. 29 bez DPH.....	61 378,11 Kč
- ZL č. 30 bez DPH.....	21 200,00 Kč
- ZL č. 31 bez DPH.....	58 859,05 Kč
- ZL č. 34 bez DPH.....	47 950,00 Kč
- ZL č. 35 bez DPH.....	31 160,00 Kč
- ZL č. 36 bez DPH.....	32 597,00 Kč

Dodatek č. 6 celkem bez DPH.....514 308,13 Kč

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 6 bez DPH85 215 956,97 Kč

DPH17 895 350,97 Kč

CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 6 včetně DPH...103 111 307,94 Kč

Členění ceny díla dle jednotlivých etap:

1. etapa díla:

1. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-5) bez DPH..... 53 439 556,52 Kč

Dodatek č. 6:

ZL č. 14 bez DPH 67 873,44 Kč

ZL č. 23 bez DPH 31 442,05 Kč

ZL č. 25 bez DPH 266 415,71 Kč

ZL č. 26 bez DPH -126 109,29 Kč

ZL č. 27 bez DPH 4 261,87 Kč

ZL č. 28 bez DPH 17 280,19 Kč

ZL č. 29 bez DPH 0,00 Kč

ZL č. 30 bez DPH 21 200,00 Kč

ZL č. 31 bez DPH 58 859,05 Kč

ZL č. 34 bez DPH 47 950,00 Kč

ZL č. 35 bez DPH 31 160,00 Kč

ZL č. 36 bez DPH 32 597,00 Kč

Dodatek č. 6 celkem bez DPH.....452 930,02 Kč**1. etapa díla vč. Dodatku č. 6 bez DPH 53 892 486,54 Kč****DPH.....11 317 422,17 Kč****1. etapa díla vč. Dodatku č. 6 vč. DPH 65 209 908,71 Kč**

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa) – beze změny:

Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 bez DPH.....991 070,07 Kč**DPH.....208 124,72 Kč****Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 vč. DPH.....1 199 194,79 Kč**

2. etapa díla:

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-5) bez DPH 29 130 048,11 Kč

Dodatek č. 6:

- ZL č. 29 bez DPH 61 378,11 Kč

Dodatek č. 6 celkem bez DPH.....61 378,11 Kč**2. etapa díla vč. Dodatku č. 6 bez DPH29 191 426,22 Kč****DPH.....6 130 199,51 Kč****2. etapa díla vč. Dodatku č. 6 vč. DPH35 321 625,73 Kč**

3. etapa díla a dodatečné přípojky – beze změny:

3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 6 bez DPH.....1 140 974,14 Kč**DPH.....239 604,57 Kč****3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 6 bez DPH.....1 380 578,71 Kč****IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.

IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 522/2022-107 dne 6. 9. 2022.

IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o

registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 14

Příloha č. 2 – Změnový list č. 23

Příloha č. 3 - Změnový list č. 25

Příloha č. 4 - Změnový list č. 26

Příloha č. 5 - Změnový list č. 27

Příloha č. 6 - Změnový list č. 28

Příloha č. 7 - Změnový list č. 29

Příloha č. 8 - Změnový list č. 30

Příloha č. 9 - Změnový list č. 31

Příloha č. 10 - Změnový list č. 34

Příloha č. 11 - Změnový list č. 35

Příloha č. 12 - Změnový list č. 36

Za objednatele:

v Třeboni dne

PaedDr. Jan Váňa
starosta
město Třeboň

Za zhotovitele:

v Praze dne

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne

Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.