

V souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavírají

1. Smluvní strany:

Město Strakonice

sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č.ú. 182050112/0300
tel.: 383 700 111
(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

A 32, spol. s r.o.

sídlo: V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4
zastoupené: Ing. arch. Romanem Schmittem, jednatelem společnosti
Ing. arch. Petrem Pávem, jednatelem společnosti
IČO: 25155628
DIČ: CZ25155628
bankovní spojení: WSPK a.s., č.ú. 1600000359/7940
tel.: 603 150 450
(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA

2. Předmět plnění:

Studie objektu „ Technologický park Přádelna Strakonice“

- 2.1. Studie bude zpracována v rozsahu : Budova čp. 140 na pozemku p.č.st. 15/8, p.č.817, p.č. 836, vše v k.ú. Nové Strakonice
- **rozšiřuje se o budovu na pozemku p.č.st. 15/18, k.ú. Nové Strakonice**
- 2.2. Obsah studie :
- beze změn
- 2.3. Zhotoviteli budou poskytnuty následující podklady:
- **rozšiřuje se o zakreslení stávajícího stavu budovy na pozemku p.č.st. 15/18, k.ú. Nové Strakonice**
- 2.4. - beze změn
- 2.5. - beze změn
- 2.6. - beze změn
- 2.7. - beze změn
- 2.8. - beze změn

3. Termín plnění:

- 3.1. Termíny plnění díla se stanovují v těchto termínech:
- Koncept studie 27. 4. 2017
 - Čistopis studie 5. 5. 2017
- 3.2. - beze změn

4. Cena díla:

- 4.1. Celková cena za řádně provedené dílo dle tohoto Dodatku č.1 smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- **navyšuje se o :**
 - o Cena bez DPH 54 000,- Kč
 - o DPH 21% 11 340,- Kč
 - o **Cena vč. DPH 65 340,- Kč**

Celková cena díla :

| | |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 254 000,- Kč |
| DPH 21% | 53 340,- Kč |
| Cena vč. DPH | 307 340,- Kč |

- 4.2. - beze změn
4.3. - beze změn

5. Platební podmínky a fakturace:

- 5.1. - beze změn
5.2. - beze změn
5.3. - beze změn

6. Odpovědnost za vady:

- 6.1. - beze změn
6.2. - beze změn

7. Ostatní ujednání:

- 7.1. - beze změn
7.2. - beze změn
7.3. - beze změn

8. Závěrečná ustanovení:

- 8.1. - beze změn
- 8.2. - beze změn
- 8.3. - beze změn
- 8.4. - beze změn
- 8.5. Uzavření tohoto Dodatku č.1 smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 12.4.2017 pod č. usnesení RM č. 3337/2017.
- 8.6. Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Strakonících dne

V Praze dne

Město Strakonice
Mgr. Břetislav Hrdlička

Ing. arch. Roman Schmitt
jednatel společnosti A 32, spol. s r.o.

Ing. arch. Petr Páv
jednatel společnosti A 32, spol. s r.o.