

DODATEK Č. 1/2022 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954
Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/06-E

(I/42 Brno VMO, Bauerova - asistent správce stavby, TDI + koordinátor BOZP)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT - RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022

INFRAM a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako Správce společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT - RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ 45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
zastoupen:

jako Společník společnosti INFRAM/PRAGOPROJEKT - RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2022 ke smlouvě ze dne 29.8.2022

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004954

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/ŘSD/06-E

(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 29.8.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004954, č. konzultanta: 2022/ŘSD/06-E (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti asistenta správce stavby, technického dozoru investora pro dohled a koordinátora BOZP na stavbě I/42 Brno, Bauerova.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v důsledku administrativní chyby je v článku III, odst. 1 Smlouvy uveden předpokládaný termín dokončení prací 13 měsíců, ačkoliv ze Soupisu prací, který tvoří přílohu Smlouvy, jednoznačně vyplývá, že cena za poskytované služby je kalkulována na dobu 25 měsíců.
3. Smluvní strany se dohodly na odstranění popsane administrativní chyby formou uzavření tohoto Dodatku.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na opravě článku III Smlouvy, který správně zní:

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
předpokládaný termín dokončení prací: 25 měsíců
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 15.09.2022 19:09:57 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.07
16:04:15 +02'00'