


Dodatek č. 10608/2022/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10608/2022/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany




Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Davidem Mikšanem, referentem majetkové správy

(dále také jako **objednatel**)

a

ZNAČKOVÁ OKNA, s.r.o.

Sídlem podnikání: Zámecká 488/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 26827298
DIČ: CZ26827298
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25961
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 18. 7. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10608/2022/OM na realizaci zakázky „Výměna vstupních dveří v domech na ul. **Orebitská 191/23, 192/25, 193/27, 194/29, Sládkova 373/6, Trocnovská 998/25, Ž. Podlipské 215/3, 317/3a v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 898.338,00 Kč bez DPH se snižuje o částku 6.920,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	898.338,00 Kč
Cena méně prací bez DPH	-6.920,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	891.418,00 Kč
DPH 15 %	133.712,70 Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.025.130,70 Kč


Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10608/2022/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10608/2022/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis a méně prací Orebitská 191/23, 192/25, 193/27, 194/29, Trocnovská 998/25,
Ž.Podlipské 215/3, 317/3a v Moravské Ostravě a Přívoze

Za objednatele

V Ostravě, dne 20-09-2022



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

10-09-2022

V Ostravě, dne



jednatelka společnosti

SOUPIŠ MĚNĚPRACÍ ZAKÁZKY:
„Výměna vstupních dveří v domech na ul. Orebitská 191/23, 192/25, 193/27, 194/29, Sládkova 373/6, Trocnovská 998/25, Ž. Podlipské 215/3, 317/3a v Moravské Ostravě a Přivoze

Pořadí	Specifikace	Náhled -současný stav	Š x V (mm)/jednotka	Množství	Cena za jednotku	Cena v Kč bez DPH
Orebitská 191/23, 192/25, 193/27, 194/29						
2	Demontáž stávající podlahy z terasa a následná oprava podlahy opravnou modelovací maltou na podlahy (např. Repafix)		m ²	-8	395	-3160
4	Výmalba a oprava vnější spalety fasádní silikonovou barvou - odstín světla		m ²	-8	60	-480
Orebitská 191/23, 192/25, 193/27, 194/29						
Trocnovská 998/25						
3	Demontáž stávající podlahy z terasa a následná oprava podlahy opravnou modelovací maltou na podlahy (např. Repafix)		m ²	-2	395	-790
4	Výmalba a oprava vnější spalety fasádní silikonovou barvou - odstín tmavá		m ²	-2	60	-120
8	Demontáž stávající podlahy z terasa a následná oprava podlahy opravnou modelovací maltou na podlahy (např. Repafix)		m ²	-2	395	-790
Trocnovská 998/25						
Ž. Podlipské 215/3, 317/3a						
2	Demontáž stávající podlahy z terasa a následná oprava podlahy opravnou modelovací maltou na podlahy (např. Repafix)		m ²	-4	395	-1580
Ž. Podlipské 215/3, 317/3a						
CENA CELKEM BEZ DPH						-6 920

Za zhotovitele

Značková okna s.r.o.

V Ostravě dne 19.9.2022

Za objednatele