

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektových prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: **V/6001/2017/UL**
Číslo smlouvy zhotovitele: **16/295**

Smluvní strany:

- 1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03
IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Vladimírem Macholdou,
bankovní spojení: Komerční banka Teplice
číslo účtu: 317 35 501/0100

/dále jen objednatel/

- 2. AZ Consult, spol. s r.o.**
se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, PSČ 400 01
IČO: 445 67 430
DIČ: CZ 44567430
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: [redacted]
Statutární zástupce: Ing. Martinou Štrosovou, jednatelkou společnosti

/dále jen zhotovitel/

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2017. Z důvodu klimatických podmínek nebylo možné provádět terénní práce v měsíci únoru v požadovaném rozsahu.

Název akce:

**„Zpracování projektové dokumentace na stavby v oblasti
působnosti provozu Ústí nad Labem“**

Tímto dodatkem se mění znění Článku III. Doba plnění takto:

Původní znění:

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- **projekt č. 1 - 6** od podpisu smlouvy do **30. 04. 2017**
- **projekt č. 7 - 8** do **30. 06. 2017**

Nové znění:

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- **projekt č. 1 - 6** od podpisu smlouvy do **31. 05. 2017**
- **projekt č. 7 - 8** do **30. 06. 2017**

Smlouva o dílo, uzavřená 26. 1. 2017, zůstává v platnosti a beze změn ve všech ujednáních, tímto dodatkem nedotčených.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dubí dne:

V Ústí nad Labem dne: 24. 04. 2017

.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel
Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.