

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

dále také jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 25322257
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

dále také jen jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále uváděni také jen jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 1607/2020-SML, ev. č. zhotovitele 20091 - 001 (dále jen „Smlouva“) a dne 6.12.2021 pak dodatek ke smlouvě o dílo č. dodatku Objednatele 1607/2020 – D1-SML na realizaci díla s názvem „VD Plumlov – rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb“ (dále jen „Dílo“).
2. Realizace Díla byla dotčena následujícími skutečnostmi:
 - a) při realizaci rozražečů ve vývaru I bylo zjištěno, že do oceněného výkazu výměr byla nedopatřením započítána tonáž výztuže pouze na 1 ks rozražeče. PD přitom předepisuje realizaci celkem 7 ks rozražečů ve vývaru I. Ostatní položky vztahující se k realizaci rozražečů byly do výkazu výměr vypočítány správně. Dle zjištěných skutečností je tedy nutné pro dokončení všech rozražečů do rozpočtu zahrnout i tonáž výztuže pro dalších 6 ks
Skutečnosti uvedené pod písm. a) jsou popsány ve změnovém listu č. 2, kopie tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Díla, tak jak je uvedeno v citovaném změnovém listu č. 2, a to vč. úpravy ceny Díla.

III. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto dodatku č. 2, které nebyly v době uzavírání Smlouvy známy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se v závěru doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 2, jehož kopie souhrnné části (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1 tohoto dodatku č. 2. Každá ze Smluvních stran příslušným podepsaným změnovým listem v originále disponuje a není sporu, že přiložený dokument mu odpovídá.

2. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Původní cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1:</i>	<i>30 821 002,- Kč bez DPH</i>
<i>Cena za provedení prací v rozsahu dodatku č.2:</i>	<i>111 397,- Kč bez DPH</i>
<i>Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a dodatku č.2:</i>	<i>30 932 399,- Kč bez DPH</i>

3. Smlouva o dílo se doplňuje o nové přílohy:

Změnový list č. 2 – kopie souhrnné části bez podpisů

4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále zachycení změny zástupce ve věcech technických zhotovitele. Technickým zástupcem zhotovitele ve věcech technických nově bude xxx, tel: xxx, email: xxx.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy popsané tímto dodatkem č. 2 jsou vypořádány, tak jak je uvedeno výše, a že nemají vůči sobě z titulu těchto změn další nevypořádané pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 2, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 2, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 2 a další dokumenty od tohoto dodatku č. 2 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 2 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Brně dne:

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.2

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):	VD Plumlov – rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb
Místo stavby:	VD Plumlov
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Oprávněný zástupce zhotovitele:	xxx
Investiční ředitel objednatele:	xxx
Projektový manažer stavby:	xxx
Autorský dozor (projektant):	VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1
Oprávněný zástupce autorského dozoru:	xxx

2. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

Změny řešené tímto změnovým listem, byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla. Jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Výše změny v absolutní hodnotě dle změnových listů č.1 a č.2 odpovídá 3,69% původní hodnoty závazku (změna dle změnového listu č.2 odpovídá 0,37% původního závazku). Její realizace je nezbytná k řádnému dokončení a zajištění funkčnosti předmětného díla a změna dodavatele není možná, resp. by měla vážné dopady ekonomické a technické, zejména s ohledem na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím dílem.

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (stavební akce není financována z dotačního titulu):

Z důvodu níže popsaných skutečností dojde ke změně celkové ceny díla – zvýšení o 111 397,- Kč bez DPH, tj. výsledná cena dle SoD a dodatku č.1 se na základě dodatku č.2 zvýší z 30 821 002,- Kč na 30 932 399,- Kč bez DPH.

Vícepráce činí 111 397,- Kč bez DPH

Méněpráce činí 0,- bez DPH

Rozdíl činí 111 397,- Kč bez DPH

Finanční změna stavby v absolutní hodnotě: 111 397,- Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

1. Při realizaci rozrážečů ve vývaru I bylo zjištěno, že do oceněného výkazu výměr byla nedopatřením započítána tonáž výztuže pouze na 1 ks rozrážeče. PD přitom předepisuje realizaci celkem 7 ks rozrážečů ve vývaru I. Ostatní položky vztahující se k realizaci rozrážečů byly do výkazu výměr vypočítány správně. Dle zjištěných skutečností je tedy nutné pro dokončení všech rozrážečů do rozpočtu zahrnout i tonáž výztuže pro dalších 6 ks. Pro ocenění těchto položek jsou použity ceny měrných jednotek dle uzavřené SoD.



Obr. č.1 – realizace 1 ks rozrážeče ve vývaru I a příprava pro realizaci dalších 6 ks

5. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrhovanou změnou souhlasím. Výše popsané změna je nutná pro bezpečné vypouštění vody z VD Plumlov. Bez osazení výztuže do rozrážečů by byla ohrožena správná funkce vývaru I a proto je doplnění výztuže do oceněného rozpočtu nezbytné.

6. Vyjádření vedoucího provozu:

S navrhovanou změnou souhlasím.

7. Vyjádření TDS objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím.

8. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S navrhovanou změnou souhlasím.

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu):

S navrhovanou změnou souhlasím. Za AD potvrzují výše napsané v kap. 4, bod 1. Ve výkazu výměr je mylně uvedena výztuž pro rozražeče. Je zde uvedena pouze výztuž pro 1 ks rozražeče. Ve výkazu výměr chybí tedy výztuž o hmotnosti 3 420 kg pro 6 ks rozražečů. Ve výkresové dokumentaci i v technické zprávě je výztuž dokumentována správně pro všechny rozražeče.

V Brně dne

.....
xxx
Projektový manažer

V Brně dne

.....
xxx
Investiční ředitel objednatele

V Brně dne

.....
Xxx
Provozní ředitel a TDS objednatele

V Brně dne

.....
xxx
Autorský dozor

V Přerově dne

.....
Xxx
Vedoucí provozu Přerov

V Brně dne

.....
xxx
Zástupce ve věcech technických zhotovitele