



MHMPP08UF383

Stejnopis č.: /

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

č. DIL/61/02/013266/2021
k provedení stavby č. ORG 0044826

„Gymnázium Špitálská, P9 – rekonstrukce oken“,

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP

(dále jen „Objednatel“)

a

2. zhotovitel: RI OKNA a.s.

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626

zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/013266/2021 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0044826**
 Název stavby: **„Gymnázium Špitálská, P9 – rekonstrukce oken“,**
 Místo stavby: **Praha 9, Špitálská 2**
 Zadavatel a investor (Objednatel): **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,**
Odbor školství, mládeže a sportu
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **SURPMO a.s.**
Praha 1, Opletalova 1626/36, PSČ 110 00
 Technický dozor stavebníka: **Ing. Martin Kučera**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	9 652 909,- Kč
DPH 21 %	2 027 111,- Kč
Celková cena včetně DPH	11 680 020,- Kč

Cena dodatku č. 1 celkem	1 983 747,22 Kč
DPH 21 %	416 586,91 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	2 400 334,13 Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	11 636 656,22 Kč
DPH 21 %	2 443 697,81 Kč
Celková cena včetně dodatku č. 1 a včetně DPH	14 080 354,03 Kč

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 1978 ze dne 7. 9. 2020, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.


Přílohy:

č. 1 - Změnový list č

V Praze dne: 20.9.2022



.....
objednatel
Mgr. Lenka Němcová,
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu
MHMP



V Praze dne: 20.9.2022
RI OKNA a.s., Ukolky 1055, 696 01 Bzenec
tel.: +420 - 518 309 530. www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ CZ60724862

OKNA

49

.....
zhotovitel
RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva