



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 – část 1

uzavřené dne 30. 6. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

mezi:

Název:	Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Sídlo:	Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČO:	00023850
DIČ:	CZ00023850
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Zastoupení:	PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno
Číslo účtu:	197435621/0710
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický a technický
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Kratochvíl, náměstek ředitele pro úsek ekonomický a technický Oldřich Šimonek, technik OINV

(„**objednatel**“)

a

Název:	KALAHA a.s.
Sídlo:	Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO:	25562151
DIČ:	CZ25562151
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 5965
Zastoupení:	Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	8410522/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Petr Bajer, předseda představenstva Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Libor Šťasta, člen představenstva

(„**zhotovitel**“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Smlouvou je smlouva o dílo „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 – část 1“ uzavřená dne 30. 6. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6“ (dále jen “Smlouva”).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. S ohledem na zhotovitelem řádně prokázané nepředvídatelné zpoždění dodávky materiálů pro provedení stavebních prací (fasádní minerální vlny tl. 30, 100, 140, 200 a 220 mm) v délce trvání 5 týdnů není možné dodržet původně smluvený termín dokončení plnění části díla SO 01 – objekt A. Vznikla tedy potřeba provést změnu čl. 4.1 Smlouvy ve smyslu prodloužení termínu dokončení části SO 01 – objekt A.

### **Článek 4.1 Smlouvy se proto upravuje následovně:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:

Převzetí staveniště: do 3 dnů od písemné výzvy objednatele, písemná výzva bude odeslána bez zbytečného odkladu po účinnosti smlouvy

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části.

Dokončení a předání díla: SO 01 – objekt A – veškeré práce na objektu dokončit do 31. 10. 2022

SO 02 – objekt B – veškeré práce na objektu dokončit do 31. 12. 2022

Dokončení a předání celého díla do 30. 06. 2023

- 2.2. Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), neboť se nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nebo která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Bližší odůvodnění změny je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku, Kategorizace změn závazku v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným,

se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

- 3.3. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 3.4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.8. Přílohy dodatku:  
Příloha č. 1 – Kategorizace změn závazku v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ

V Brně dne

V Brně dne

---

Národní centrum ošetřovatelství  
a nelékařských zdravotnických oborů  
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková,  
ředitelka  
Objednatel

---

KALAHA a.s.  
Petr Bajer, předseda představenstva  
zhotovitel