



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH,

číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066,

ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0015,

uzavřené dne 30. 05. 2017 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Kontaktní adresa pro zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je **úprava termínu odevzdání 5. dílčího termínu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Na základě zpoždění na straně Drážního úřadu s vydáním souhlasu se změnou zabezpečení přejezdu a dále na základě dodatečnému požadavku Městského úřadu Cheb, odboru stavební a životního prostředí na zajištění procesu schválení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů došlo k prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Důvody pro posun termínu odevzdání 5. dílčí etapy plnění Díla jsou způsobené třetí stranou a nelze je přičítat ani k tíži Objednatele nebo Zhotovitele. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu odevzdání 5. dílčího termínu plnění Díla o pět měsíců.

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 6 je dodatkem pouze termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 6 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 5, odst. 5.13 Smlouvy, Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, uzavřené dne 30. 05. 2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.13, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3107/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2017/0066, nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je následující příloha:

	Harmonogram plnění
příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):	- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze dne 28-07-2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne 22. 07. 2022

.....
~~Ing. Petr Höfhanzl~~

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Petr Košan

jednatel společnosti

AFRY CZ s.r.o.



AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605



Správa železnic

státní organizace

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

[59]

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
1. Dílčí termín	do 6 měsíců od podpisu smlouvy <i>(nikoliv však později než 30.11 daného roku)</i>	Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity.	Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC.
2. Dílčí termín	do 15 měsíců od podpisu smlouvy	Předání záměru projektu k projednání v CK MD.	Kompletní předání ZP a EH.
3. Dílčí termín	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽ a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA.	Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA.

4. Dílčí termín	<u>do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD</u>		Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR
5. Dílčí termín	<u>nejpozději do 31. 12. 2022</u>	Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci.