

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4
160 00 Praha 6 - Vokovice
tel. +420 235 301 707
E-mail: info@medsol.cz
IČO: 242 01 596
DIČ: CZ 242 01 596

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o.
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička, ředitel
Klatovská tř. 2960/200i
301 00 Plzeň

Naše značka:

-

Vyřizuje:

Ing. Jan Morkes
tel. [REDACTED]

V Praze dne:

09.09.2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání transportních ventilátorů, část 1.

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás jménem společnosti Medsol s.r.o., IČO: 242 01 596, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000, v záležitosti plnění Kupní smlouvy č. ZZSPK-2035/2022 ze dne 10.6.2022. S politováním Vás musím informovat, že v současné době nejsme schopni dodržet lhůtu pro dodání nabízených transportních plicních ventilátorů Oxylog 3000 plus, výrobce: Drägerwerk AG & Co. KGaA, Moislinger Allee 53-55, 23542 Lübeck, Německo. Jedná se o dodávku první části transportních ventilátorů, viz. bod 6.1. smlouvy.

Důvodem prodlení je zdržení ve výrobním procesu, konkrétně nedostatek potřebných elektronických součástek, ale i další komplikace v celém dodavatelském řetězci. Výrobní závod tak není schopen přístroje ve sjednané lhůtě vyrobit a následně naším prostřednictvím dodat. Jakkoliv se problémy s dodávkami těchto součástek na trhu již delší dobu zmiňují, v případě výrobce Drägerwerk AG & Co. KGaA jsme jim doposud nečelili, a toto je pro nás zcela nečekaná a nová skutečnost. Z našeho pohledu se tak jedná o mimořádnou a nepředvídatelnou překážku, která vznikla nezávisle na naší vůli. S výrobním závodem nyní intenzivně jednáme o nalezení řešení a stanovení co nejbližšího termínu dodání přístrojů. Vyjádření výrobce, kterého zastupujeme, zasíláme dále, jako součást této žádosti.

S odkazem na:

- a) Zadávací dokumentaci k předmětné veřejné zakázce „Přístrojové vybavení pro ZZSPK 2022“, konkrétně bod 2.5. - Vyhrazená změna závazku - Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:


vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, celosvětově nedostupná součást zařízení, válka nebo jiná mimořádná situace. Musí se jednat o okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- b) Kupní smlouvu, článek 6.1., část 3 – Transportní plicní ventilátory pro vozy RZP, bod 1.: dodávka 8 ks do 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 30.11.2022.

, si Vás dovoluji požádat o prodloužení dodací lhůty na 1. část dodávky, a to do 18.11.2022.

Omlouvám se za vzniklé komplikace.

S pozdravem



Medsol s.r.o.
Mgr. Antonín Havlíček, MBA
jednatel

Medsol s.r.o.
Lužná 591/4
16000 Praha 6

V Čestlicích, dne 24. 8. 2022

Vážený,

obracím se na Vás jménem společnosti Dräger Medical s.r.o., IČO: 267 00 760, se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88291, v následující záležitosti.

S politováním Vás musím informovat, že v současné době nejsme schopni dodržet lhůtu pro dodání nabízených transportních plicních ventilátorů.


Důvodem prodlení je skluz ve výrobním procesu z důvodu absolutního nedostatku potřebných elektronických součástek (čipů). Výrobní závod tak není schopen přístroje ve sjednané lhůtě vyrobit a následně naším prostřednictvím dodat. Jakkoliv se problémy s dodávkami čipů na trhu již delší zmiňují, v našem odvětví lékařských přístrojů je toto pro nás zcela nečekaná a nová skutečnost, kdy jsme zatím těmto problémům přímo nečelili. Z našeho pohledu se tak jedná o mimořádnou a nepředvídatelnou překážku, která vznikla zcela nezávisle na naší vůli. S výrobním závodem nyní intenzivně jednáme k nalezení řešení a stanovení co nejbližšího termínu dodání přístrojů. V současné době však musím zodpovědně konstatovat, že termín výroby přístrojů je očekáván na konec roku 2022, ale tento termín není možné garantovat.

Dovoluji se tak na Vás obrátit s dotazem, zda by bylo možné uzavřít dodatek ke smlouvě, jehož předmětem by bylo prodloužení doby dodání, prozatím o 30 kalendářních dnů.

Velice si vážíme našich obchodních vztahů, kdy plnění našich smluvních závazků pro koncern Dräger vždy bylo a je prioritou. Přesto však nyní čelíme zcela nepředvídatelné situaci a komplikacím v dodavatelském řetězci. Jsem tedy povinen Vás již takto předem informovat, že smlouvu ve sjednaném termínu bohužel nejsme schopni splnit, a obracím se na Vás s žádostí o vyvolání obchodního jednání o shora navrženém řešení. Předem Vám děkuji za zvážení navržených alternativních řešení a možnost je dále obchodně projednat.

Omlouvám se za vzniklé komplikace.

S pozdravem,



Ing. Václav Baxa, obchodní ředitel

Dräger Medical s.r.o.