



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

SML 2022/055/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 25.04.2022 k veřejné zakázce s názvem
„Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

(dále jen „**smlouva**“)

SMLUVNÍ STRANY

městská část Praha 12

Sídlo: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

V zastoupení: Mgr. Jan Adamec, starosta

IČ: 00231151

(dále jen „**objednatel**“)

a

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

V zastoupení: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

IČ: 18630197

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/055

ze dne 25.04.2022 (dále jen „**Smlouva**“).

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) jsou více práce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a to buď z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace. Dále jsou v rámci ZL řešeny méně práce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a na základě požadavku uživatele. Provedené změny jsou změny nepodstatné a neznamenají změnu v cílech projektu ani v indikátorech.

2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě **926.228,17** bez DPH a méně práce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě **464.289,84** Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem **zvyšuje o částku 461.938,33 Kč bez DPH.**
3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění body 3.1 a 3.2 smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 25.769.768,05 Kč bez DPH na částku **26.231.706,38 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 31.740.364,72 Kč.**
5. Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha: Změnové listy č. 001 - 008 včetně komentářů
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne _____

V Praze dne _____

.....
městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec
starosta

.....
KONSIT a.s.

Ing. Jiří Urban
člen představenstva