



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KRPK-13340-27/ČJ-2022-1900VZ

PCR19ETRpo30380309

Dodatek č.1


ke smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2022

č.j. KRPK-13340-22/ČJ-2022-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Zastoupený: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
brig. gen. Mgr. Petr Macháček**, ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

IZOWEN, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným KS v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 2718
Zastoupený: **Mgr. Tomáš Prejza**, člen představenstva
Sídlo: Masarykovo nám. 292, 436 01 Litvínov
IČO: 14891115
DIČ: CZ14891115



Datová schránka: cc4be8



I.

Změna termínu zahájení a dokončení díla


1. Vzhledem k tomu, že Objednatel ze strany příslušných orgánů uvedených v čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo již na realizaci díla obdržel přidělené finanční prostředky, dohodly se smluvní strany na úpravě termínů realizace akce.
2. Dílo bylo zahájeno na základě Protokolu o předání a převzetí staveniště dne 25. 7. 2022 (Příloha č. 1) a dokončeno bude nejpozději do 25. 1. 2023 (dle č. II., odst. 2. b. Smlouvy).

II.


Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

V Litvínově dne.....



V Karlových Varech dne





Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo30351016



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Č.j. KRPK-93948-28/ČJ-2021-1900MN

Počet listů: 2

Z Á P I S

o předání a převzetí staveniště na akci

**Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje – OPŽP – zateplení budovy OOP Bochov,
Pražská 250**

konaného na místě stavby

Přítomni za objednatele



Přítomni za zhotovitele



Účastníci řízení provedli prohlídku staveniště a projednali zásadní otázky, jejichž prověření je nutné pro zajištění zahájení stavby a jejího plynulého zahájení a pokračování.

Vlastní předání staveniště:

1. Projektová příprava
 - Projektová dokumentace 1ks paré č.4
2. Předání nemovitostí a práv dotčených stavbou
 - nejsou
3. Vytyčení staveniště
 - Staveniště je dáno půdorysem objektu
 - Zábor veřejného prostranství bude potřeba.
4. Přístupové a příjezdové cesty
 - Veřejnou komunikací
5. Objekty vhodné pro zařízení staveniště

6. Stravování zaměstnanců zhotovitele
 - Stravování objednatel nezajišťuje.
7. Údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích
 - Podzemní vedení nebude dotčeno.
8. Údaje o uvolnění staveniště
 - Realizace stavby bude prováděna s ohledem na provoz objektu.
 - S přihlédnutím na charakter objektu je možno provádět stavební práce nejen o pracovních dnech od 7:00-15:30 hod., ale po předchozí domluvě i do večerních hodin a o víkendech.
 - Omezení vzniklá servisem budou operativně řešena.
 - Zhotovitel zajistí minimalizování negativních vlivů servisu (prašnost, hluk, apod.) po celou dobu oprav.
9. Údaje o vstupu zaměstnanců zhotovitele do objektu uživatele
 - Stavební práce budou probíhat vně areálu OOP Bochov, Pražská 250. Potřebný vstup zaměstnanců zhotovitele bude přes vchodové dveře, kde vstup zajistí objednatel. Seznam zaměstnanců zhotovitele bude k dispozici u pověřené osoby RZ Bochov.
10. Skládky materiálu pro servis a pracovního nářadí
 - V uvolněných částech objektu.
11. Skládky přebytečného staveništního materiálu
 - Odpady vzniklé při servisu zlikviduje zhotovitel.
12. Další ujednání
 - Práce budou zahájeny 25.7.2022.
 - Vzhledem k charakteru stavby s době realizace budou kontrolní dny prováděny 1x týdně a vzniklé problémy se budou řešit operativně.
 - Zhotovitel předal objednateli harmonogram prací realizace stavby.
 - Zhotovitel předal objednateli kopii smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu.

Závěr:

Na základě výsledku dnešního jednání a při něm dohodnutých podmínek objednatel staveniště předává a zhotovitel staveniště přejímá na akci

Bochov dne: 25.7.2022