

## DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

(číslo smlouvy objednatele 4/2016/504203, číslo smlouvy zhotovitele ---), uzavřené dne 15.6.2016

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Datelov, Divišovice u Děpoltic a Městíště u Děpoltic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Městíště u Děpoltic (dále jen „smlouva“).

### Objednatel:

Fakturační adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

Reprezentant sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Člen sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,  
Pobočka Klatovy**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  
Praha – Žižkov

Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Andrea Bulínová, odborný rada Pobočky Klatovy

Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy

+ 420 727 956 729;

klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

**GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.**

GEOPOZEM CB s.r.o.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Ing. Miloslav Jodl, jednatelem

Ing. Miloslav Jodl

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

3u333zq

Fio Banka, a.s.

2400492234/2010

022 55 073

CZ02255073

GEOPOZEM, v.o.s.

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Ing. Petr Drs, společník

251 99 161

CZ25199161

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: ----

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

### PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Po zpracování KoPÚ byl vlastníkům pozemků po vydání rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků pozemků o jejich vytyčení a zaslání vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení počtu MJ díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ pro hlavní celek díla 3.4. byl vzájemně odsouhlasen smluvními stranami.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

### PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna počtu měrných jednotek etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Původní celková cena díla bez DPH	2 816 300 Kč
Méněpráce bez DPH	113 050 Kč
Vícepráce bez DPH	0 Kč
<b>Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku</b>	<b>2 703 250 Kč</b>
DPH 21 %	567 683 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 270 933 Kč</b>

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Změna v počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Stávající platné termíny	Nové aktualizované termíny
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	-119	950,-	- 113 050,-	Nejpozději do 30.9.roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	---

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 6 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Klatovech dne 21. 09. 2022

V Českých Budějovicích dne 21. 09. 2022

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti  
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....  
Ing. Petr Drs  
společník společnosti  
GEOPOZEM, v.o.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Městíště u Děpolic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	1 500	49 500	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	120	1 500	180 000	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	234	1 800	421 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	98	3 000	294 000	30. 11. 2017
	Měněpráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	-1	3 000	-3 000	
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	1	11 300	11 300	31. 12. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	153	2 800	428 400	31. 08. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	154	2 800	431 200	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	30. 11. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	100 bm	20	3 500	70 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	354	350	123 900	30. 06. 2017
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	350	1 400	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	354	450	159 300	30. 11. 2018
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	450	1 800	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					2 169 000	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	120	1 000	120 000	31. 10. 2020 dodatek č. 5
	Vícepráce + změna termínu ukončení	ha	4	1 000	4 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	10 000	20 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (upraveno dodatkem č. 4)	ha	3	10 000	30 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území mimo obvod KoPÚ (upraveno dodatkem č. 4)	ha	1	10 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	1 000	18 000	
	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	-5	-1 000	-5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
	Měněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (upraveno dodatkem č. 4)	100 bm	-1	-10 000	-10 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	120	1 000	120 000	31. 05. 2021 dodatek č. 6
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	1 000	4 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					341 000	
3.3	Mapové dílo	ha	354	500	177 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Vícepráce + změna termínu ukončení (upraveno dodatkem č. 1)	ha	4	500	2 000	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					179 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	134	950	127 300	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (dodatek č. 7)		-119		-113 050	
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					14 250	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 169 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	341 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	179 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	14 250 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 703 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč	567 683 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 270 933 Kč</b>

V Klatovech dne 21. 09. 2022

V Českých Budějovicích dne 21. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Miloslav Jodl  
jednatel společnosti  
GEOPOZEM CB s.r.o.

.....  
Ing. Petr Drs  
společník  
GEOPOZEM , v.o.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.