

---

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML 2019/228

---

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 2019/228 (dále jen „Smlouva“) uzavírají uvedené smluvní strany v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“):


### **městská část Praha 12**

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4  
zastoupená: Mgr. Janem Adamcem, starostou  
IDDS: ktcbbxd  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 2000762389/0800  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **GREEN PROJECT s.r.o.**

se sídlem: Vajdova 1040/8, 102 00 Praha 10 – Hostivař  
zastoupená:  jednatelem  
IDDS: cix82v7  
zapsaná: u Městského soudu v Praze, 103585 vložka, C oddíl  
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.  
číslo účtu: 2114951989/2700  
IČO: 271 95 783  
DIČ: CZ27195783

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“).

### **I. Základní ustanovení**

1. Tento Dodatek je uzavírán na základě Usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-185-019-22 ze dne 23.8.2022, kterým bylo schváleno navýšení cen některých položek za údržbu veřejné zeleně, a to z důvodu žádosti podané Zhotovitelem dne 22.6.2022, ve které Zhotovitel informoval o navýšení vstupních nákladů v souvislosti s ukončením provozování sběrného dvora Objednatel. Rada městské části Praha 12 současně na svém jednání dne 23.8.2022 konstatovala, že požadavek Zhotovitele je důvodný, jeho nárok je oprávněný a přiměřený.

### **II. Předmět Dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **smlouvy o dílo č. SML 2019/228** následně:

2. V článku **IV. Cena za dílo** se doplňuje nový odstavec 4.:  
*4. Cena dle odstavce 1. vyjadřovala předpokládanou celkovou hodnotu plnění za celou dobu trvání smlouvy a odpovídala součtu násobků dílčích položek a předpokládaných četností. Vzhledem k tomu, že k navýšení dílčích položek, které bude mít vliv na celkovou hodnotu plnění za celou dobu trvání smlouvy (nepřesahuje 30 % původní hodnoty plnění), dochází cca rok před koncem smlouvy, byl by přepočtení ceny dle odstavce 1. nepravdivý, a proto se tento údaj tímto dodatkem nemění, a odstavec 2. se aplikuje se zohledněním předmětného navýšení dílčích položek i celkové hodnoty plnění. Garant smlouvy (odbor životního prostředí ÚMČ Praha 12) zajistí, aby v následném plnění nedošlo k překročení nové předpokládané celkové hodnoty plnění (orientačně vyjádřené navýšením ¼ původní celkové hodnoty plnění o 25 %).*
3. V článku **XIV. Závěrečná ustanovení** se v bodě **12. Přílohy** nahrazuje část Přílohy č. 2 smlouvy - položkový rozpočet vč. specifikace novým zněním, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Původní položkový rozpočet se nově nahrazuje jen v těch položkách a jednotkových cenách, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Ostatní položky a jednotkové ceny původní Přílohy č. 2 se nemění. Přílohy 1, 3-5 se také nemění.
4. Zhotoviteli dále náleží kompenzace již provedených a vyfakturovaných plnění v rámci Smlouvy, a to za období od 1.1.2022 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Zhotovitel provede nejpozději do 31.10.2022 dodatečné doúčtování a vyfakturování již skutečně provedených prací/činností, u kterých došlo ke změně jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku oproti původní ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel nesmí měnit množství již provedených prací/činností, doúčtuje jen rozdíl mezi jednotkovými cenami původními a jednotkovými cenami změněnými tímto Dodatkem. Takto vystavené faktury předá Objednateli nejpozději do 31.10.2022 spolu s kopií původních faktur, ve kterých budou tyto skutečnosti přehledně uvedené. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit faktury, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti nabývá tento Dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že tento Dodatek bude veřejně přístupný.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i příloha, na kterou je v textu tohoto Dodatku odkazováno.
3. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku stvrzují, že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, a že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že mu rozumí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Přílohy:

1. Částečný položkový rozpočet, vč. specifikace

V Praze dne

V Praze dne

---

**městská část Praha 12**  
Mgr. Jan Adamec, starosta

---

**GREEN PROJECT s.r.o.**  
, jednatel