

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku ul. U Jordánka od č. 57 po č. 89 a od č. 1 po č. 35“ uzavřené dne 25. 7. 2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: RM-CZ s.r.o.
Se sídlem: U Mlýna 732/12, 682 01 Vyškov
zastoupená: Martinem Ševčíkem, jednatelem
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 269 28 612
DIČ: CZ26928612
spisová značka: C 46037 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne **25. 7. 2022** mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „**Oprava chodníku ul. U Jordánka od č. 57 po č. 89 a od č. 1 po č. 35**“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že z důvodu neočekávaného nedostatečného uložení kabelů veřejného osvětlení a nízkého napětí (zjištěného po strojním odtěžení stávajícího asfaltobetonového povrchu chodníku) bylo nutné zajistit ruční odtěžení zeminy a poté správné uložení předmětných kabelů, díky čemuž došlo ke zpoždění plánovaných následných prací, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení díla.
3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku dohodly se smluvní strany v souladu s článkem IX. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.


Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek III.** („Doba plnění“) **odst. 2 Smlouvy** ruší a nově zní takto:
 2. *Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2022. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.*

Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 92. schůzi Rady města Vyškova dne 14.9.2022 usnesením č. 4884-06

Ve Vyškově dne 20. 09. 2022



Karél Jurka
starosta

Ve Vyškově dne 20-09-2022



Martin Ševčík
jednatel