

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/035/He, uzavřené dne 29.03.2022

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:



1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „**objednatel**“

a

2. BDSTAV MORAVA s. r. o.

sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: David Barteček, manažer projektu
- technických: Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí
- reklamací: Markéta Májová, reklamace
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807974
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/035/He, uzavřené dne 29.03.2022 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly snížení ceny díla o 320.916,04 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla smlouvy** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena stavebních prací bez DPH 7.179.083,96 Kč
Celková cena díla bez DPH 7.179.083,96 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3933 ze dne 05.09.2022.

V Třinci 12. 09. 2022

RN
při



V Bruzovicích 13. 9. 2022

Ing.
jednatelka



Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST			Číslo: 1	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA, s. r. o.			
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	8.8.2022	
Název akce:	MŠ Petra Bezruče 419, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy			
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: - navýšení množství zemních prací na vsakovacím objektu - navýšení množství železobetonových konstrukcí na střeších objektu - oprava poškozeného stropu nad schodištěm - pojistná hydroizolace - samolepící asfaltový pás - demontáž stávající střešní skladby - rozdíl oproti PD a rozpočtu - dodávka a montáž vyrovnávací střešní vrstvy EPS 100 - dodávka a montáž dveří do garáže V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: - čerpání vody z výkopu - pažení pažicemi boxy - soudržná zemina - zesílení stávající stropní konstrukce - cementová omítka vnějších stěn - pojistná hydroizolace - asfaltový pás a penetrace - dodávka a montáž okna do garáže - malby - chemické kotvy - kotvení železobetonových věnců				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
815 748,46 Kč		494 832,42 Kč		
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-320 916,04 Kč				
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:		
7 500 000,00 Kč		7 179 083,96 Kč		
<u>schválil (Dodavatel):</u>		Igor Sloboda	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>		Renata Šedová	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>		Zbyšek Malý	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.1

Stavba: MŠ Bezručova 419, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA, s. r. o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	61_00_00: Úprava povrchů vnitřních	761,86 Kč
	13_00_00: Zemní práce - hloubené vykopávky	15 120,00 Kč
	16_00_00: Zemní práce - přemístění výkopku	27 518,40 Kč
	17_00_00: Zemní práce - konstrukce ze zemin	10 765,44 Kč
	33_00_00: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	61 800,00 Kč
	61_00_00: Úprava povrchů vnitřních	3 194,45 Kč
	62_00_00: Úprava povrchů vnější	6 092,72 Kč
	712_00_00: Povlakové krytiny	159 395,50 Kč
	762_01_00: Konstrukce tesařské	5 966,00 Kč
	766_00_00: Konstrukce truhlářské	1 005,00 Kč
	VRN3: Zařízení staveniště	203 213,05 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		494 832,42 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	11_00_00: Zemní práce - přípravné a přidružené práce	- 45 463,00 Kč
	15_00_00: Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	- 38 500,93 Kč
	41_00_00: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	- 250 000,00 Kč
	62_00_00: Úprava povrchů vnější	- 98 160,75 Kč
	63_00_00: Podlahy a podlahové konstrukce	- 62 939,25 Kč
	95_00_00: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	- 70 000,00 Kč
	97_00_00: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	- 8 902,61 Kč
	712_00_00: Povlakové krytiny	- 141 613,98 Kč
	713_01_00: Izolace tepelné	- 9 554,60 Kč
	762_01_00: Konstrukce tesařské	- 3 058,00 Kč
	766_00_00: Konstrukce truhlářské	- 7 657,69 Kč
	784_00_00: Dokončovací práce - malby	- 79 897,65 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 815 748,46 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	- 320 916,04 Kč
-----------------------------------	-----------------

Dodavatel: Igor Sloboda

Objednatel: Renata Šedová

TDS: Zbyšek Malý

MŠ P. Bezruče, Trinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl						
99	SUB	61 00 00: Úprava povrchů vnitřních montáž lešení prostorového lehkého	m3			761,86 761,86
Oddíl						
20	SUB	11 00 00: Zemní práce - přípravné a přídržné práce Převedení vody potrubím DN do 100	m			-
21	SUB	115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			
22	SUB	115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			
Oddíl						
25	SUB	13 00 00: Zemní práce - hloubené výkopávky Hloubení ryh nezapažených š 6 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			15 120,00 15 120,00
Oddíl						
34	SUB	15 00 00: Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu Osazení pažicového boxu H výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2			
35	SUB	151811231 Odstranění pažicového boxu H výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2			
Oddíl						
36	SUB	16 00 00: Zemní práce - přemístění výkopů Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			27 518,40 7 056,00
37	SUB	162751119 Připílek k vodorovnému přemístění výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			13 406,40
38	SUB	162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			7 056,00
Oddíl						
39	SUB	17 00 00: Zemní práce - konstrukce ze zemín Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			10 765,44 8 265,76
42	SUB	174101101 Zásoje jam, šachet ryh nebo kolem objektu syparinou se zhuštěním	m3			2 479,68
Oddíl						
69	SUB	33 00 00: Sloupky a pilíře, rámové konstrukce Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 20/25	m3			61 800,00 3 240,00
70	SUB	331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2			57 600,00
71	SUB	331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2			960,00
Oddíl						
74	SUB	41 00 00: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb D+M zesílení stáv. stropu (ocel. kce) - dle v.č. D 1.2 -02	t			
Oddíl						
93	SUB	61 00 00: Úprava povrchů vnitřních Potěžení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2			3 194,45 414,69
95	SUB	61995001 Zastřížení omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			1 081,50
96	SUB	622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu H. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl. do 40 mm	m			1 545,00
97	SUB	26376470 deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa š 20mm	m2			153,26
Oddíl						
118	SUB	62 00 00: Úprava povrchů vnitřních Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu H. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl. do 40 mm	m			6 092,72 1 727,00
119	SUB	26376032 deska EPS grafitová fasádní A=0,032 tl. 40mm	m2			621,72
127	SUB	622252002 Montáž profilu kontaktního zateplení lepených	m			510,00
129	SUB	59051476 profil začleňovací PVC 9mm s vyzhružnou tkaninou pro ostění ETICS	m			408,00
134	SUB	622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnějších stěn nanášená ručně	m2			
135	SUB	622331391 Připílek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2			
137	SUB	62531022 Tenkovrstvá síťková zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2			2 826,00
144	SUB	629999110R Komprimáční těsnicí páska zateplovací systém	m			
Oddíl						
145	SUB	63 00 00: Podlahy a podlahové konstrukce Výrobnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			-
Oddíl						
200	SUB	95 00 00: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			-
202	SUB	953965123 Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 dš 260 mm	kus			
Oddíl						
231	SUB	97 00 00: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Odtlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2			-
Oddíl						
250	SUB	712 00 00: Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			159 395,50
251	SUB	11163150 lak penetrační asfaltový	t			
252	SUB	712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAJP přitavením v pině ploše	m2			
253	SUB	62836110 pás asfaltový natavený usodovaný š 4,0 mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spájetelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2			
254	SUB	712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2			38 293,20
255	SUB	62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS š 3,0 mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spájetelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2			121 102,30
Oddíl						
259	SUB	713 01 00: Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových š do 200 mm	m2			-
Oddíl						
386	SUB	762 01 00: Konstrukce tesařské Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z pakubek	m2			5 966,00
387	SUB	61191155 pakubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2			
389	SUB	7629999091R D+M desky OSB š 18 mm na atky vč. kotvení a kotvení a pomocného materiálu	m2			5 966,00
Oddíl						
425	SUB	766 00 00: Konstrukce truhlářské Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdva	kus			1 605,00
426	SUB	61140050 okno plastové otevírací/sklápěcí trojsko do plochy 1m2	m2			
429	SUB	766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus			
432	SUB	61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl. 20mm š 305mm	m			384,00
434	SUB	61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada			
435	SUB	766900005R Těsnicí systém - vnější uzavěr přípojevací spáry okna	m			310,50
436	SUB	766900006R Těsnicí systém - vnitřní uzavěr přípojevací spáry okna	m			310,50
Oddíl						
487	SUB	784 00 00: Dokončovací práce - malby Oprava maleb vč. oskrábání, umytí a hladíkové penetrace, vymalba bílá dvojnásobná	m2			-
Oddíl						
5	SUB	VRN3: Zařízení staveniště Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	m3			103 213,05 335,41
6	SUB	943943821 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3			445,62
7	SUB	784402801 Odstranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			371,82
8	SUB	611131121 Penetrace ASN vni strop ru	m2			444,65
9	SUB	611142001 Potážení vni strop sklov sk + tmel	m2			1 571,61
10	SUB	611311135 Váp omítka štuk 1vr vni schod ru	m2			1 111,63
11	SUB	965041321 Bourání lehčených mazanin, š 10 cm, pl. 1 m2 - ručně, š. mazaniny 5 - 8 cm	m3			25 339,86
12	SUB	978041205R00 Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm	m2			3 367,83
13	SUB	R Příplatek trojsko, tepelné izolanty a zvýšené nároky na parťy a samozavírač	kpl			22 470,00
14	SUB	R Dodávka vč. montáže PVC dveří	ks			49 428,00
15	SUB	R Příplatek za venkovní samozavírač do šaten	ks			5 400,00
16	SUB	R Odstranění papírové lepenky	m2			802,80
17	SUB	R Dodávka EPS 100 tl. 100mm	m3			61 827,20
18	SUB	R Montáž Eps 100 š. 100mm na penu, vč. ztlžené montáže na nerovný povrch	m2			31 689,23
19	SUB	59591016 Deska Knauf WHITE 12,5 GKB 1250x2000x12,5 mm	m2			1 335,00
20	SUB	55360018 LW profil Knauf CSM 75/40/4000 mm	mb			1 040,00
21	SUB	55360004 CW profil 75/50/0,6	mb			1 520,30
22	SUB	28320270 páska spojovací skleněná vláknová; š = 50,0 mm; l = 25 m	mb			23,00

23	SUB	24639100	tmel na sádrokarton; barva bílá	kg	71,10
24	SUB	24634001 A	tmel sádrový; stěrkový, spárovací; pro interiér; přilnavost k materiálům sádra, sádrokarton	kg	618,00
25	SUB	r	spojovací materiál	kpl	900,00
26	SUB	r	Doprava materiálu SCK	kpl	2 600,00

MŠ P. Bezručova, Trinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		01: MŠ Bezručova 419, Trinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ				-
	Objekt		HRN_00: HRN - Hlavní rozpočtové náklady				-
	Skupina		HSV_00_00: Práce a dodávky HSV				-
	Oddíl		61_00_00: Úprava povrchů vnitřních				-
99	SUB	943943221	montáž lešení prostorového lehkého	m3			
	Stavba		D01: MŠ Bezručova 419, Trinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ				- 815 748,46
	Objekt		HRN_00: HRN - Hlavní rozpočtové náklady				- 815 748,46
	Skupina		HSV_00_00: Práce a dodávky HSV				- 673 966,54
	Oddíl		11_00_00: Zemní práce - přípravné a příslušené práce				- 45 463,00
20	SUB	115001101	Převodní vody potrubím DN do 100	m			- 35 541,00
21	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod			- 9 163,20
22	SUB	115101301	Pohotovost čerpadla soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den			- 758,80
	Oddíl		13_00_00: Zemní práce - hloubené výkopky				-
25	SUB	132251103	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3			
	Oddíl		15_00_00: Zemní práce - zařízení výkopu, nájezdu a svažu				- 38 600,92
34	SUB	151811131	Osazení pažicového boxu tl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2			- 29 616,10
35	SUB	151811231	Odstranění pažicového boxu tl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2			- 8 884,83
	Oddíl		16_00_00: Zemní práce - přemístění výkopku				-
36	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
37	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
38	SUB	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypariny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
	Oddíl		17_00_00: Zemní práce - konstrukce ze zemín				-
39	SUB	171201221	Příplatek za uložení na skládě (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
42	SUB	174101101	Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3			
	Oddíl		33_00_00: Sloupy a pilíře, rámové konstrukce				-
69	SUB	330311712	Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 20/25	m3			
70	SUB	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2			
71	SUB	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2	m2			
	Oddíl		41_00_00: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				- 250 000,00
74	SUB	413941120R	D+M zesílení stáv. stropu (ocel, kce) - dle v.č. D.1.2.-02	t			- 250 000,00
	Oddíl		61_00_00: Úprava povrchů vnitřních				-
93	SUB	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2			
95	SUB	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
96	SUB	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího osázení, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m			
97	SUB	28376470	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm	m2			
	Oddíl		62_00_00: Úprava povrchů vnější				- 98 760,75
118	SUB	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího osázení, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m			
119	SUB	28376032	deska EPS grafitová fasádní λ=0.032 tl 40mm	m2			
127	SUB	622252002	Montáž profilu kontaktního zateplení lepených	m			
129	SUB	59051476	profil zadřicovací PVC 9mm s vyztužnou tkaninou pro osázení ETICS	m			
134	SUB	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zafixovaná vnějších stěn nanášená ručně	m2			- 60 702,25
135	SUB	622331301	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2			- 17 343,50
137	SUB	622531022	Terkozvrstvá síťková zmrta omítka zmrsta 2,0 mm vnějších stěn	m2			
144	SUB	629999110R	Kompimační tlaničí páska zateplovací systém	m			- 20 115,00
	Oddíl		63_00_00: Podlahy a podlahové konstrukce				- 62 939,25
145	SUB	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			- 62 939,25
	Oddíl		95_00_00: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				- 70 000,00
200	SUB	953961213	Kotvy chemickou potrovcu M 12 tl 110 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			- 30 000,00
202	SUB	953965123	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 12 tl 260 mm	kus			- 40 000,00
	Oddíl		97_00_00: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				- 8 902,61
231	SUB	978036191	Obrušení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2			- 8 902,61
	Skupina		PSV_00_00: Práce a dodávky PSV				- 241 781,92
	Oddíl		712_00_00: Povlakové krytiny				- 141 612,98
250	SUB	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			- 5 039,39
251	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t			- 3 364,00
252	SUB	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			- 45 136,19
253	SUB	62636110	pás asfaltový natavený odolovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spájkou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2			- 88 074,40
254	SUB	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2			
255	SUB	62666281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spájkou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo ledicí na horním povrchu	m2			
	Oddíl		713_01_00: Izolace tepelné				- 9 554,60
259	SUB	713140825	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm	m2			- 9 554,60
	Oddíl		762_01_00: Konstrukce tesařské				- 3 058,00
386	SUB	762841310	Montáž podbíjení stropu a střech vodorovných z palubek	m2			- 232,00
387	SUB	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x115mm jakost A/B	m2			- 2 826,00
389	SUB	762999001R	D+M desky OSB tl 18 mm na atiky vč. kotvení a kotveního a pomocného materiálu	m2			
	Oddíl		766_00_00: Konstrukce truhlářské				- 7 657,69
425	SUB	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdíva	kus			- 900,00
426	SUB	61140050	okno plastové otevírací/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2			- 6 500,19
429	SUB	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus			- 192,50
432	SUB	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový š 20mm š 305mm	m			
434	SUB	61144019	koncovka k parapetu plastového vnitřního 1 pár	sada			- 65,00
435	SUB	76690005R	Těsnící systém - vnější uzavírací připojovací spáry okna	m			
436	SUB	76690006R	Těsnící systém - vnitřní uzavírací připojovací spáry okna	m			
	Oddíl		784_00_00: Dokončovací práce - malby				- 79 897,65
467	SUB	78400004R	Oprava maleb vč. oškrábání, umytí a hloubkové penetrace, výmalba bílá dvojnásobná	m2			- 79 897,65
	Stavba		MŠ Bezručova				-
	Objekt		VRN_00: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				-
	Skupina		*: Nezařazeno				-
	Oddíl		VRN2: Zařízení staveniště				-
5	SUB	943943298	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	m3			
6	SUB	943943821	Demontáž lešení, prostor, lehké, 200 kPa, H 10 m	m3			
7	SUB	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
8	SUB	611131121	Penetrace ASN vni strop nu	m2			
9	SUB	611142001	Potažení vni strop skloví sítí +tmel	m2			
10	SUB	611311135	Váp omítka štuk tvr vni scheid nu	m2			
11	SUB	965041321	Bourání lehčených mazanin, tl 10 cm, pl 1 m2 - ručně, š. mazaniny 5 - 8 cm	m3			
12	SUB	978041205R00	Odstranění KZS EPS F tl 50 mm	m2			

13	SUB	R	Příplatek trojsklo, tepelné izolanty a zvýšené nároky na panty a samozavírač	kpl
14	SUB	R	Dodávka vč. montáže PVC dveří	ks
15	SUB	R	Příplatek za venkovní samozavírač do šaten	ks
16	SUB	R	Odstranění papírové lepenky	m2
17	SUB	R	Dodávka EPS 100 š. 100mm	m3
18	SUB	R	Montáž Eps 100 š. 100mm na pěnu vč. ztlužení montáže na nerovný povrch	m2
19	SUB	59591016	Deska Knauf WHITE 12,5 GKB 1250x2000x12,5 mm	m2
20	SUB	55360018	UW profil Knauf C5M 75/40/4000 mm	mB
21	SUB	55360004	CvV profil 75/50/0,6	mB
22	SUB	28320270	páska spojovací skelné vlákno; š = 50,0 mm; l = 25 m	mB
23	SUB	24639100	tmel na sádrokarton; barva bílá	kg
24	SUB	24634001 A	tmel sádrový, stěrkový, spárovací, pro interier; přílnavost k materiálům sádra, sádrokarton	kg
25	SUB	r	spojovací materiál	kpl
26	SUB	r	Doprava materiálu SDK	kpl