

**DODATEK č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 08. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Město Dvůr Králové nad Labem  
Nám. T.G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 00 277 819  
DIČ: CZ00277819  
Zastoupené Ing. Janem Jarolímem, starostou města  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- (2) ADVISIA s.r.o.  
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 246 68 613  
DIČ: CZ24668613  
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti  
zapsaný Městským soudem Praze oddíl C, vložka 164752  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce**  
**„II/299 Dvůr Králové nad Labem - Verdek“**

Předmětem dodatku jsou dodatečné požadavky ze strany objednatele, a to ve změně řešení v prostoru náměstí Republiky. V rámci projektu bude vypuštěn SO 120 „Úprava náměstí Republiky“, který se bude řešit samostatně v rámci „Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem“ a s tím související úpravu celého projektu. Dále objednatel požaduje zpracování podkladů pro majetkoprávní agendu a celkovou aktualizaci záborového elaborátu

Z výše uvedených důvodů je třeba navýšit cenu díla.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo bod 1

písm. c), ve znění Dodatku č. 3, se tedy tímto dodatkem mění takto:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2020) | 846 500,- Kč          |
| <b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 2</b>                | <b>138 000,- Kč</b>   |
| <b>Navýšení ceny dle Dodatku č. 3</b>                | <b>108 000,- Kč</b>   |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                           | <b>1 092 500,- Kč</b> |
| <b>DPH (21 %)</b>                                    | <b>229 425,- Kč</b>   |
| <b>Cena celkem</b>                                   | <b>1 321 925,- Kč</b> |

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě schválení Radou Města Dvůr Králové nad Labem usnesením č. R/568 /2022- 122. RM ze dne 06.09.2022.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:

V Praze dne:

---

Objednatel  
Ing. Jan Jarolím  
starosta

---

Zhotovitel  
Ing. Robert Weisz  
jednatel