

Smlouva o dílo č. BR/97/2016/TSÚ/Ši

dodatek č.2

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko :	Bruntál
	Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
Zastoupeno:	Ing. Jaroslav Kala, vedoucí střediska
Tel :	
Fax :	
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	Bc. Jaromír Šimek, vedoucí TSÚ Ing. Lenka Švrčková, investiční technik Petr Filip, mostní technik
(dále jen objednatel)	

Zhotovitel:

	PROJECT WORK s.r.o.
Se sídlem:	Panská 395, 742 13 Studénka
Tel :	724 042 171
Fax:	--
Zastoupen :	Ing. Štěpán Mackovík - jednatel
IČO :	29295548
DIČ :	CZ29295548
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56483
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Studénka číslo účtu 107-472980297/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických:	1) Ing. Štěpán Mackovík - jednatel 2) Ing. Michal Pavelka

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace došlo ke zjištění potřeby zpracování diagnostiky mostního objektu ev.č.445-007. Z důvodu výsledku diagnostiky mostu se mění původní smlouva o dílo pro zhotovení projektové dokumentace stavby „**Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 hr. okr. Olomouc - Stránské**“ následovně:

III. Odměna za dílo - cena

Odměna za provedení díla - cena se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši:

Vypracování PD k úseku komunikace	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH (21%)
Cena ze soutěže	420 000,- Kč	88 200,- Kč	508 200,- Kč
Stavební údržba mostu ev.č.445-007 – méněpráce	- 22 000,- Kč	- 4 620,- Kč	- 26 620,- Kč
Stavební údržba mostu ev.č.445-007 vícepráce	71 000,- Kč	14 910,- Kč	85 910,- Kč
Celkem	469.000,- Kč	98 490,- Kč	567 490,- Kč

Nově stanovená cena vychází z diagnostiky mostu ev.č. 445-007 provedené firmou Teststav v 03/2017, která prokázala potřebu navýšení projektových prací. Z původní částky byla odečtena v soutěži nabízená cena za provedení PD pro stavební údržbu mostu (méněpráce) a přičtena cena z nabídky zhotovitele ze dne 17.3.2017 (vícepráce).

V ostatních ujednáních zůstává v platnosti původní smlouva o dílo a dodatek č.1

V Bruntále dne 29.3.2017

Ve Studénce dne 28.3.2017

Objednatel:

Dodavatel:

Ing. Jaroslav Kala
Vedoucí střediska Bruntál
Správa silnic Moravskoslezského kraje

Ing. Štěpán Mackovík
jednatel PROJECT WORK s.r.o.