

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0351 uzavřené dne 13. 07. 2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí
Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « stavební zákon »):

Tel., e-mail :
Číslo autorizace ČKAIT ([redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. KVAZAR akciová společnost

Sídlo: Střádalů 26/73, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42, dne 16.8.1990
zastoupený: Ing. Martinem Ondráčkem – předsedou představenstva
Ing. Renátou Pluháčkovou – členem představenstva
IČO: 00560383
DIČ: CZ00560383
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-1019260237/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí: [redacted]
Číslo autorizace [redacted]

(dále jen « zhotovitel »)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0351 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „**Parkovací objekty MěP Orlová na ul. Polní 973**“.

Při výkopových pracích došlo v důsledku nedostatečně stabilních navážek, ve kterých byly výkopové práce prováděny, k sesuvu stěn výkopu rýhy pro základové pásy. Z tohoto důvodu zhotovitel vykopal jámu s jednotnou niveletou, místo rýh pro jednotlivé základové pásy.

Zhotovitel si nechal zpracovat geotechnické posouzení zemin v základové spáře. Dle posudku je potřeba provést odtěžení zeminy pod základovými pásy. Vytěžený materiál bude nahrazen zhutněným betonovým recyklátem. Vyměněné podloží bude odvodněno pomocí drenáží, které budou zaústěny do dešťové kanalizace.

Z výše uvedených důvodů je nutno provést změnu v ceně díla a prodloužit termín plnění.

II.

Předmět dodatku

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této Smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena celkem	5.254.059,55	1.103.352,51	6.357.412,06
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 úprava severní strany	74.335,99	15.610,56	89.946,55
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1	- 12.539,97	- 2.633,39	- 15.173,36
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1	5.315.855,57	1.116.329,67	6.432.185,24

- II. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. VI. – „Termín plnění“, Smlouvy.

Nové znění bodu 1.:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:


- a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro ukončení stavebních prací:
 - **do 29 týdnů od převzetí staveniště,**
- d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 1 týdne od ukončení stavebních prací

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0351 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2845/78./1. ze dne 19. 9. 2022.

V Orlové dne:



Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

V Ostravě dne:



Ing. Martin Ondráček
předseda představenstva



Ing. Renáta Pluháčková
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost :



Za právní správnost:



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973	
Objednatel:	Město Orlová Osvobození 796 73514 Orlová-Lutyně	IČO: 00297577 DIČ: CZ00297577	
Zhotovitel:	KVAZAR akciová společnost Strádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky	IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			61 796,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 796,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		61 796,02 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			61 796,02 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Změny	0,00	61 796,02		61 796,02	100
01.1	VCP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma	0,00	74 335,99		74 335,99	120
01.2	MP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma	0,00	-12 539,97		-12 539,97	-20
Celkem za stavbu					61 796,02	100

Popis stavby: 10955 - Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973

Popis objektu: 03 - Změny

Popis rozpočtu: 01.1 - VCP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma

Popis rozpočtu: 01.2 - MP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 805,52	63
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 865,67	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 124,83	23
Cena celkem					61 796,02	100

Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	03	Změny
R:	01.1	VCP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						51 345,49
N01	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ základová jáma : $(10,264+0,5*2)*(9,374+0,8+0,2)*(1,3+0,15)/2$	m3	84,71823	136,50	11 564,04
				84,71823		
N02	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 84,71824*0,5	m3	42,35912	25,10	1 063,21
				42,35912		
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně výměna pod základovými pásy : $0,6*(10,264*1,2+7,874*1,0)*2$	m3	24,22896	390,00	9 449,29
				24,22896		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,22896*0,5	m3	12,11448	32,49	393,60
				12,11448		
9	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku do 5000m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 24,22896	m3	24,22896	184,29	4 465,16
				24,22896		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,22896	m3	24,22896	14,98	362,95
				24,22896		
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu výměna pod základovými pásy : $0,6*(10,264*1,2+7,874*1,0)*2$	m3	24,22896	175,50	4 252,18
				24,22896		
12	17120121R	Poplatek za skládku přebytečné zeminy Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,22896*1,8	t	43,61213	125,00	5 451,52
				43,61213		
N03	59691003.AR	Recyklát betonový Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 24,22896*2	t	48,45792	296,00	14 343,54
				48,45792		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						8 865,67
N04	212753115R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 125,bez lože $(10,664+9,774)*2+2,0$	m	42,87600	23,10	990,44
				42,87600		
N05	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 $(10,664+9,774)*2*0,4*4$	m2	65,40160	37,80	2 472,18
				65,40160		
N06	28611224.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm 50,0	m	50,00000	86,40	4 320,00
				50,00000		
N07	693660192R	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 65,40160*1,15	m2	75,21184	14,40	1 083,05
				75,21184		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						14 124,83
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	48,52226	291,10	14 124,83

Položkový rozpočet

S:	10955	Parkovací objekty MĚP Orlová ul.Polní 973
O:	03	Změny
R:	01.2	MP - Výměna podloží pod základovými pásy, výkopová jáma

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-12 539,97
4	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné <i>-(4,848+10,9+(2*7,56))</i>	m3	-30,86800	390,00	-12 038,52
				<i>-30,86800</i>		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : -(30,86800*0,5)</i>	m3	-15,43400	32,49	-501,45
				<i>-15,43400</i>		